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DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO z I |ggl ggC dataIniziale data Finale

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 E 3 3
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (baracca di cantiere) 1 E 2 5
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 6
Realizzazione della viabilita del cantiere 1 E 1 7
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE
Risezionamento del profilo del terreno 1 E 5 12
Asportazione di strato di usura e collegamento 1 E 3 15
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 E 1 16
Scavo a sezione obbligata 1 E 3 19
Realizzazione di pali trivellati 1 E 9 28
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 E 8 36
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 E 8 44
Posa di corrugati per raccolta acqua piovana 1 E 2 46
Rinterro di scavo 1 E 3 49
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 E 2 51
1 E 1 52
1 E 3 55
Formazione di fondazione stradale 1 E 5 40
Realizzazione di marciapiedi 1 E 22 62
Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 E 4 66
Posa di ringhiere e parapetti 1 E 5 71
Posa di pali per pubblica illuminazione 1 E 3 74
Posa di segnali stradali 1 E 1 75
Smobilizzo del cantiere 1 E 2 77

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA : carreggiata stradale lungo la SP Fonte di Mare

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA PRIGRESSIVA giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di lavoro
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ettimana -1|Settimana 1

Nome attivita Durata 2 1 11213 4al5 67

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 5¢ v #

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 39 Zl_

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (bara 29 Zl_

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Zl-

Realizzazione della viabilita del cantiere 1lg Zl-
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE 66 g v—l

Risezionamento del profilo del terreno 59 Zl_

Asportazione di strato di usura e collegamento 39

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1g

Scavo a sezione obbligata 3g

Realizzazione di pali trivellati 99

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori 8¢

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 8¢

Posa di corrugati per raccolta acqua piovana 29

Rinterro di scavo 39

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 69

Formazione di fondazione stradale 59

Realizzazione di marciapiedi 229

Cordoli, zanelle e opere d'arte 49

Posa di ringhiere e parapetti 59

Posa di pali per pubblica illuminazione 39

Posa di segnali stradali 1g

Smobilizzo del cantiere 29

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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