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TABELLA ANALITICA GANTT

FASI DI LAVORO
Allestimento del cantiere
Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti

fissi

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Montaggio e smontaggio ponteggi

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Rimozione di manti di copertura e opere complementari
Rimozione di manto di copertura in tegole
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali

Smontaggio di solaio copertura in legno

Coperture in legno

Montaggio di capriate in legno

Montaggio di arcarecci in legno

Montaggio di travicelli e pianelle

Formazione di rasatura per coperture

Isolamenti termici e acustici
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali
Opere di lattoneria
Realizzazione di opere di lattoneria
Impermeabilizzazioni
Impermeabilizzazione di coperture
Manti di copertura
Posa di manto di copertura in tegole
Riparazione di manto di copertura in tegole
Pulitura e consolidamento volta in camorcanna
Murature esterne

Cuci scuci

Tabella Analitica Gantt

z I 'gglL ggC data Iniziale

1 1 2 2 | 04/04/2016

1 1 3 3 | 06/04/2016

1 1 3 3 | 06/04/2016
1 1 3 3 | 06/04/2016

1 1 3 3 | 06/04/2016
1 1 3 3 | 06/04/2016
1 1 3 3 | 06/04/2016

1 1 5 5 | 11/04/2016
1 1 4 6 | 22/07/2016

1 1 5 5 | 18/04/2016
1 1 1 1 | 22/04/2016
1 1 2 2 | 26/04/2016
1 1 2 2 | 17/05/2016
1 1 4 6 | 28/04/2016
1 1 4 6 | 19/05/2016
1 1 2 2 | 04/05/2016
1 1 2 2 | 25/05/2016
1 1 5 7 | 06/05/2016
1 1 5 8 | 27/05/2016
1 1 2 4 | 13/05/2016
1 1 2 2 | 06/06/2016

1 1 3 | 3 08/06/2016

1 1 2 2 | 13/06/2016

1 1 3 3 | 15/06/2016

1 1 5 5 20/06/2016

1 1 3 3 26/07/2016

1 1 5 5  20/06/2016

1 1 4 4 27/06/2016

data Finale

05/04/2016

08/04/2016

08/04/2016
08/04/2016

08/04/2016
08/04/2016
08/04/2016

15/04/2016
27/07/2016

22/04/2016
22/04/2016
27/04/2016
18/05/2016

03/05/2016
24/05/2016
05/05/2016
26/05/2016
12/05/2016
03/06/2016
16/05/2016
07/06/2016

10/06/2016

14/06/2016

17/06/2016

24/06/2016

28/07/2016

24/06/2016

30/06/2016
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Scarnitura di vecchie malte ammalorate
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
Ripristini di infissi in legno
Riparazione di infissi in legno
Ripristini di pitturazioni
Raschiatura di vecchie pitture a mano
Ripresa di intonaci interni
Tinteggiatura di superfici interne
Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA:
Z =ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

| = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Opere Edili

Tabella Analitica Gantt

1 1 4 6 | 01/07/2016
1 1 6 8 | 07/07/2016
1 1 3 3 | 18/07/2016

1 1 1 1 | 21/07/2016

1 1 4 4 | 11/07/2016

1 1 1 1 | 15/07/2016

1 1 4 4 | 25/07/2016

1 1 2 4 | 29/07/2016

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

06/07/2016
14/07/2016
20/07/2016

21/07/2016

14/07/2016

15/07/2016

28/07/2016

01/08/2016
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Nome attivita Durata (22 2016Aprile 2016 IMaggio 2016 |Giugno 2016 |Luglio 2016 |Agosto 2016
28/03 | 04/04 | 11/04 |  18/04 25/04 |  02/05 09/05 |  16/05 23/05 | 30005 | 06/06 13/06 | 20/06 | 27/06 | 0407 | 11/07 | 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 |
Allestimento del cantiere 5¢ A 4 v
Preparazione delle aree di cantiere 29 vV
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29
Apprestamenti del cantiere 3g v v
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p¢ 3g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3g
Impianti di servizio del cantiere 39 v v
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 39
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 39
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 39
Montaggio e smontaggio ponteggi 769 v v
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 9¢g
Rimozione di manti di copertura e opere complementari 229 A 4 S A 4
Rimozione di manto di copertura in tegole 59 é
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 19 :§-
Smontaggio di solaio copertura in legno 49 é
Coperture in legno 289 v SI v
Montaggio di capriate in legno 8¢9 -_ ﬁl -E-
Montaggio di arcarecci in legno 49 g
Montaggio di travicelli e pianelle 109 %
Formazione di rasatura per coperture 49 -z-
Isolamenti termici e acustici 3g c v v
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 39 E
Opere di lattoneria 2g g
Realizzazione di opere di lattoneria 29 'g
Impermeabilizzazioni 39 g
Impermeabilizzazione di coperture 39 %
[e]
Manti di copertura 299 % v
©
Posa di manto di copertura in tegole 59 g
Riparazione di manto di copertura in tegole 3g g
Pulitura e consolidamento volta in camorcanna 5¢g 8
Murature esterne 18¢g v v
Cuci scuci 49 “
Scarnitura di vecchie malte ammalorate 49 -E-
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 69 -_
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 39
Ripristini di infissi in legno 1g A o 4
Riparazione di infissi in legno 19
Ripristini di pitturazioni 149 v A 4
Raschiatura di vecchie pitture a mano 49
Ripresa di intonaci interni 19
Tinteggiatura di superfici interne 49
Smobilizzo del cantiere 2g v v
Smobilizzo del cantiere 2g
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