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TABELLA ANALITICA GANTT
Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 2 2 04/04/2016 05/04/2016

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi 1 1 3 3 06/04/2016 08/04/2016

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 3 3 06/04/2016 08/04/2016

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 1 3 3 06/04/2016 08/04/2016

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 3 3 06/04/2016 08/04/2016

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 3 3 06/04/2016 08/04/2016

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 1 3 3 06/04/2016 08/04/2016

Montaggio e smontaggio ponteggi

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 1 5 5 11/04/2016 15/04/2016

1 1 4 6 22/07/2016 27/07/2016

Rimozione di manti di copertura e opere complementari

Rimozione di manto di copertura in tegole 1 1 5 5 18/04/2016 22/04/2016

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 1 1 1 22/04/2016 22/04/2016

Smontaggio di solaio copertura in legno 1 1 2 2 26/04/2016 27/04/2016

1 1 2 2 17/05/2016 18/05/2016

Coperture in legno

Montaggio di capriate in legno 1 1 4 6 28/04/2016 03/05/2016

1 1 4 6 19/05/2016 24/05/2016

Montaggio di arcarecci in legno 1 1 2 2 04/05/2016 05/05/2016

1 1 2 2 25/05/2016 26/05/2016

Montaggio di travicelli e pianelle 1 1 5 7 06/05/2016 12/05/2016

1 1 5 8 27/05/2016 03/06/2016

Formazione di rasatura per coperture 1 1 2 4 13/05/2016 16/05/2016

1 1 2 2 06/06/2016 07/06/2016

Isolamenti termici e acustici

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 1 1 3 3 08/06/2016 10/06/2016

Opere di lattoneria

Realizzazione di opere di lattoneria 1 1 2 2 13/06/2016 14/06/2016

Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di coperture 1 1 3 3 15/06/2016 17/06/2016

Manti di copertura

Posa di manto di copertura in tegole 1 1 5 5 20/06/2016 24/06/2016

Riparazione di manto di copertura in tegole 1 1 3 3 26/07/2016 28/07/2016

Pulitura e consolidamento volta in camorcanna 1 1 5 5 20/06/2016 24/06/2016

Murature esterne

Cuci scuci 1 1 4 4 27/06/2016 30/06/2016
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Tabella Analitica Gantt
Scarnitura di vecchie malte ammalorate 1 1 4 6 01/07/2016 06/07/2016

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 1 1 6 8 07/07/2016 14/07/2016

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 1 1 3 3 18/07/2016 20/07/2016

Ripristini di infissi in legno

Riparazione di infissi in legno 1 1 1 1 21/07/2016 21/07/2016

Ripristini di pitturazioni

Raschiatura di vecchie pitture a mano 1 1 4 4 11/07/2016 14/07/2016

Ripresa di intonaci interni 1 1 1 1 15/07/2016 15/07/2016

Tinteggiatura di superfici interne 1 1 4 4 25/07/2016 28/07/2016

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 1 2 4 29/07/2016 01/08/2016

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Opere Edili

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 5 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e pe 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

Montaggio e smontaggio ponteggi 76 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 9 g

Rimozione di manti di copertura e opere complementari 22 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 5 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Smontaggio di solaio copertura in legno 4 g

Coperture in legno 28 g

Montaggio di capriate in legno 8 g

Montaggio di arcarecci in legno 4 g

Montaggio di travicelli e pianelle 10 g

Formazione di rasatura per coperture 4 g

Isolamenti termici e acustici 3 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 3 g

Opere di lattoneria 2 g

Realizzazione di opere di lattoneria 2 g

Impermeabilizzazioni 3 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Manti di copertura 29 g

Posa di manto di copertura in tegole 5 g

Riparazione di manto di copertura in tegole 3 g

Pulitura e consolidamento volta in camorcanna 5 g

Murature esterne 18 g

Cuci scuci 4 g

Scarnitura di vecchie malte ammalorate 4 g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 6 g

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 3 g

Ripristini di infissi in legno 1 g

Riparazione di infissi in legno 1 g

Ripristini di pitturazioni 14 g

Raschiatura di vecchie pitture a mano 4 g

Ripresa di intonaci interni 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 4 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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