CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ART. 43 D.P.R. n.207/2010

1) Parte normativa ( da art. 1 a art. 58)

2) Parte tecnica (da art. 2.1 ad art. 2.33)
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Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

L’appalto ha per oggetto i lavori a misura inerenti “ASFALTATURA DI STRADE URBANE ED OPERE COMLEMENTARI” . Si
configura come intervento di manutenzione straordinaria le cui opere appartengono alla categoria delle opere generali 0G3(Opere
Stradali ) da realizzare nelle vie urbane di questo Comune.

L’intervento riguarda principalmente il ripristino del manto stradale attraverso la realizzazione di un nuovo tappetino in
conglomerato bituminoso. In alcuni casi, a secondo delle specifiche circostanze, ¢ prevista la fresatura della pavimentazione esistente in
altri il nuovo “tappeto” viene posato sopra quello esistente.

Oltre alle opere di bitumatura sono previste la realizzazione di nuove cunette stradali laddove inesistenti , oppure la demolizione ed il
rifacimento di quelle particolarmente deteriorate. In alcune strade laddove ¢ stato riscontrato un inadeguato sistema di deflusso delle
acque meteoriche verra integrato il sistema fognario delle acque bianche. Verra realizzata una cordolatura in travertino per delimitare
la siepe di oleandri dalla carreggiata stradale e creare una situazione di maggiore ordine e decoro urbano . Verranno rifatte aiuole
spartitraffico laddove particolarmente deteriorate. Interventi complementari a quelli di bitumatura riguardano anche la realizzazione di
n.3 dossi stradali rallenta traffico con funzione anche di attraversamenti pedonali

Art. 2 - AMMONTARE COMPLESSIVO ED ARTICOLAZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO

Il progetto ha un importo complessivo pari ad Euro 169.300,00 suddiviso secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI

A) Importo lavori a misura € 128.869,68
Compresi oneri della sicurezza €. 2.435,14
Compresi oneri personale €.57.914,63

B) Somme a disposizione Amm.ne:
-IVA 10% €. 12.886,97
- Spese tecniche art.93 DLgs 163/2006 €. 2.577,39
- Disotturazione condotta acque bianche
via Martiri Liberta €.16.720,00
€

- Per imprevisti e lavori a fattura 8.245,96
Sommano €.40.430,32

€. 40.430,32

IMPORTO TOTALE €. 169.300,00

L'importo complessivo dei lavori & pari ad Euro 128.869,68 (diconsi euro centoventottoottocentosessantanove/68 ), di cui €2.435,14
per oneri della sicurezza ordinari non soggetti a ribasso ed Euro €. 57.914,63 per il costo della manodopera non soggetti a
ribasso.

Detraendo dall’importo complessivo dell’intervento di € 128.869,68 , I'importo degli oneri ordinari della sicurezza e il costo della
manodopera si ottiene l'importo soggetto a ribasso che risulta quindi essere di € 68.519,91 (diconsi euro
sessantottomilacinquecentodieciannove/91).

I prezzi applicati sono stati desunti dal prezziario della Regione marche o composti attraverso una apposita analisi dei prezzi.

Art. 3 - NATURA DEL CONTRATTO E RELATIVA MODALITA’ DI STIPULA

1. Il presente appalto si compone di lavori a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, DLgs 163/06 e ss.mm. ii.;

2. 1l criterio di aggiudicazione & quello del prezzo pil basso ai sensi dell’art. 82 del DPR n.163/2006 e, trattandosi di appalto con importo
inferiore al milione di Euro, si applica, ai sensi dell’art.122 comma 9 del DPR n.163/2006, I’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 del DPR
n.163/2006; in tal caso non si applica 1’art.87, comma 1, del suddetto DPR n.163/2006.
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3.1l contratto ¢ stipulato a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii. e degli articoli 43, commi 6 e 7,e 119 del
DPR n.207/2010.

Art. 4 - CATEGORIE DEI LAVORI : CATEGORIA GENERALE ED OPERE SCORPORABILI

Al sensi dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformita all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella
categoria prevalente di opere generali OG3 (Opere stradali ), classifica 1. Non sono previste categorie scorporabili ai sensi degli
articoli 107, 108 e 109 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Per eventuali subappalti vale la normativa stabilita dall’art. 170 del DPR n.207/2010 e dall’art. 118, comma 2, del DLgs 163/06 e

$S.mm.ii.
Per i lavori previsti negli atti progettuali e nella "lista", i prezzi unitari, offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi

contrattuali.

RIEPIL.OGO DELL'INCIDENZA DELLE CATEGORIE DI LAVORO

LAVORAZIONI A MISURA Importo % d'incidenza % d'incidenza
singole voci misura
0G3
(Opere stradali ) 128.869,68 100,00% 100,00%
TOTALE LAVORI A MISURA|  128.869.68 100,00% 100,00%

Art. 5 - FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE - INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI OMOGENEE

1. La forma, le dimensioni e le quantita delle opere inerenti le lavorazioni, che formano 1’oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati
grafici di progetto che costituiscono parte integrante del presente capitolato speciale di appalto.

2. L’Impresa aggiudicataria ¢ tenuta a rispettare le forme e le dimensioni delle opere come riportato negli elaborati progettuali allegati al
presente progetto esecutivo.

DESCRIZIONE GRUPPO LAVORAZIONI Importo totale
OMOGENEE P

Fresature e opere preliminari 6.486,32

Conglomerati bituminosi compresi dossi 79.861,01

Caditoie, pozzetti, allacci, ghisa 12.389,62

Cunette stradali 16.206,80

Segnaletica stradale 4.628,84

Cordoli per siepi ed aiuole spartitraff. 9.297,09
sommano 128.869,68
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Art. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro ¢ stato progettato
e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo
luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, ¢ fatta tenendo conto
delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione
gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. 1l presente appalto ¢ regolato gerarchicamente:

dalle clausole del contratto;

dalle disposizioni del disciplinare di gara;

dalle disposizioni del capitolato speciale di appalto;

dall’elenco prezzi;

dall’ offerta affidataria;

dal codice civile;

dal capitolato generale.

Art. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, e devono in esso essere richiamati:

a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;

b) il capitolato speciale;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) 1 piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del codice;

f) il cronoprogramma;

g) le polizze di garanzia.

2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.

3. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e 1'elenco prezzi
unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Regolamento approvato con DPR n. 207/2010;

- DM n. 145 del 19 aprile 2000 per le parti ancora vigenti;

- il DLgs del 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii..

5. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti
dalla «lista» di cui all’art. 149 del DPR. 207/2010, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi
presentata in sede di offerta.

Art. 8§ - QUALIFICAZIONE

1 Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, ai sensi dell’art. 40 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., in conformita all’art.61
comma 3 del DPR n.207/2010 e all’allegato A di detto DPR, non & obbligatoria la qualificazione per la categoria OG3, in sostituzione
della qualificazione 1’impresa dovra essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.90 del D.P.R. DPR n.207/2010.

Art. 9 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 3, del DPR. n.207/2010, I’esecutore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita
degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta
e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono
I’'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 10 - FALLIMENTO DELL’ESECUTORE

1. In caso di fallimento dell’esecutore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri
interessi, della procedura prevista dall’art. 135 e 136 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii..

2. Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano
applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell’art. 37 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii..
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Art. 11 - RAPPRESENTANTE E DOMICILIO DELL’ESECUTORE E DIRETTORE DI CANTIERE

1. L’esecutore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’esecutore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalita delle persone autorizzate
a riscuotere.

3. Qualora I’esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art.
del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’esecutore o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei
lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’esecutore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L’esecutore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla
Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12 - NORME GENERALI SUI MATERIALIL I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza
e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto,
negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda 1’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e 1’eventuale
sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del DPR n.207/2010 nonché 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 13 - DENOMINAZIONE IN VALUTA

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato,
devono intendersi IVA esclusa.

Art. 14 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale (da
redigersi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula), previa convocazione dell’esecutore.
L'esecutore deve iniziare i lavori entro 5 ( cinque) giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. I1 medesimo
termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.
2. E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale
del contratto, ai sensi dell’art.11 del DPR n.163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 153 del DPR n.207/2010; in tal caso il direttore dei lavori
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in piu riprese:
in questo caso — ai sensi dell’art. 154 del DPR n.207/2010 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sara
quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato 1’esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova
data; i termini per I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto ¢
facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indetta una nuova procedura per 1’affidamento del completamento dei lavori, I’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto
I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.
5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I’esecutore puo chiedere di recedere dal contratto.
L’istanza di recesso puo essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento I’esecutore ha diritto al rimborso di
tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art.
157 del DPR n.207/2010. Ove, invece, 1’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, 1’esecutore ha diritto ad
un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono fissate sempre al citato art. 157 del DPR
n.207/2010.
6. L aggiudicatario si impegna a consegnare, entro 5( cinque ) giorni solari successivi alla data di stipula del contratto, un “programma
esecutivo” ai sensi dell’art.43 comma 10 del DPR n.207/2010 in cui sono riportate le previsioni temporali ed estimative dello
svolgimento della prestazione assunta, nel rispetto della disciplina derivante dal presente atto. Nel caso in cui si proceda alla “consegna
della prestazione” prima della stipulazione del contratto, il “programma esecutivo” dovra essere presentato in tale sede di “consegna
della prestazione”.
Il programma esecutivo dovra essere espressamente accettato dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento. La sua
mancata consegna nel termine prescritto dal presente articolo, conferisce alla stazione appaltante il potere di dichiarare risolto il contratto
in danno dell’aggiudicatario.
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7. Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo
presente nel cantiere, grava interamente sull'Esecutore.

Art. 15 - TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 30 (trenta ) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto, ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del DPR
n.207/2010 (crono programma), della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

2. L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili per
I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante
ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito
alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 16 — SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Ai sensi degli articoli n. 158 comma 1 e 159 del DPR n.207/2010, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’esecutore
puo ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni meteo-marine avverse od
altre circostanze speciali impediscano in via temporanea ’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze
speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., queste ultime due qualora dipendano da fatti non
prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. Ai sensi dell’art. 158, comma 2, del DPR. n.207/2010, il responsabile unico del procedimento puo ordinare la sospensione dei lavori
per ragioni di pubblico interesse o necessita.

3. 11 verbale di sospensione ¢ redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con I’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante.
Nell’ipotesi in cui 1’esecutore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall’art. 158, comma 8,
DPR. n.207/2010, si procede a norma del successivo art. 190 del DPR n.207/2010.

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato 1’interruzione dei lavori, ¢ indicato il loro stato di avanzamento,
I’importo corrispondente ai lavori gia eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori
possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori gia eseguiti ma non contabilizzati, ¢ prevista in modo che nel caso
in cui la sospensione duri pit di 45 (quarantacinque) giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di
sospensione, ai sensi dell’art. 141, comma 3, DPR. n.207/2010.

5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art. 158, 159 e 160 del DPR. n.207/2010.

6. Ai sensi dell’art. 159 comma 8 e successivi del DPR n.207/2010, qualora I’esecutore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in
grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

7. L’esecutore non pud mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze
intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla
Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’esecutore, devono
pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Art. 17 - PENALI

Penale sull’inizio dei lavori e sulle riprese dei lavori

1. Per il ritardo dell’effettivo inizio dei lavori, I'Esecutore & soggetto ad una penale dell’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per
ogni giorno naturale e consecutivo.

Penale sulla ultimazione dei lavori

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all'art. 145, comma 1, del DPR n.207/2010, con i limiti in esso e, quindi, nella
misura dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei
lavori seguente un verbale di sospensione.

4. Nei casi di inottemperanza dell’esecutore alle disposizioni di cui all’apposito articolo del presente capitolato (“Contratti collettivi e
disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante puo decidere di procedere all’applicazione di una penale secondo le modalita
degli appositi articoli relativi alle penali.

5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora
i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione 1’art. 136 del DLgs 163/06
e ss.mm.ii., in materia di risoluzione del contratto.

Art. 18 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 166 del DPR n.207/2010 Per cui nel caso di danni
causati da forza maggiore 1’esecutore ne fa denuncia al direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) giorni da quello dell’evento a pena di
decadenza del diritto di risarcimento
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2. L'Esecutore ¢ tenuto ad eseguire con precedenza sugli altri lavori, salvo diverse disposizioni da parte della D.L., le opere a gettata
previste in progetto anche secondo le sagome provvisionali necessarie per le fasi costruttive, nonché eventuali interventi di opere
aggiuntive prescritti con ordini di servizio dalla Direzione Lavori. In qualsiasi caso I’Esecutore, ove possibile, ¢ tenuto ad eseguire con
precedenza le nuove scogliere rispetto ai lavori di demolizione e salpamento delle scogliere esistenti al fine di assicurare comunque il
necessario ridosso per i litorali retrostanti rispetto alle mareggiate piu intense. In particolare il fronte di avanzamento delle nuove opere a
gettata dovra assicurare un sufficiente ridosso, nei confronti degli eventi meteomarini estremi, rispetto alle opere da demolire e salpare;
in qualsiasi caso si dovra riscontrare una distanza tra i due fronti delle lavorazioni (nuove opere a gettata e demolizioni/salpamenti)
superiore a 30 m. Nelle fasi di avanzamento delle nuove opere, la massima distanza che deve intercorrere tra la sezione finita delle nuove
scogliere e la sezione di estremita delle demolizioni e salpamenti, non deve essere superiore a 10 m.

3. E’ onere dell’Esecutore dotarsi di un efficace sistema di previsione delle condizioni meteomarine estreme (ad esempio tramite
convenzione con ’organismo europeo di climatologia E.C.M.W.F) al fine di poter disporre per tempo e con le dovute cautele ad
un’adeguata protezione delle zone di cantiere ove le opere non ancora allo stato finito potrebbero subire danni.

4. In proposito va chiarito che non verranno inserite in contabilitd quelle opere che possono essere esposte al pericolo di danno in
relazione a difetto nell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate e che non saranno riconosciuti come dovuti a forza maggiore ed, anzi,
dovranno essere riparati a cura e spese dell'Esecutore o dalla stessa indennizzati, tutti i danni comunque relazionabili a tale difetto.

Art. 19 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

1. Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del DPR. n.207/2010, l'esecutore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei
lavori e comunque entro 5 giorni dalla stipula del contratto, un proprio programma esecutivo dettagliato anche indipendente dal crono
programma di cui all’art.40 comma 1 del DPR n.207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare,
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento
dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima
dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutore pud essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con
I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione,
competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché
collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del DPR. n.207/2010, predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si
verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.

4. Ai sensi dell’art. 149, comma 2 lett. c), del DPR. n.207/2010, durante 1’esecuzione dei lavori ¢ compito dei direttori operativi, cio¢ dei
tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare ’aggiornamento del
cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei avori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali,
proponendo i necessari interventi correttivi.

Art. 20 - INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare
conduzione secondo programma:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in
materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'esecutore ritenesse di dover effettuare per le cave di approvvigionamento, 1’esecuzione
delle opere, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per 1'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'esecutore comunque previsti dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra 1’esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’esecutore e il proprio personale dipendente;

h) le modalita e gli oneri necessari per 1’apertura di eventuali cave di prestito per opera pubblica (ai sensi della L.R. n.71/97, art. 6
comma 2 , lett. e - “Direttiva per le cave di prestito”) sono interamente a carico dell’aggiudicatario, il quale non potra chiedere alcuna
proroga sui tempi contrattuali a seguito di eventuali ritardi dovuti al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie.
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Art. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L’eventuale ritardo dell’esecutore rispetto ai termini per 1’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal
programma temporale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’art. 136 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’esecutore con assegnazione di un termine per
compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo esecutore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’apposito articolo del presente capitolato (Penali), & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore
dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora specificata nello stesso articolo.

4. Sono a carico dell’esecutore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

Art. 22 - ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, non &
dovuta alcuna anticipazione, quindi si applicano le norme riportate nell’art.140 del DPR n.207/2010.

Art. 23 - CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO

1. II conto finale dei lavori ¢ redatto entro giorni 60 dalla data del certificato di ultimazione; ¢ sottoscritto dal direttore di lavori e
trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale ¢ accertato e proposto I’'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma
2. Non sono contemplati Stati di Avanzamento dei lavori e quindi pagamenti in acconto.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’esecutore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio
di 30 giorni; se 'esecutore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso
una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo relativo ai pagamenti, del presente capitolato, nulla ostando, ¢ pagata entro
90 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 ¢ costituita alle condizioni previste dall’art.124 del DPR n.207/2010, e cio¢ ¢ di importo
pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra la data di emissione del certificato di
collaudo e I’assunzione del carattere definitivo del medesimo ai sensi dell’art.141, comma 3 del DPR n.163/2006

6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, I’esecutore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 24 - RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Ai sensi dell’articolo relativo ai pagamenti (Pagamenti in acconto) del presente capitolato, non sono dovuti interessi per i primi 45
giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per 1’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato
di pagamento, sono dovuti all’esecutore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine spettano all’esecutore gli interessi di mora di cui all’art.144 del DPR n.207/2010 nella misura stabilita annualmente con apposito
Decreto Ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del DLgs .163/06 e ss.mm.ii..

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento;
trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’esecutore gli interessi legali per i
primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’esecutore gli interessi di mora nella misura
stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del DLgs163/06 e ss.mm.ii..

3. 11 pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve.

4 E facolta dell’esecutore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’esecutore, previa costituzione in mora della
Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione dell'art. 133, comma 1, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii..

Art. 25 - PAGAMENTI A SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra I’emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo
pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’esecutore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’esecutore gli interessi
di mora sino al pagamento.
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Art. 26 — REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I’art.
1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell’art. 133, comma 3, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori
al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso
di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per 1'ultimazione dei lavori stessi. La detta percentuale ¢ fissata, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da
emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

Art. 27 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.e della legge 21 febbraio
1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

28 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
1. 1l presente appalto si compone di lavori a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, DLgs 163/06 e ss.mm. ii.; la gara sara esperita ai
sensi dell’art. 82 ,comma 3 mediante offerta a prezzi unitari.
2. L’importo di ciascun Stato di Avanzamento dei lavori a misura deve essere calcolato, ai sensi dell’art.184 DPR n.207/2010 e
ss.mm.ii. cosi come descritto di seguito.
La contabilizzazione dei lavori sara effettuata mediante 1’annotazione su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni
stato di avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro ¢ stato suddiviso, della quota percentuale dell’aliquota relativa
alla stessa categoria, rilevabile dal Capitolato Speciale d’ Appalto, che ¢ stata eseguita.
3. In occasione di ogni stato di avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria
di lavorazione che ¢ stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilita.
4. All’'importo cosi come calcolato viene aggiunta la percentuale dell’importo degli oneri della sicurezza corrispondente all’avanzamento
dei lavori.
5. Nel caso di variante in corso d’opera gli importi in piti ed in meno sono valutati con i prezzi offerti dall’esecutore nella lista in sede di
gara. Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno quelle indicate negli articoli che precedono.

Art. 29 - LAVORI IN ECONOMIA
A termini di contratto non sono previsti lavori in economia.

Art. 30 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE’ D’OPERA

1. Non ¢ prevista la contabilizzazione dei materiali e manufatti forniti a pi¢ d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. I materiali e i manufatti a pi¢ d’opera rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei
lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 31 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE LAVORAZIONI - INVARIABILITA’ DEI PREZZI

1. I prezzi delle lavorazioni e dei corpi d’opera in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati compensano anche:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli
pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni
sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i corpi d’opera, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi
o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che 1'Esecutore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e
nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.
2. I prezzi medesimi offerti si intendono accettati dall'Esecutore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi
ed invariabili.

Art. 32 - CAUZIONE PROVVISORIA
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., ¢ richiesta una cauzione provvisoria, da prestare al momento della
presentazione dell’offerta, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la
sicurezza.
2. La cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
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3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, pud essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di
rilascio di garanzie, a ci0 autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 1'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o linvito possono
richiedere una garanzia con termine di validitd maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono
altresi prescrivere che 1'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed ¢ svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ¢ ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio,
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti.(comma cosi modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.1gs. n. 152 del 2008)

8. L'offerta & altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione
del contratto, di cui all'articolo 113, qualora 1'offerente risultasse affidatario.

9. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare 1’indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 33 - GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., e dell’articolo 123 del DPR. n.207/2010, & richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora I’aggiudicazione sia fatta in
favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento ¢ di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria ¢ prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o
polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle
prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.. La garanzia ¢ presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale
importo garantito; lo svincolo ¢ automatico, senza necessitd di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento,
in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione
del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e I’estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 1’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’esecutore di proporre azione innanzi 1’autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria ¢ tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in
corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non ¢
integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 34 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., l'importo della cauzione provvisoria di cui
all’articolo precedente relativo a “cauzione provvisoria” e 1importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo precedente relativo a
“garanzia fideiussoria o cauzione definitiva” sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema. , 2 In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui
al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in
possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non ¢ frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.

3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 ¢ comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo n.63 del
DPR n.207/2010.
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4. 1l possesso del requisito di cui al comma 1 puo essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:

a) ’esecutore abbia utilizzato, per la gara e per I’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla III;

b) I’esecutore sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora
annotato sulla predetta attestazione, a condizione che 1’esecutore abbia gia presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

Art. 35 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’ESECUTORE

1. L'esecutore dei lavori & obbligato, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i
danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. (C.A.R.)

Al sensi dell’art. 125 comma 1 del DPR n.207/2010, I'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto. La
polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori.

2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi (R.C.T.) & pari al cinque per cento della somma assicurata
per le opere con un minimo di 500.000 euro di cui il 70% per opere oggetto del presente intervento e il 30% per opere pre-esistenti. Tale
polizza dovra essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo
all’esecutore

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa ¢ sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da
tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

4. 11 contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della
garanzia

6. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono le seguenti condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 1, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla
Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 2, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione
appaltante.

7. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2, prestate dall’esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Qualora ’esecutore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita
disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., e dall’articolo 128, del DPR. n.207/2010, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

8. Il pagamento della rata di saldo verra disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del DLgs 163/06 e
ss.mm.ii.. La suddetta garanzia fideiussoria ¢ costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 124 del DPR. n.207/2010, e cioe
¢ di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il
collaudo definitivo.

Art. 36 - DIREZIONE DEI LAVORI

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, I'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art.
147 del DPR. n.207/2010, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori e da uno o piu assistenti con
funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. 11 Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto 1’ufficio di direzione dei lavori
ed interloquisce, in via esclusiva, con I’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto

3. Ai sensi dell’art. 152 del DPR. n.207/2010 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'esecutore mediante
un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dallo stesso Direttore dei Lavori emanante e comunicate all'esecutore che le
restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessita, come
prova delle disposizioni emanate.

Art. 37 - PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

1. Ricadendo i lavori in ambito demaniale marittimo tutti i materiali provenienti da scavi e demolizioni, , si intendono di proprieta
dell’ Amministrazione e pertanto saranno trasportarti € regolarmente accatastati dall’esecutore nell’ambito delle stesse aree di cantiere
per poi essere eventualmente misurati o pesati o0 comunque quantificati e ricollocati in opera secondo le disposizioni della Direzione
Lavori.

2. L’esecutore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Art. 38 - ESPROPRIAZIONI ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEI SUOLI

1. La disciplina degli espropri & regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di espropriazione per pubblica utilitd, come modificato ed integrato dal DLgs 27 dicembre 2002, n. 302 (G.U. n. 17 del

22.01.2003).

2. Per il presente appalto ¢ prevista un'unica area di cantiere ubicata nello specchio d’acqua antistante le scogliere emerse da salpare.
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Art. 39 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltd di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile
giudizio dovessero risultare opportune, senza che percio I’'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in pitl 0 in meno con 1’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del DLgs 163/06
e ss.mm.ii. e dall’art.161 del DPR n.207/2010

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza
preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che I’esecutore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori
prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su
quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera
oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un
aumento dell’importo del contratto stipulato.

5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., sono ammesse, nell’esclusivo interesse
dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalitd, sempre
che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili
al momento della stipula del contratto. L’ importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5% dell’importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 1’esecuzione dell’opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, ¢ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di
contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

- aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sara preventivamente chiesto il consenso a procedere
dell’esecutore;

- errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza ¢ trattata nell’apposito
articolo (Varianti per errori od omissioni) del presente capitolato.

- utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi
miglioramenti nella qualitd dell’opera o di sue parti senza alterare I’impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del DLgs
163/06 e ss.mm.ii.); in tal caso I'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per 1’esecuzione
dell’opera;

- lavori disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

Art. 40 —- VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in
parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale & invitato 1’esecutore originario.

2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell’importo del contratto originario.

3. Ai sensi dell’art. 132, comma 2, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti
dalla Stazione appaltante in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.

4 Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente articolo, si rimanda alla normativa in
materia come richiamata all’apposito articolo del presente capitolato.

Art. 41 - PREZZ1 APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le variazioni sono valutate mediante 1'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui I’elenco di progetto non li preveda, si
procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati dall’art. 163 del DPR.
n.207/2010.

Art. 42 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del
lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’esecutore ¢, altresi, obbligato ad osservare scrupolosamente le
disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L’esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore,
in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’esecutore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 43 — SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. Le lavorazioni previste sono effettuate:
- via mare per quanto riguarda, I’escavo, il trasporto ed il reflluimento del materiale nei siti da ripascere ;
- indifferentemente via terra o via mare per quanto riguarda il rifiorimento della scogliera emersa .
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2. Sara cura della Stazione Appaltante nominare il Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (art. 90, c.4 e 5 D.Lgs. 81/08),
qualora necessario ai sensi delle vigenti disposizioni. In fase di progettazione si prevede che i lavori vengano eseguiti da un’unica
impresa.

Resta a cura dell’Impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori la redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza, se necessario, (art. 131,
c.2, let. b) D.Lgs. 163/06 ed il Piano Operativo di Sicurezza (art. 96, c.1, let. g) D.Lgs. 81/08).

3. E a cura del responsabile dei Lavori la verifica di idoneita tecnico professionale dell’impresa affidataria ed esecutrice dei lavori ai
sensi dell’art. 90, c. 9, Art. 97 e All XVII D.Lgs. 81/08.

4. L’esecutore, qualora sia autorizzato ad adottare lavorazioni diverse da quelle previste in progetto, ¢ obbligato ad osservare le misure
generali di tutela di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e dall’art.151 del DPR n.207/2010 applicabili alle lavorazioni previste
nel cantiere e le disposizioni richiamate negli articoli che seguono.

Art. 44 — PIANI DI SICUREZZA

1. L’esecutore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento qualora
predisposto dal coordinatore per la sicurezza, se nominato, e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n.81 (in seguito DLgs 81/2008). Il piano di sicurezza e coordinamento, se predisposto, rispondera alle
prescrizioni di cui all’art.100 del D.1gs 81/2008 e all’allgegato XV del decreto legislativo stesso.

2. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 e dell’art. 131, comma 4 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., I’esecutore puo presentare al
coordinatore per I’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o piut proposte motivate di modificazione o di
integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’esecutore ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in
quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. 1l coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare
sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti
per l'esecutore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore, nei
casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’esecutore,
prorogabile una sola volta di 15 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare,
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a
carico dell'esecutore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

8. Ai sensi dell’art.131, comma 2, lett. b, del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., I’esecutore dovra predisporre un Piano Sostitutivo di Sicurezza
(PSS) nel caso in cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) non sia previsto per legge.

9 Ai sensi dell’art. 131, comma 2, I’esecutore consegna alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima
dell’inizio dei lavori, eventuali proposte integrative del PSC quando previsto, il PSS quando non sia previsto il PSC e i Piani Operativi di
Sicurezza (POS) della propria impresa e quello di eventuali altre imprese interessate dalle lavorazioni.

Art. 45 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. 11 piano operativo di sicurezza, costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo, previsto dall'art. 131,
comma 2, lettera b), del DLgs 163/06 e ss.mm.ii..

2. 11 piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'apposito articolo (Piani di sicurezza) del presente capitolato, previsto dall’art. 89 let. H del Dlgs n.81/2008 e dall’art.131, comma 2 —
lett. C del DIgs 163/06 e ss.mm.ii. o del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS)

3. Prima dell’inizio dei lavori I'impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi; prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al
coordinatore per I’esecuzione o, in sua assenza, alla Stazione Appaltante.

Art. 46 — OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L’esecutore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela per la protezione e la sicurezza dei lavoratori di cui all’art.95 del Dlgs
n.81/2008, con particolare riferimento al Titolo II — Luoghi di Lavoro, al Titolo III Capo I — Attrezzature di Lavoro — Capo II —
Dispositivi di Protezione Individuale e Capo III — Impianti ed Apparecchiature Elettriche, nonché al Titolo IV — Cantieri Temporanei o
Mobili del medesimo DLgs

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del
Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura
tecnica in materia, quindi al citato Testo Unico riguardante “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui al DIgs 09
aprile 2008, n.81.

3. Al sensi degli art. 26, 96 e 97 del Dlgs n.81/2008, I'impresa esecutrice o le imprese esecutrici ¢/sono obbligata/e a comunicare
tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
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* la propria idoneita tecnico — professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso
I’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (art.97 e allegato X VII al Dlgs n.81/2008);

* T’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.

4. L’affidatario ¢ tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’esecutore. In caso di associazione
temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.

5. Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto.

Art. 47 - SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 170 del DPR n.207/2010, tutte le prestazioni nonché
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che
prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto; per quanto concerne la categoria prevalente, con il
regolamento ¢ definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento.

2. Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., I’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ sottoposto alle
seguenti condizioni:

a. che ’esecutore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento dei lavori in variante abbia
indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; I’omissione delle indicazioni sta a significare che il
ricorso al subappalto o al cottimo ¢ vietato e non puo essere autorizzato;

b. che l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e, unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo
(analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione temporanea, societd di imprese o consorzio, da ciascuna delle
imprese partecipanti);

c. che I’esecutore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta
altresi la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal DLgs 163/06 e
ss.mm.ii. in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali
di cui all'articolo 38 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.;

d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive
modificazioni e integrazioni (qualora I’importo del contratto di subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, I’esecutore deve produrre alla
Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei
fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al
DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il subappalto ¢ vietato, a prescindere
dall’importo dei relativi lavori, qualora per I’'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del
citato DPR n. 252/98);

e. al fine di consentire un pit ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., non verra autorizzato I’affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e
tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque ad imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all’affidamento in subappalto ad imprese in grado di soddisfare
singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione ha finalita pro-competitiva, tale divieto non opera tra imprese controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un
unico centro decisionale.

3. 1l subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta
scritta dell'esecutore; 1’autorizzazione & rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni
che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine pud essere
prorogato una sola volta per non pilt di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano
verificate tutte le condizioni di legge per 1’affidamento del subappalto.

4. Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle
prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ Amministrazione ¢ di 15 giorni.

5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a. per le prestazioni affidate in subappalto I’esecutore deve praticare, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., gli
stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;

b. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell’art. 118 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.,
anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente
articolo.
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c. le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., devono osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori;

d. 'esecutore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06), risponde in solido con le imprese
subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette appalto; da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese subappaltatrici stesse; gli importi dovuti
per la responsabilita solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere I’ammontare del corrispettivo dovuto dall’esecutore al
subappaltatore (art. 35, comma 30, legge n. 248/06);

e. I’esecutore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 118, comma 6, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., devono
trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono, altresi, trasmettere periodicamente all’ Amministrazione copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche.
7.La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I’esecutore ¢ obbligato a trasmettere alla
stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate.

At sensi dell’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono
subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, ove dovuti.

8. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo
dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
50% dell'importo del contratto di subappalto.

9. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai
sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dalle vigenti disposizioni in materia.

10. L’affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle condizioni elencate nel citato art.118 del Dlgs 163/06 e ss.mm.ii..

11. E fatto divieto all'Esecutore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro
mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Esecutore
per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo.

12. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, 'Amministrazione provvedera alla segnalazione
all'autorita giudiziaria per 'applicazione delle pene previste, salvo la facolta di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 48 - RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 1'esecuzione delle opere oggetto di subappalto,
sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 1’esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.
3. I subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto — legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 49 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
1. Ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 207/2010, I’esecutore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’esecutore si obbliga ad applicare integralmente il contratto
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;
b. i suddetti obblighi vincolano 1’esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;
c. & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’esecutore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;
d. ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro
ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante
medesima comunica all’esecutore I’inadempienza accertata e pud procedere a una detrazione del 2% sui pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non
¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
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3. Ai sensi dell’art. 5, del DPR n.207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora
I’esecutore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'esecutore in esecuzione del contratto.

4. Ai sensi dell’art.14 del Dlgs 81/2008, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su
segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
riscontri 1'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20%
del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLgs 66/2003 e s.m., puo adottare il
provvedimento di sospensione dei lavori.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione puo essere revocato laddove si accerti:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi
di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

6. Ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 81/2008, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e 1'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere pill datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al
comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

8. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito
registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli
estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene conto di
tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 4.

9. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/06, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione,
in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla ¢, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50
a euro 300.

10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma
2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi
rapporti, mediante documentazione avente data certa.

11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria € punito con la sanzione amministrativa
da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo
precedente non puo essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Art. 50 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante puo decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli artt. 135, 136 e 137 del DLgs
163/06 e ss.mm.ii. nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all’art. 131, comma 3, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii. per come
stabilito dal Dlgs 81/2008.

2. Nei casi di cui all’art. 135 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii.(risoluzione per reati accertati), I'esecutore avra diritto soltanto al pagamento
dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. Nei casi di cui all’art. 136, comma 1, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii. (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.

4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, 1’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’esecutore rispetto alle
previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 136 del DLgs 163/06 e
$S.mm.ii..

5. Nei casi di cui all’art. 137 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii. (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione &
dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facolta riservate dal
contratto alla stazione appaltante.

6. Ai sensi dell’art. 138 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento — nel comunicare all'esecutore la risoluzione del
contratto — dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia
eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di
accertamento tecnico e contabile, con cui & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso
in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi accertata la presenza di
eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, ¢ determinato I'onere da porre a carico dell'esecutore inadempiente
in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta
prevista dall'articolo 140, comma 1, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii..
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Art. 51 - RECESSO DAL CONTRATTO

1. Ai sensi dell’art. 134, comma 1, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere
non eseguite.

2. 1l decimo dell’importo delle opere eseguite ¢ dato dalla differenza tra I’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d’asta e ’ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art 52 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Ai sensi dell’art. 199 del DPR n.207/2010, 1'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto -
dall'esecutore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con 1’esecutore e rilascia, senza
ritardo alcuno, il certificato attestante I’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal
contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con 1'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita
di costruzione che I'impresa appaltatrice ¢ tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei
lavori. Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalita dell’opera, nel senso che considera la
stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la
funzionalita dell’opera stessa.
3. Il certificato di ultimazione pud prevedere 1’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’esecutore il
completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita, non incidenti sull’uso e la funzionalita dell’opera, per come accertate dal direttore
dei lavori. Qualora si eccede tale termine senza che 1’esecutore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene
inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti I’avvenuto completamento.
4. Nel caso in cui I'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art.145 comma 3 del
DPR n.207/2010, ¢ applicata la penale di cui all’apposito articolo (Penali) del presente capitolato, per il maggior tempo impiegato
dall'esecutore nell'esecuzione dell'appalto.
5. L’esecutore pud chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale ai sensi dell’art 145 comma 7 del DPR
n.207/2010,. Detto provvedimento puo essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che
escludono la responsabilita della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima ¢ sproporzionata rispetto
all’interesse della stazione appaltante.
6. L’esecutore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facolta di
chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione
appaltante.
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con I’approvazione del
collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti nell’apposito articolo (Termini per il collaudo e la
regolare esecuzione) del presente capitolato.

Art. 53 - CONTO FINALE
Ai sensi dell'art. 200 del DPR n.207/2010, il conto finale verra compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 54 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. Ai sensi dell’art. 230 del DPR n.207/2010 , la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere, con apposito verbale, immediatamente dopo 1’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine
assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente e comunque prima che intervenga 1’emissione del certificato di collaudo o
certificato di regolare esecuzione.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’esecutore per iscritto, lo stesso esecutore non puo
opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta. Egli puo, pero, chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato
delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e
sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’esecutore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei
lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’esecutore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei lavori, I’esecutore
non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 55 - TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi dell’art. 141, comma 1, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall’ultimazione dei
lavori.

2. 1 certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione, ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo
decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.

3. Ai sensi dell’art. 219 del DPR n.207/2010, e dell’art. 141 del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., il pagamento della rata di saldo, disposto
previa garanzia fideiussoria che dovra essere corrisposta entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero di
regolare esecuzione, non comporta lo scioglimento dell’esecutore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi
fino a quando lo stesso non diviene definitivo.
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L’esecutore ¢, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla
intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 56 — CUSTODIA DEL CANTIERE

Ai sensi degli artt. 5 (commi 2 e 3) e 6 del Cap. Gen. n. 145/00 e dell’art.32 comma 3 del DPR n.207/2010 (ex art.1 del DM 145/2000),
¢ a carico e a cura dell’esecutore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate
all'Esecutore. Cio anche durante i periodi di sospensione lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.

Art. 57 - CARTELLO DI CANTIERE

L’esecutore deve predisporre ed esporre in ciascuna zona di intervento almeno un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno 120 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP dell’l giugno 1990, n.
1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 58 — SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell’esecutore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione)
e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00; art. 139, comma 1,
DPR. n.207/2010)

2. 11 presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); 'IVA ¢ regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente
capitolato Speciale d’ Appalto si intendono IVA esclusa.
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