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COMMITTENTE COMUNE DI OSIMO
Piazza del Comune n.1

C.F. 00384350427

PROGETTO Progetto di ristrutturazione con rifacimento della
copertura del Centro di Educazione Ambientale “La
Confluenza” in Via Capanne n.11 ad Osimo.
CRONOPROGRAMMA LAVORI

Lavori Periodo Importo lavori

1) Scavi a sezione obbligata a macchina 29/02/2016 - 03/03/2016 € 430,02
2) Scavi a sezione obbligata a mano 02/03/2016 - 04/03/2016 € 547,64
3) Demolizioni tramezzi 04/03/2016 - 05/03/2016 € 419,68
4) Sottomurazioni 07/03/2016 - 16/03/2016 € 2.269,34
5) Fondazioni in cls armato 11/03/2016 - 23/03/2016 € 3.553,57
6) Marciapiedi 11/03/2016 - 23/03/2016 € 2.203,48
7) Scale cls armato 20/03/2016 - 25/03/2013 € 1.054,17
8) Allestimento cantiere 23/03/2016 - 30/04/2016 € 5.837,13
9) Smantellamento manto di copertura  25/03/2016 - 02/04/2016 € 4.251,52
10) Smontaggio tetto in legno 25/03/2016 - 02/04/2016 € 8.022,40
11) Setti in calcestruzzo 31/03/2016 - 06/04/2016 € 7.915,05
12) Copertura in legno 02/04/2016 - 19/04/2016 € 32.487,77
13) Massetto in cls 13/04/2016 - 19/04/2016 € 2.544,54
14) Muratura in mattoni 18/04/2016 - 22/04/2016 € 1.520,47
15) Intonaco esterno 20/04/2016 - 27/04/2016 € 932,15

Totale € 73.988,93
Agugliano, Novembre 2015

Il Progettista

Arch. Sauro PELONARA



