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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Preparazione delle aree di cantiere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 1 2 2 11/04/2016 12/04/2016

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 1 2 2 11/04/2016 12/04/2016

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 1 2 2 11/04/2016 12/04/2016

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 1 2 2 11/04/2016 12/04/2016

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

3 1 2 2 11/04/2016 12/04/2016

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 1 2 2 11/04/2016 12/04/2016

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 1 2 2 11/04/2016 12/04/2016

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 3 1 2 2 11/04/2016 12/04/2016

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 1 2 2 11/04/2016 12/04/2016

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere

3 1 2 2 11/04/2016 12/04/2016

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 1 2 2 11/04/2016 12/04/2016

Protezione delle linee elettriche aeree

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche
aeree

1 1 1 1 12/04/2016 12/04/2016

INTERVENTO 1

Muro di monte

Scavo di sbancamento 1 1 1 1 13/04/2016 13/04/2016

Protezione delle pareti di scavo 1 1 2 2 14/04/2016 15/04/2016

Perforazioni per pali trivellati 1 1 5 5 18/04/2016 22/04/2016

Posa ferri di armatura per pali trivellati 1 1 5 5 18/04/2016 22/04/2016

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 1 1 5 5 18/04/2016 22/04/2016

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 1 1 19 25 26/04/2016 20/05/2016

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 1 1 19 25 26/04/2016 20/05/2016

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 1 1 19 25 26/04/2016 20/05/2016

Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 1 1 1 23/05/2016 23/05/2016

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 1 1 1 1 24/05/2016 24/05/2016

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 1 1 1 25/05/2016 25/05/2016

Realizzazione di murature in elevazione 1 1 9 14 26/05/2016 08/06/2016

Posa di ringhiere e parapetti 1 1 2 2 09/06/2016 10/06/2016

 Muro di valle

Scavo di sbancamento 1 1 1 1 26/04/2016 26/04/2016

Perforazioni per pali trivellati 1 1 4 6 27/04/2016 02/05/2016

Posa ferri di armatura per pali trivellati 1 1 4 6 27/04/2016 02/05/2016

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 1 1 4 6 27/04/2016 02/05/2016

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 1 1 14 18 03/05/2016 20/05/2016

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a. 1 1 14 18 03/05/2016 20/05/2016
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Tabella Analitica Gantt

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 1 1 14 18 03/05/2016 20/05/2016

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 1 1 1 1 23/05/2016 23/05/2016

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 1 1 1 24/05/2016 24/05/2016

Lavori di sistemazione area

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 1 8 13 25/05/2016 06/06/2016

Posa di geostuoia 1 1 8 13 25/05/2016 06/06/2016

Messa a dimora di talee e piantine 1 1 8 13 25/05/2016 06/06/2016

Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici 1 1 8 13 25/05/2016 06/06/2016

Posa di pavimenti per esterni in masselli 1 1 1 1 07/06/2016 07/06/2016

INTERVENTO 2

Rimozione di pavimento in pietra 2 1 3 3 08/06/2016 10/06/2016

Rimozione di massetto 2 1 3 3 08/06/2016 10/06/2016

Scavo a sezione ristretta 2 1 3 3 08/06/2016 10/06/2016

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 1 6 8 13/06/2016 20/06/2016

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 1 6 8 13/06/2016 20/06/2016

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 1 6 8 13/06/2016 20/06/2016

Realizzazione di vespaio areato in pietrame 2 1 1 1 21/06/2016 21/06/2016

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 1 2 2 22/06/2016 23/06/2016

Posa di pavimenti per esterni in masselli 2 1 3 5 24/06/2016 28/06/2016

Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 1 1 1 29/06/2016 29/06/2016

Riprofilatura del terreno 2 1 2 2 30/06/2016 01/07/2016

Messa a dimora di talee e piantine 2 1 4 4 04/07/2016 07/07/2016

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smobilizzo del cantiere 3 1 1 1 08/07/2016 08/07/2016

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = INTERVENTO 1

 2) = INTERVENTO 2

 3) = LOGISTICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa Appaltatrice

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 2 g

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 2 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Protezione delle linee elettriche aeree 1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree1 g

INTERVENTO 1 41 g

Muro di monte 41 g

Scavo di sbancamento 1 g

Protezione delle pareti di scavo 2 g

Perforazioni per pali trivellati 5 g

Posa ferri di armatura per pali trivellati 5 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 5 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 19 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.19 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 19 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 g

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Realizzazione di murature in elevazione 9 g

Posa di ringhiere e parapetti 2 g

 Muro di valle 21 g

Scavo di sbancamento 1 g

Perforazioni per pali trivellati 4 g
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Nome attività Durata

Posa ferri di armatura per pali trivellati 4 g

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 4 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 14 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.14 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 14 g

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Lavori di sistemazione area 9 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 8 g

Posa di geostuoia 8 g

Messa a dimora di talee e piantine 8 g

Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici8 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 1 g

INTERVENTO 2 22 g

Rimozione di pavimento in pietra 3 g

Rimozione di massetto 3 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 6 g

Realizzazione di vespaio areato in pietrame 1 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 3 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Riprofilatura del terreno 2 g

Messa a dimora di talee e piantine 4 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = INTERVENTO 1

Z2 = INTERVENTO 2

Z3 = LOGISTICA
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