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ALLEGATO "A"

Comune di Monsampolo del Tronto
Provincia di AP

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di consolidamento versante ovest pineta con realizzazione campo
polivalente
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Monsampolo del Tronto.

CANTIERE: Piazza Marconi, Monsampolo del Tronto (AP)

Ascoli Piceno, 15/02/2016
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO Y4 I |gglL ggC datalniziale | data Finale

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Preparazione delle aree di cantiere
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 11/04/2016 @ 12/04/2016
11/04/2016 @ 12/04/2016
11/04/2016 | 12/04/2016

11/04/2016 | 12/04/2016

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie

Taglio di arbusti e vegetazione in genere
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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 3 1 2 2 11/04/2016 | 12/04/2016

fissi

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 1 2 2 | 11/04/2016 @ 12/04/2016
Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 1 2 2 11/04/2016 @ 12/04/2016

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere = 3 1 2 2  11/04/2016 @ 12/04/2016

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 1 2 2 11/04/2016 & 12/04/2016

Sae:tlligzzione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del 3 1 2 2 11/04/2016 = 12/04/2016

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 1 2 2 11/04/2016 @ 12/04/2016
Protezione delle linee elettriche aeree

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche
aeree

INTERVENTO 1

1 1 1 1 12/04/2016 @ 12/04/2016

Muro di monte

Scavo di sbancamento 13/04/2016 @ 13/04/2016
14/04/2016 @ 15/04/2016
18/04/2016 | 22/04/2016
18/04/2016 @ 22/04/2016
18/04/2016 | 22/04/2016
19 25 26/04/2016 @ 20/05/2016
25  26/04/2016 | 20/05/2016
19 25 26/04/2016 @ 20/05/2016
1 23/05/2016 23/05/2016
1 | 24/05/2016 24/05/2016
25/05/2016  25/05/2016
14  26/05/2016 08/06/2016
2 09/06/2016 10/06/2016

Protezione delle pareti di scavo
Perforazioni per pali trivellati

Posa ferri di armatura per pali trivellati

(6, B, TR & 5 B O B
o 1N

Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.
Impermeabilizzazione di pareti controterra

Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno

Rinterro di scavo eseguito a macchina

Realizzazione di murature in elevazione
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Posa di ringhiere e parapetti
Muro di valle

Scavo di sbancamento 1 26/04/2016 26/04/2016
6  27/04/2016 02/05/2016
6  27/04/2016 02/05/2016
6  27/04/2016 02/05/2016
14 18 03/05/2016 20/05/2016

14 18 03/05/2016 20/05/2016

Perforazioni per pali trivellati

Posa ferri di armatura per pali trivellati

N L T

Getto di calcestruzzo per pali trivellati

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.
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Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegno in c.a.
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Tabella Analitica Gantt

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 1 1 14 18 03/05/2016 | 20/05/2016
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 1 1 1 1 23/05/2016 @ 23/05/2016
Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 1 1 1 24/05/2016 @ 24/05/2016
Lavori di sistemazione area
Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 1 8 13 25/05/2016 @ 06/06/2016
Posa di geostuoia 1 1 8 13 25/05/2016 @ 06/06/2016
Messa a dimora di talee e piantine 1 1 8 13 25/05/2016 @ 06/06/2016
Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici 1 1 8 13 25/05/2016 @ 06/06/2016
Posa di pavimenti per esterni in masselli 1 1 1 1 07/06/2016 @ 07/06/2016
INTERVENTO 2
Rimozione di pavimento in pietra 2 1 3 3  08/06/2016 @ 10/06/2016
Rimozione di massetto 2 1 3 3 | 08/06/2016 @ 10/06/2016
Scavo a sezione ristretta 2 1 3 3 | 08/06/2016 @ 10/06/2016
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 1 6 8  13/06/2016 @ 20/06/2016
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 1 6 8 | 13/06/2016 @ 20/06/2016
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 1 6 8 13/06/2016 @ 20/06/2016
Realizzazione di vespaio areato in pietrame 2 1 1 1 21/06/2016 @ 21/06/2016
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 1 2 2 | 22/06/2016 @ 23/06/2016
Posa di pavimenti per esterni in masselli 2 1 3 5 ' 24/06/2016 @ 28/06/2016
Rinterro di scavo eseguito a macchina 2 1 1 1 | 29/06/2016 @ 29/06/2016
Riprofilatura del terreno 2 1 2 2  30/06/2016 @ 01/07/2016
Messa a dimora di talee e piantine 2 1 4 4 04/07/2016 | 07/07/2016
SMOBILIZZO DEL CANTIERE
Smobilizzo del cantiere 3 1 1 1 08/07/2016 | 08/07/2016
LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = INTERVENTO 1
2) = INTERVENTO 2
3) = LOGISTICA
I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = Impresa Appaltatrice
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durgt4a'° pr 16|11 Apr 16 18 Apr 16 25 Apr 16 02 Mag 16 09 Mag 16 16 Mag 16 23 Mag 16 30 Mag 16 06 Giu 16 13 Giu 16 20 Giu 16 21
09/10011/12/13[14115/16[17/18/19120121[22[23[2412526[27128/29[30101/02/0310405/06/07108l09]1011 1/12/13]14115/16/17]1819[202122/23[24125/26/27128/29[30131101/02/03/04/05/06 07 |08|09l10]1 1/12/13]14/15]1617[18[1920[21[22123[24[25[26 27
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 2g ﬁ
Preparazione delle aree di cantiere 29 ﬁ
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 249 Z1
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 249 Z1
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 29 Z3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiel 29 Z3
Apprestamenti del cantiere 29 ﬁ
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat 29 Z3
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29 Z3
Impianti di servizio del cantiere 29 ﬁ
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29 Z3
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atr 29 Z3
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 249 Z3
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assi 29 Z3
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2g Z3
Protezione delle linee elettriche aeree 19 W
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicure 19 Z1
INTERVENTO 1 41g v v
Muro di monte 419 A 4 #
Scavo di sbancamento 19 Z1
Protezione delle pareti di scavo 29
Perforazioni per pali trivellati 59
Posa ferri di armatura per pali trivellati 59
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 59
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in 199 19
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegi 199
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 199 Z1 19
Impermeabilizzazione di pareti controterra 19 Z1
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 19 Z1
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 Z1
Realizzazione di murature in elevazione 9g Z1 __
Posa di ringhiere e parapetti 29 VAl
Muro di valle 21g v v
Scavo di sbancamento 19 Z1 El
Perforazioni per pali trivellati 49 Z1
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Nome attivita Durgt4aA pr 16|11 Apr 16 18 Apr 16 25 Apr 16 02 Mag 16 09 Mag 16 16 Mag 16 23 Mag 16 30 Mag 16 06 Giu 16 13 Giu 16 20 Giu 16 21
09/10011/12/13[14115/16[17/18/19120121122[23[2412526[27128/29[30101/02/0310405/06/07108l09]1011 1/12/13]14115/16/17]1819[202122/23[24125/26/27128/29]30131101/02/03/04/05/06 07 |08|09l10]1 1/12/13]14/15]1617118[1920[21[22123[24[25[26 27
Posa ferri di armatura per pali trivellati 49 Z1
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 49 Z1
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in 149 Z1
Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegi 149 Z1
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 149 Z1
Realizzazione di drenaggio per muri di sostegno 19 21
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19 Z1
Lavori di sistemazione area 9¢g
Rinterro di scavo eseguito a macchina 8¢
Posa di geostuoia 8¢
Messa a dimora di talee e piantine 8¢
Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con r 8¢
Posa di pavimenti per esterni in masselli 19
INTERVENTO 2 224 v
Rimozione di pavimento in pietra 39 z2 3
Rimozione di massetto 3g z2f3
Scavo a sezione ristretta 39 z2 3
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 69 z2 6
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 69 z2 6
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 69 z2 6
Realizzazione di vespaio areato in pietrame 19 Z2|1
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 29 z2{ 2
Posa di pavimenti per esterni in masselli 39 z2 3
Rinterro di scavo eseguito a macchina 19
Riprofilatura del terreno 29
Messa a dimora di talee e piantine 49
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 19
Smobilizzo del cantiere 149
LEGENDA Zona:
Z1 =INTERVENTO 1
Z2 = INTERVENTO 2
Z3 = LOGISTICA
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N

Giu 16

04 Lug 16

11 Lug 16

18 Lug 16

25 Lug 16

01 Ago 16

08 Ago 16

15 Ago 16

22 Ago 16

29 Ago 16

05 Set 16
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10 Ott 16
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N

Giu 16 04 Lug 16 11 Lug 16 18 Lug 16 25 Lug 16 01 Ago 16 08 Ago 16 15 Ago 16 22 Ago 16 29 Ago 16 05 Set 16 12 Set 16 19 Set 16 26 Set 16 03 Ott 16 10 Ott 16
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