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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Il versante sud/ovest del centro urbano del Comune di Monsampolo del Tronto, in corrispondenza
del parcheggio e passeggiata di piazza Marconi, & caratterizzato da fenomeni di instabilita, dovuti
soprattutto all’azione erosiva degli agenti atmosferici.

Al fine di mettere in sicurezza l'intera area, € stato pertanto redatto un progetto, di cui il presente
PSC e parte, che prevede gli interventi di seguito illustrati, distinti per le aree a nord ovest
(intervento 1) ed a sud ovest (intervento 2).

Intervento 1 - lato nord ovest

Il progetto prevede la messa in sicurezza del tratto di versante interessato e la contestuale
realizzazione, in posizione ad esso sottostante, di uno spazio pubblico da destinare a campo
sportivo polivalente, avente ingombro planimetrico pari a circa 18x10 m. Il consolidamento del
versante avverra attraverso la realizzazione, in posizione immediatamente sottostante al
parcheggio e passeggiata di Piazza Marconi, di un muro in conglomerato cementizio armato
gettato in opera, fondato su pali, avente un'altezza del paramento in elevazione pari a 4,70 ml, e
spessore di 0,50 m. I pali di fondazione, disposti a quinconce, hanno diametro pari a 0,80 ml,
interasse 2,50 ml e profondita di infissione di 8,00 ml.

Ricadendo il muro di che trattasi allinterno del perimetro del vincolo di cui al D. Lgs. 42/04 e
ss.mm.ii. (art.128 con riferimento al decreto Ministeriale 26/04/1968 emesso ai sensi dell’art. 21
L.1089/39), e stato previsto il suo rivestimento con un paramento di mattoni a facciavista,
sovrastante accoltellata e balaustra metallica di protezione anticaduta (questa esclusa dai lavori da
porre a base d'asta).

Tenuto conto dei limitati spazi disponibili e della forte acclivita del sito, al fine di creare
un'adeguata superficie pianeggiante ove poter realizzare il campo polivalente, a valle del muro
sopra descritto, ed ad una distanza da questo di circa 18,00 ml, verra realizzata un'ulteriore opera
di contenimento del terreno; in questo caso il muro, ancora in conglomerato cementizio armato
gettato in opera, ha un'altezza fuori terra variabile da 1,00 a 3,00 ml, ed € anche esso fondato su
pali trivellati gettati in opera aventi diametro di 1,00 ml, interasse 1,50 ml ed infissione di 8,30 ml.

Per entrambi i muri € prevista, a tergo, la realizzazione di un drenaggio costituito da materiale
arido confinato con geotessile; in particolare, per quello ubicato in posizione sottostante, € stata
ipotizzata anche la realizzazione di una linea di captazione e di smaltimento delle acque
meteoriche, realizzata attraverso una canalizzazione costituita dapprima (in posizione direttamente
retrostante al muro) da un tubo corrugato microfessurato avente diametro 150 mm, rivestito con
calza geotessile e, nel tratto successivo, da una condotta costituita da una tubazione in PEAD con
diametro di 160 mm, che convoglia le acque captate fino alla cunetta della sottostante strada
provinciale.

Il progetto prevede inoltre la regolarizzazione superficiale dell'area compresa tra i due muri di
contenimento, attraverso l'effettuazione di limitati riporti di terreno che, sulla scarpata di valle,
verranno protetti con la posa di una geogriglia ed un fosso di guardia al piede.
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Infine, sul fronte sud-ovest del campo verra ricavato uno spazio, avente dimensioni di circa 7.00 x
8.00 ml, da pavimentare ed attrezzare per la permanenza di persone (lavorazioni queste tuttavia
escluse dall'appalto per insufficienza della copertura finanziaria).

Intervento 2 - lato sud ovest

In corrispondenza della porzione sud ovest della passeggiata, le abbondanti precipitazioni piovose
hanno prodotto un abbattimento delle caratteristiche geomeccaniche del terreno che costituisce la
scarpata di valle del marciapiede, determinando un parziale smottamento dello stesso con il
coinvolgimento di una parte della pavimentazione costituita da masselli in cemento autobloccanti.

A seguito di un'approfondita ricerca documentale presso l'archivio dell'Ufficio Tecnico e di specifici
saggi esplorativi effettuati sul posto, per il tratto in questione & stata reperita la documentazione
tecnica inerente un precedente intervento consistito nella realizzazione di una paratia di pali
trivellati in conglomerato cementizio armato, aventi interasse di 1.20 ml e sovrastante cordolo,
anche questo in c.a., avente sezione trasversale pari a 1.20 x 0.60 ml.

Per quanto potuto a accertare, detta paratia se da un lato costituisce un efficace presidio per il
contenimento del terreno retrostante, dall’'altro non garantisce un efficace appoggio per la
pavimentazione che, per un tratto di circa 0.40 ml, si estende oltre il filo esterno del cordolo
medesimo e che e risultata coinvolta nello smottamento.

Il progetto di consolidamento in questo caso prevede, per un tratto di circa 22.50 ml, lo
smontaggio della pavimentazione per una larghezza di circa 2.00 ml e lo scavo del sottostante
terreno sino a raggiungere la quota di estradosso del cordolo sommitale della paratia. Verra quindi
realizzata una soletta in conglomerato cementizio armato, avente uno spessore di 0,20 ml,
opportunamente armata, che trovera diretto appoggio sul citato cordolo sommitale e che, a sua
volta, costituira un'idonea sede per la pavimentazione che superiormente si andra a ricostruire.

I lavori comprendono inoltre la realizzazione di opere minori di completamento, quale il ripristino
della recinzione e la riprofilatura del tratto di versante interessato dai lavori, oltre alla chiusura
della cavita presente inferiormente al marciapiede, sul fronte sud, utilizzando conglomerato
alleggerito.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: 11/04/2016 Fine lavori:  09/07/2016

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: Piazza Marconi

CAP: 63077 Citta: Monsampolo del Tronto Provincia: AP

Committente

ragione sociale: Amministrazione Comunale di Monsampolo del Tronto
indirizzo: Corso Vittorio Emanuele III 63077 Monsampolo del Tronto [AP]
telefono: 0735.704116

nella Persona di:
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cognome € nome:

indirizzo:

Progettista
cognome e nome:
indirizzo:
cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Progettista
cognome e nome:
indirizzo:

tel.:

mail.:

Direttore dei Lavori
cognome e nome:
indirizzo:

cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Responsabile dei Lavori
cognome e nome:
indirizzo:

tel.:

mail.:

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione

cognome e nome:
indirizzo:
cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione

cognome e nome:
indirizzo:
cod.fisc.:

tel.:

mail.:

Caioni Pierluigi
c/o Casa Comunale - Corso Vittorio Emanuele III 63077 Monsampolo del Tronto [AP]

Trovarelli Francesco

via Alessandria 12 63100 Ascoli Piceno [AP]
TRVFNC61B04A462]

0736-343758

trovarelli.ing@libero.it

Margione Caterina

Corso Vittorio Emanuele III 63077 Monsampolo del Tronto [AP]
0735-704116

llpp@comune.monsampolodeltronto.ap.it

Trovarelli Francesco

via Alessandria 12 63100 Ascoli Piceno [AP]
TRVFNC61B04A462]

0736-343758

trovarelli.ing@libero.it

Margione Caterina

Corso Vittorio Emanuele III 63077 Monsampolo del Tronto [AP]
0735-704116

lIpp@comune.monsampolodeltronto.ap.it

Trovarelli Francesco

via Alessandria 12 63100 Ascoli Piceno [AP]
TRVFNC61B04A462]

0736-343758

trovarelli.ing@libero.it

Trovarelli Francesco

via Alessandria 12 63100 Ascoli Piceno [AP]
TRVFNC61B04A462]

0736-343758

trovarelli.ing@libero.it
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Impresa Appaltatrice
ragione sociale:

rappr. legale:

indirizzo:

tel.:

Nominativo da individuare

L]
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL TERRENO

Insieme delle unita e degli elementi tecnici aventi funzione di attenuare i danni creati dal dissesto idrogeologico realizzando
interventi di consolidamento, interventi antierosivi e di riprodurre ecosistemi simili ai naturali.

01.01 Opere di fondazioni profonde

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sistema edilizio avente funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio dal
terreno sottostante e trasmetterne ad esso il peso della struttura e delle altre forze esterne.

In particolare si definiscono fondazioni profonde o fondazioni indirette quella classe di fondazioni realizzate con il raggiungimento
di profondita considerevoli rispetto al piano campagna. Prima di realizzare opere di fondazioni profonde provvedere ad un accurato
studio geologico esteso ad una zona significativamente estesa dei luoghi d'intervento, in relazione al tipo di opera e al contesto
geologico in cui questa si andra a collocare.

01.01.01 Pali trivellati

I pali di fondazione sono una tipologia di fondazioni profonde o fondazioni indirette che hanno lo scopo di trasmettere il carico della
sovrastruttura ad uno strato profondo e resistente del sottosuolo, attraverso terreni soffici e inadatti, ovvero di diffondere il peso della
costruzione a larghi strati di terreno capaci di fornire una sufficiente resistenza al carico. In particolare i pali trivellati vengono
realizzati per perforazione del terreno ed estrazione di un volume di terreno circa uguale a quello del palo. I pali trivellati eseguiti
direttamente nel terreno o fuori opera con varie tecniche.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;

accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture, | Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.
da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la

causa/effetto del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni

strutturali tali da compromettere la stabilita delle strutture, in

particolare verificare la perpendicolarita del fabbricato. Procedere

quindi al consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti

riscontrati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

b Misure preventiv r v iliari
dotazione dell'opera sure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate
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01.02 Opere di sostegno e contenimento

Sono cosi definite le unita tecnologiche e/o l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di sostenere i carichi derivanti dal
terreno e/o da eventuali movimenti franosi. Tali strutture vengono generalmente classificate in base al materiale con il quale vengono
realizzate, al principio statico di funzionamento o alla loro geometria.

In particolare il coefficiente di spinta attiva assume valori che dipendono dalla geometria del paramento del muro e dei terreni
retrostanti, nonché dalle caratteristiche meccaniche dei terreni e del contatto terramuro.

Nel caso di muri i cui spostamenti orizzontali siano impediti, la spinta puo raggiungere valori maggiori di quelli relativi alla
condizione di spinta attiva.

Per la distribuzione delle pressioni interstiziali occorre fare riferimento alle differenti condizioni che possono verificarsi nel tempo in
dipendenza, ad esempio, dell’intensita e durata delle precipitazioni, della capacita drenante del terreno, delle caratteristiche e della
efficienza del sistema di drenaggio.

Le azioni sull’opera devono essere valutate con riferimento all’intero paramento di monte, compreso il basamento di fondazione. Gli
stati limite ultimi delle opere di sostegno si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla mobilitazione della
resistenza del terreno interagente con le opere (GEO) e al raggiungimento della resistenza degli elementi che compongono le opere
stesse (STR).

01.02.01 Muri di contenimento a sbalzo

Si tratta di opere di contenimento con o senza contrafforti caratterizzate da elementi strutturali con comportamento analogo a
mensole incastrate a nodo dal quale emergono le due solette di fondazione e quella di elevazione. Essi consentono la realizzazione
di opere notevoli con dimensioni contenute. Possono essere realizzati in:

- cls armato;

- cls debolmente armato /o a "semigravita";

- in acciaio;

- elementi prefabbricati in c.a.;

- con blocchi cassero in c.a..

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre] Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;

Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.
Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di

sicurezza; Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate
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01.03 Opere di stabilizzazione del terreno

L’ingegneria naturalistica si applica per attenuare i danni creati dal dissesto idrogeologico; in particolare essa adopera le piante vive,
abbinate ad altri materiali quali il legno, la pietra, la terra, ecc., per operazioni di consolidamento e interventi antierosivi, per la
riproduzione di ecosistemi simili ai naturali e per I’incremento della biodiversita.

I campi di intervento sono:

- consolidamento dei versanti e delle frane;

- recupero di aree degradate;

- attenuazione degli impatti causati da opere di ingegneria: barriere antirumore e visive, filtri per le polveri, ecc.;

- inserimento ambientale delle infrastrutture.

Le finalita degli interventi sono: tecnico-funzionali, naturalistiche, estetiche e paesaggistiche e economiche. Per realizzare un
intervento di ingegneria naturalistica occorre realizzare un attento studio bibliografico, geologico, geomorfologico, podologico,
floristico e vegetazionale per scegliere le specie e le tipologie vegetazionali d’intervento. Alla fase di studio e di indagine deve
seguire I’individuazione dei criteri progettuali, la definizione delle tipologie di ingegneria naturalistica e la lista delle specie
flogistiche da utilizzare.

01.03.01 Geostuoie

Sono strutture a tre dimensioni con uno spessore che va da 1 a 2,5 cm. Sono formate da filamenti sottili di materiale sintetico
attorcigliati fino a formare uno strato molto deformabile con un indice dei vuoti superiore al 90%. Esistono anche stuoie preintasate
con ghiaino e bitume e con manto vegetale gia cresciuto.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01
Tipo di intervento Rischi individuati
Diradamento: Eseguire un diradamento dei salici piantati sulla Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
geostuoia. [con cadenza ogni 2 anni] livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Impianti di adduzione di energia di qualsiasi
tipo.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Registrazione picchetti: Eseguire la registrazione dei picchetti di ~ Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.
tenuta delle reti. [quando occorre]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici Mlsuredﬁg\;ie::;vde ee"!:::::tlve in Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Andatoie e passerelle.
Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe

di sicurezza; Guanti.

Impianti di adduzione di energia di qualsiasi
tipo.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.03

Tipo di intervento Rischi individuati

Semina: Eseguire la semina della superficie della geostuoia. Scivolamenti, cadute a livello.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

L Misure preventive e protettive in . . . L
Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Andatoie e passerelle.

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti.

Impianti di adduzione di energia di qualsiasi
tipo.

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.04

Tipo di intervento Rischi individuati

Taglio: Eseguire il taglio dei rami dei salici in maniera scalare. [con Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a
cadenza ogni 2 anni] livello; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Andatoie e passerelle.

Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe
di sicurezza; Guanti.

Impianti di adduzione di energia di qualsiasi
tipo.

Segnaletica di sicurezza.
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02 EDILIZIA: CHIUSURE

Rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici del sistema edilizio che hanno la funzione di separare e
di configurare gli spazi che si trovano all'interno del sistema edilizio rispetto all'esterno.

02.01 Rivestimenti esterni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale ¢ quella di proteggere il sistema di
chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di assicurargli un aspetto uniforme ed
ornamentale.

02.01.01 Rivestimenti in laterizio

I laterizi impiegati come elementi da rivestimento in vista dovranno essere esenti da difetti quali scagliature o alterazioni cromatiche.
Essi possono assumere formati e spessori diversi a secondo del loro utilizzo. Possono essere con superficie liscia, scabra o sabbiata
ed avere colorazioni diverse. Importante per i rivestimenti in laterizio ¢ la messa in opera. Particolare cura dovra essere rivolta al
regolare allineamento degli elementi, allo spessore dei giunti orizzontali e verticali che dovranno rispettare i requisiti di tenuta
all'acqua e di resistenza al gelo. E' un tipo di rivestimento che garantisce eccellenti comportamenti nel tempo.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superficiale ' Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
mediante spazzolatura manuale degli elementi o con tecniche di | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, mediante Getti, schizzi.

getti di acqua a pressione microsabbiature. [con cadenza ogni 5

anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;

Andatoie e passerelle.

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia e reintegro giunti: Pulizia dei giunti mediante spazzolatura Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
manuale o con tecniche di rimozione dei depositi mediante getti di

acqua a pressione. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova

listellatura. [con cadenza ogni 10 anni]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino strati protettivi: Ripristino degli strati protettivi, previa | Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.
accurata pulizia delle superfici, qualora il tipo di elemento in

laterizio lo preveda, con soluzioni chimiche appropriate

antimacchia, antigraffiti che non alterino le caratteristiche

fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive

cromatiche. [con cadenza ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Punti critici Misure preventive e protettive ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico ~ Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere.

Tavole Allegate

Scheda II-1
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Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Codice scheda 02.01.01.04

Rischi individuati

Sostituzione elementi degradati: Sostituzione degli elementi usurati Caduta dall'alto; Urti, colpi, impatti, compressioni.

o rotti con altri analoghi. Reintegro dei giunti degradati mediante
nuova listellatura. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Cintura di sicurezza, imbracatura,
cordini; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere.
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalit a di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda II-3
Codice scheda MP001

Interventi di Periodicita Informazioni necessarie Misure preventive e
manutenzione da A N per pianificarne la protettive in dotazione
interventi . 5 - . .
effettuare realizzazione in sicurezza dell'opera previste

Verifiche e controlli da Periodicita Modalita di utilizzo in Rif. scheda
effettuare controlli condizioni di sicurezza II:

1) Ripristino strati di 1) quando I dispositivi di ancoraggio della Linee di ancoraggio per 1) Verifica dello stato di 1) quando L'utilizzo dei dispositivi di
protezione o sostituzione occorre linea di ancoraggio devono sistemi anticaduta conservazione (ancoraggi occorre ancoraggio deve essere
degli elementi danneggiati.  2) 2 anni essere montati strutturali). abbinato a un sistema
contestualmente alla anticaduta conforme alle norme
realizzazione delle parti tecniche armonizzate.
strutturali dell'opera su cui

sono previsti. Le misure di

sicurezza adottate nei piani di

sicurezza, per la realizzazione

delle strutture, sono idonee per

la posa dei dispositivi di

ancoraggio. Se la linea di

ancoraggio € montata in fase

successiva alla realizzazione

delle strutture si dovranno

adottare adeguate misure di

sicurezza come ponteggi,

trabattelli, reti di protezione

contro la possibile caduta

dall'alto dei lavoratori.

1) Ripristino strati di 1) quando I dispositivi di aggancio dei Dispositivi di aggancio di 1) Verifica dello stato di 1) quando Durante il montaggio dei
protezione o sostituzione occorre parapetti di sicurezza devono  parapetti provvisori conservazione (ancoraggi occorre parapetti i lavoratori devono
degli elementi danneggiati.  2) 2 anni essere montati strutturali). indossare un sistema
contestualmente alla anticaduta conforme alle norme
realizzazione delle parti tecniche armonizzate.
strutturali dell'opera su cui

sono previsti. Le misure di

sicurezza adottate nei piani di

sicurezza, per la realizzazione

delle strutture, sono idonee per

la posa dei ganci.

1) Sostituzione delle prese. 1) @ guasto Da realizzarsi durante la fase di Prese elettriche a 220 V 1) Verifica e stato di 1) 1 anni Autorizzazione del responsabile
messa in opera di tutto protette da differenziale conservazione delle prese dell'edificio. Utilizzare solo

I'impianto elettrico. magneto-termico utensili elettrici potatili del tipo

a doppio isolamento; evitare di

lasciare cavi elettrici/prolunghe

2) Ripristino serraggi bulloni
e connessioni metalliche.

2) Ripristino serraggi bulloni
e connessioni metalliche.
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a terra sulle aree di transito o
di passaggio.
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Scheda IlI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Scheda IlI-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica
dell'opera

. .. . . .. Lavori di consolidamento versante ovest pineta con . DA002
Elaborati tecnici per i lavori di: realizzazione campo polivalente Codice scheda

Elenco e collocazione
degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli Note

relativi all'opera nel hanno predisposto gli elaborati tecnici documento elaborati tecnici
proprio contesto
Progetto esecutivo. Nominativo: Ing. Francesco Trovarelli 08/10/2015 allegato
Indirizzo: Via Alessandria n.12 63100 Ascoli
Piceno(AP)
Telefono: 0736 343758
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ELENCO ALLEGAT!I

+ Progetto esecutivo.

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento € compostodan. _ 19 pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera

Data Firma del committente

3. I C.S.E., dopo aver madificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

4. 1l Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data Firma del committente
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