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RELAZIONE 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 
Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 
lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da 
allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 
207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. 
 
 
Tempi di esecuzione 
 
Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del 
lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli 
effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 91 giorni 
naturali e consecutivi. 
 
Andamento stagionale sfavorevole 
 
Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto 
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione 
Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento 
stagionale sfavorevole, nonchè della chiusura dei cantieri per festività. 
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei 
singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili 
condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli. 
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente 
tabella 
 
Tabella Climatico Ambientale: 
 

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media 
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5 
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65 
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75 








		2015-12-09T13:30:36+0000
	Procaccini Giorgio




