


descrizione fase lavorativa
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allestimento cantiere  

scavi e fondazioni

strutture in cls

tamponamenti

demolizioni e rifacimenti interni

posa infissi

impianti elettrici

impianti termici

impianti idrosanitari

finiture interne

smobilizzo cantiere

13° settimana 15° settimana14° settimana

RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA SECOND ARIA DI 1° GRADO "DON BOSCO"

8° settimana 16° settimana9° settimana1° settimana 2° settimana 3° settimana 4° settimana 5° settimana 6° settimana 7° settimana 10° settimana 11° settimana 12°settimana 17° settimana 18° settimana 19° settimana 20° settimana 21° settimana
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