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ALLEGATO "A"

Comune di Monsampolo del Tronto
Provincia di AP

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di pronto intervento strada comunale S. Egidio
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Monsampolo del Tronto.

CANTIERE: strada comunale S. Egidio, Monsampolo del Tronto (AP)

Ascoli Piceno, 08/10/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Trovarelli Francesco )
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Sindaco pro tempore Caioni Pierluigi)

Ingegnere Trovarelli Francesco
via Alessandria 12

63100 Ascoli Piceno (AP)

Tel.: 0736-343758 - Fax: 0736-343758
E-Mail: trovarelli.ing@libero.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO z I ggl ggC datalniziale | data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE
Cantiere stradale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 1 3 3  11/01/2016 @ 13/01/2016
Preparazione delle aree di cantiere
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 1 3 3  11/01/2016 @ 13/01/2016
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 1 3 3 | 11/01/2016 @ 13/01/2016
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 1 3 3 11/01/2016 @ 13/01/2016
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 3 3  11/01/2016 @ 13/01/2016
Apprestamenti del cantiere
Qgsistimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 1 2 2 14/01/2016 | 15/01/2016
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 2 2 | 14/01/2016 @ 15/01/2016
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 2 2 14/01/2016 & 15/01/2016
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere = 1 1 2 2  14/01/2016 @ 15/01/2016
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 2 2 14/01/2016 @ 15/01/2016
Eae:tlligzzione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del 1 1 2 2 14/01/2016 = 15/01/2016
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 1 2 2 14/01/2016 @ 15/01/2016
Rimozione muro in blocchi prefabbricati
Rimozione di blocchi in cls 1 1 1 1  18/01/2016 & 18/01/2016
Lavori di sbancamento
Scavo di shancamento 1 1 1 1 19/01/2016 @ 19/01/2016
Realizzazione di soletta di fondazione
Scavo a sezione ristretta 1 1 1 1 19/01/2016 & 19/01/2016
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 1 2 2  20/01/2016 @ 21/01/2016
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 1 2 4 | 22/01/2016 @ 25/01/2016
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 1 1 1 26/01/2016 @ 26/01/2016
Realizzazione di muro a gabbioni
Realizzazione di gabbionate in rete metallica 1 1 18 24 27/01/2016 19/02/2016
Realizzazione drenaggio e rinterro
Realizzazione drenaggio a tergo dei blocchi di cls 1 1 1 1 22/02/2016 22/02/2016
Rinterro di scavo 1 1 1 1 22/02/2016 22/02/2016
Riprofilatura del terreno 1 1 2 2 23/02/2016 24/02/2016
Sistemazione piattaforma stradale
Formazione di fondazione stradale 1 1 1 1 25/02/2016 25/02/2016
Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 1 1 26/02/2016 26/02/2016
Riprofilatura e posa georete scarpata di monte
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 1 1 5 5 | 29/02/2016 04/03/2016
Posa di geostuoia 1 1 4 4 | 07/03/2016 10/03/2016
Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 11/03/2016 11/03/2016
Lavori di pronto intervento strada comunale S. Egidio -Pag. 2



Tabella Analitica Gantt

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Appaltatrice

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita

Duroa aG
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25 Gen 16 01 Feb 16 08 Feb 16 15 Feb 16

22 Feb 16

29 Feb 16

07 Mar 16 14 Mar 16 21 Mar 16 2
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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 5¢g V—¢
Cantiere stradale 349 ﬁ
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 39 Z1
Preparazione delle aree di cantiere 39 ﬁ
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 39 Z1
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 39 21
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 39 Z1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantie 39 Z1
Apprestamenti del cantiere 29 ﬁ
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat 29 Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 29 Z1
Impianti di servizio del cantiere 29 vj‘
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2g Z1
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atn 29 Z1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 249 Z1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assi 29 Z1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 1

Rimozione muro in blocchi prefabbricati 19 VV‘
Rimozione di blocchi in cls 19 Z1

Lavori di sbancamento 19 W
Scavo di shancamento 19 Z1

Realizzazione di soletta di fondazione 69 v #

Scavo a sezione ristretta 19 Z1

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 29 Al

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 29 Z1
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19 Z1 El

Realizzazione di muro a gabbioni 18¢9 A 4 %
Realizzazione di gabbionate in rete metallica 18¢g Z1 __

Realizzazione drenaggio e rinterro 39 ﬁ
Realizzazione drenaggio a tergo dei blocchi di cls 19 Z1
Rinterro di scavo 19 Z1
Riprofilatura del terreno 29 Z1

Sistemazione piattaforma stradale 29 ﬁ
Formazione di fondazione stradale 19 Z1
Formazione di manto di usura e collegamento 19 Z1
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Nome attivita bu4.Gen 1611 Gen 16 18 Gen 16 25 Gen 16 01 Feb 16 08 Feb 16 15 Feb 16 22 Feb 16 29 Feb 16 07 Mar 16 14 Mar 16 21 Mar 16 24|
oal10l11112113[1411511617]18/19[20[2 1122123024 125P6l272812930/31101/02103]04]05l06 1071081091011 1112]13[14[15]16/1 7118119120121 1222 3[2425[26127]28129101102]03]04]05 0610710810911 011 1112]13]14[15/16]1 711819120121 22D 324252627128

Riprofilatura e posa georete scarpata di monte 99 v v
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi 59 Z1
Posa di geostuoia 49 21
Smobilizzo del cantiere 19 v
Smobilizzo del cantiere 19 z1[1]
LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA
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