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ALLEGATO "A"

Comune di Monsampolo del Tronto
Provincia di AP

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di pronto intervento strada comunale S. Egidio

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Monsampolo del Tronto.

CANTIERE: strada comunale S. Egidio, Monsampolo del Tronto (AP)

Ascoli Piceno, 08/10/2015
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Cantiere stradale

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 1 3 3 11/01/2016 13/01/2016

Preparazione delle aree di cantiere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 1 3 3 11/01/2016 13/01/2016

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 1 3 3 11/01/2016 13/01/2016

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 1 3 3 11/01/2016 13/01/2016

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 3 3 11/01/2016 13/01/2016

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 1 2 2 14/01/2016 15/01/2016

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 1 2 2 14/01/2016 15/01/2016

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 1 2 2 14/01/2016 15/01/2016

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 1 2 2 14/01/2016 15/01/2016

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 2 2 14/01/2016 15/01/2016

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere

1 1 2 2 14/01/2016 15/01/2016

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 1 2 2 14/01/2016 15/01/2016

Rimozione muro in blocchi prefabbricati

Rimozione di blocchi in cls 1 1 1 1 18/01/2016 18/01/2016

Lavori di sbancamento

Scavo di sbancamento 1 1 1 1 19/01/2016 19/01/2016

Realizzazione di soletta di fondazione

Scavo a sezione ristretta 1 1 1 1 19/01/2016 19/01/2016

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 1 2 2 20/01/2016 21/01/2016

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 1 2 4 22/01/2016 25/01/2016

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 1 1 1 26/01/2016 26/01/2016

Realizzazione di muro a gabbioni

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 1 1 18 24 27/01/2016 19/02/2016

Realizzazione drenaggio e rinterro

Realizzazione drenaggio a tergo dei blocchi di cls 1 1 1 1 22/02/2016 22/02/2016

Rinterro di scavo 1 1 1 1 22/02/2016 22/02/2016

Riprofilatura del terreno 1 1 2 2 23/02/2016 24/02/2016

Sistemazione piattaforma stradale

Formazione di fondazione stradale 1 1 1 1 25/02/2016 25/02/2016

Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 1 1 26/02/2016 26/02/2016

Riprofilatura e posa georete scarpata di monte

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 1 1 5 5 29/02/2016 04/03/2016

Posa di geostuoia 1 1 4 4 07/03/2016 10/03/2016

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 11/03/2016 11/03/2016
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Tabella Analitica Gantt

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa Appaltatrice

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Lavori di pronto intervento strada comunale S. Egidio  - Pag. 3



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 5 g

Cantiere stradale 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Preparazione delle aree di cantiere 3 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 3 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 3 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Rimozione muro in blocchi prefabbricati 1 g

Rimozione di blocchi in cls 1 g

Lavori di sbancamento 1 g

Scavo di sbancamento 1 g

Realizzazione di soletta di fondazione 6 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione di muro a gabbioni 18 g

Realizzazione di gabbionate in rete metallica 18 g

Realizzazione drenaggio e rinterro 3 g

Realizzazione drenaggio a tergo dei blocchi di cls 1 g

Rinterro di scavo 1 g

Riprofilatura del terreno 2 g

Sistemazione piattaforma stradale 2 g

Formazione di fondazione stradale 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g
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Nome attività Durata

Riprofilatura e posa georete scarpata di monte 9 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici5 g

Posa di geostuoia 4 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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