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Comune di FERMO

MODELLO “D”

Lavori di

COMPLETAMENTO SCUOLA ESTRUTTURA MULTIFUNZIONALE SALVANO

CUP: | CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articoli 43, commi 3, 4,5¢e 7, e 183, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a misura
(articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti)

| importi in euro
1 Importo esecuzione lavori a misura 369.938,42
2 Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza 8.287,50
T  Totale appalto (1 + 2) 378.225,92
Il responsabile del servizio Il progettista
Geologo Dott. A. Paccapelo Ing Finucci Valerio

Il responsabile del procedimento
Ing M. Fortuna
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

. L’intervento é cosi individuato: Completamento scuola e struttura multifunzionale Salvano

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I’articolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati
acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

CIG: CUP:

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 8, 14, 16,17, 19, e 21 del Codice dei contratti e in via
transitoria fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei
contratti;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I’appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I’appalto
sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende I’ Amministrazione aggiudicatrice,
I’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 37 del Codice dei contratti, che
sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

h) DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui é responsabile il direttore dei
lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;

I) SOA: I’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
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rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2001;

0) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato
dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui
agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I’Appaltatore per I’adempimento alle
misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attivita
lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per
I’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli
articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3,
quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

g) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato
XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello
per la redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.l n. 212 del 12
settembre 2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma
1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento € definito dalla seguente tabella:

Importi in euro TOTALE
1 |Lavori(L)A MISURA 369.938,42
2 |ONERI SICUREZZA LAVORI A MISURA 8.287.50
T |IMPORTO TOTALE APPALTO 378.225.93

2. L’importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato alla riga 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di
gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato alla riga 2,

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Importi in euro | soggetti a ribasso NON soggetti a
ribasso

b |teven (L)amisua 369.938,42

2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 8287 50

4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli
importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva I’importo riportato
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza della riga 3, T— IMPORTO TOTALE APPALTO
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. All’interno dell’importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze,
ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante
nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali,
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione di Utile e Spese generali): incidenza del 30 %;

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 1,5 %;
c¢) Incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
d) Incidenza dell’utile di impresa (UT): 10 %.

. Anche ai fini del combinato disposto dell’articolo 97, comma 5, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma
6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati
rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 5, sono ritenuti congrui.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto é stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei
contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L importo del contratto puo variare, in aumento o
in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del
Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

. | prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale, costituiscono I’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantita eseguite.

. | prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del Codice dei contratti.

. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

5. 1l contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita

elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o0 mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono classificati nelle categorie di opere generali «OG1 — Edifici civile ed
industriali» quale categoria prevalente ed «OG11 — Impianti tecnologici».

. L’importo delle somme delle categorie di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto, per il
quale ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, € richiesta, rispettivamente, la classifica 1l
per i lavori rientranti nelle categorie di opere generali «OG1 — Edifici civile ed industriali» e la classifica | per i
lavori rientranti nelle categorie di opere generali «OG11 — Impianti tecnologici».

. Ai sensi dell’art.1 comma 3 del DM 10 novembre 2016 n.248 i lavori classificati nella categoria di opere generali
«OG11 - Impianti tecnologici», in quanto categoria superspecialistica, sono scorporabili.
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Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 7 e 8 e 185, del Regolamento generale e
all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

Importi in euro
. . - — Incidenza
Descrizione delle categorie Lavori oneri sicurezza Totale .
- |categ. |(e sottocategorie disaggregate) «1» del PSC «T=1+2» %
di lavorazioni omogenee (L) «2» (OS) (L +0S)
OG1 |Edifici civili ed industriali 328.935,86 7.548,50 336.484,36| 88,964
OG11 |Impianti tecnologici 41.002,56 739,00 41.741,56| 11,036

. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi
dell’articolo 23.

CAPO 2 —DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d*appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, e fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete e in G.E.L.E., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I’appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a
clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

. Intutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento
sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intende la lettera di invito con la quale gli operatori
economici sono invitati a presentare offerta.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, le relative
relazioni di calcolo nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo
comma 3;

d) I’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;
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e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte
dal coordinatore per la sicurezza;

f) il POS;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per Ila
determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti;

c¢) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

. La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato
tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi
recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di
accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano
d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’ Autorita
Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori.

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti,
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,
I’applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

. Se I’esecutore & un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

. Se I’esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, e
sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da
eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
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Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se I’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico
dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita
da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente I’articolo 167 del Regolamento
generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I’esecuzione delle opere sia
conforme alle «<Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, Si
intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPQO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

. Se nel giorno fissato e comunicato I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per I’esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi
compreso I’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cio
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se € indetta una nuova procedura per
I’affidamento del completamento dei lavori, I’appaltatore & escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

. B’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del
Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni
di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per I’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che é destinata a soddisfare.

. Il RUP accerta I’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica I’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna € subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna é inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

. Se I’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non & in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui
all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla
scadenza del termine di cui al predetto articolo 14, come previsto dall’art 107 del DLgsvo 50/16.

. Sull’istanza di proroga decide il R.U.P. sentito il DL, entro 30 gg dal suo ricevimento.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito |’appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 149 e dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c),
comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al
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presente articolo.
. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri

b) I’adeguata motivazione a cura della DL;
c) consistenza forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

. 1l verbale di sospensione é controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si
pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se
I’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo
stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in
guanto compatibili.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di
sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli é stato
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al
quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso é efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o
comungue superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo
la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli
nella documentazione contabile.

. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I’ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

. I RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I’ordine €
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessitd che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette I’ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.

. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’ Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’ Autorita
Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui agli artt.
149 e 106 del DLgsvo 50/16
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Art. 18. Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo
contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata se I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto
ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo 19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di
cui al comma 2, lettera c) e applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del
certificato di cui all’articolo 56.

. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10 % (dieci per cento)
dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e
comungue prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori
si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
gualungue modo con lI'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comungue interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
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d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se é richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato.

. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante
il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle
condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati
da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante,
se I’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I’ultimazione dei lavori superiore a 10
(dieci) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
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con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei
lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a misura

. La contabilizzazione dei lavori a misura é effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti
dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se I’appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in
presenza di due testimoni, i quali debbono firmare i libretti ed i brogliacci suddetti.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori , con la sola eccezione del
prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto di offerta in sede di gara.

Art. 23. Eventuali lavori a corpo

. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni
la DL, sentito il RUP e con [I’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non é valutabile mediante I’utilizzo dei prezzi unitari di
elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. I corrispettivo per il lavoro a
corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per I’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo é effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico
non costituiscono lavoro a corpo.

. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di gara,
secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto &
effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 40;
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b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1, senza
applicazione di alcun ribasso.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell’articolo 97,
commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tali analisi.

¢) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo stimato dell’appalto, da erogare entro 15 giorni
dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

. L’anticipazione e compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’ultimazione dei lavori I’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

. L’anticipazione € revocata se I’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, I’erogazione dell’anticipazione é subordinata alla prestazione, da
parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.VV.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia pud essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui
al comma 3, salvo che I’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
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Art. 27. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati come disciplinato, al
netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta e delle
rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila euro).

. La somma ammessa al pagamento ¢ costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al
comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del
Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con I’indicazione
della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con
I’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento e operata la ritenuta per la compensazione
dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I’importo del
certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla
successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

Art. 28. Pagamenti a saldo

. 1l conto finale dei lavori é redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; é sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale & accertato e proposto I’importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione é subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 60 (sessanta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 30 (trenta) giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di
cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo € disposto solo a condizione che
I’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I’emissione del certificato di
cui all’articolo 56;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
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polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure
da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento € subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c¢) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi I’avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilita utile.

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286
del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In
caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza é segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio;

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso I’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze
per I’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato
di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al
Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
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successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20%
(venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni
dalla data della predetta costituzione in mora.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Non ¢ prevista I’anticipazione del pagamento sui materiali 0 su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

. E” ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia
autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia provvisoria

. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti & richiesta una garanzia provvisoria con le modalita
e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, € richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto
dall’aggiudicatario é superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto & superiore al 20% (venti per cento), l'aumento &
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, 0 da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La
garanzia e presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente
alla scheda tecnica.
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. La garanzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed é svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e I’estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I’appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I’autorita
giudiziaria ordinaria.

. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in
corso d’opera, € stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione
degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia é prestata dall’impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto degli
articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
contratti, I'importo della garanzia provvisoria di cui all’articolo 34 e lI'importo della garanzia definitiva di cui
all’articolo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del
Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore 1AF28 e per le categorie di
pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo
estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo 1AF (International Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai
sensi della norma UNI EN ISO 14001;

c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della
norma UNI EN 1SO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.

. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che e
cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da
imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non é frazionabile
tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
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. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa
ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all’impresa aggiudicataria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 &€ comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 pud essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I’impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non é tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali e sufficiente I’attestazione SOA in
classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, I’appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei
lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti
i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di cui all’articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all’articolo 56 per
parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a
tal fine I’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di cui all’articolo 56. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I’appaltatore & un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario,
giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la
garanzia assicurativa e prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati.
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CAPOQO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni
tutelati, che non modificano qualitativamente I’opera e che non comportino una variazione in aumento o in
diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nei limiti del dieci
per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro tecnico
economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu dell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera rese
necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera,
per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fese progettuale, per adeguare I’impostazione progettuale
qualora cio sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell’intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

3. Per quanto non diversamente esposto trovano applicazione le pertinenti disposizioni previste all’art. 106 del
del codice dei contratti .

4. Nel caso di modifiche al contratto € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

5. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I’adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I’adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.

6. Trova comunque applicazione I’articolo 54, comma 1.

7. L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per I’ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente
indispensabile.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per
cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale é invitato I’appaltatore originario.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e I’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
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b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di
mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento quelli vigenti nel territorio dive si eseguono i lavori, in assenza di
questi dei territori vicini seguendo I’ordine di priorita rispetto alla vicinanza; in presenza di pezzi contemplati in piu
prezziari, sono considerati quelli medi.

. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati
dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I’appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA,;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi é effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I’esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comungue organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se
il consorzio e privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pit imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate,
per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che
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questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se I’appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; I’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 é
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con I’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I’appaltatore & un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice 0 un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I’appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XIIl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV,
XXV, XXV, XXV, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXXV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori se & in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 0 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L’appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV,
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4
dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L’obbligo di cui al comma 1 é esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra
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impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve
provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate;
le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I’eventuale accoglimento esplicito o tacito
delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in
aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento
0 adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente
si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori. 1l POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29
del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. 11 POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso € redatto.

. L’appaltatore ¢ tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4,
lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Al sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non & necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del
citato Decreto n. 81 del 2008.

. I POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014
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(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L’appaltatore é obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.

. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, I'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore é tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. 1l direttore tecnico di cantiere €
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. I PSC e il POS (0 i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, I’appaltatore é solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei
contratti, ¢ ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale dei lavori.

. L’affidamento in subappalto o in cottimo é consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata
all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle
seguenti condizioni:

a) che I’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara;
I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo ¢ vietato e non puo essere
autorizzato;

b) che I’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di
subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e
quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- I’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo
3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- I’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’articolo 83 del Regolamento generale;
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c)

d)

- I’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,
distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);

- I’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a horma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I’impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

che I’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della
lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80
del Codice dei contratti;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto e superiore ad euro 150.000, la condizione € accertata mediante
acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto é vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a)

b)

c)

I’autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una
sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I’affidamento del subappalto;

per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a)

b)

d)

ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento), deve altresi garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri
per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante,
per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con I’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
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e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consortili,
quando le imprese riunite o0 consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non puo
subappaltare a sua volta i lavori.

. Se I’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

c¢) che le condizioni per le quali é stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I’interesse della societa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla
comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare I’autorizzazione al distacco se in
sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n.
81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno
1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo
105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti &€ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e
al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere
dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

. Al subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto
ai sensi del comma 4, si applica I’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale non & considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.
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Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti la Stazione appaltante provvede a corrispondere
direttamente al subappaltatore e al cottimista I’importo dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraente & una microimpresa o una piccola impresa, come definita
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003,
ovvero dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

. L’appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni
dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti
dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. | pagamenti al
subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4.

. Se I’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di
cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
I’appaltatore non adempie a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4,
lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c) I’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento
generale.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte
della Stazione appaltante esonera |I’appaltatore dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di 1.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.

. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e I’aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il patto secondo
il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori
esequiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo
stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I’'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I’importo dello Stato di avanzamento di
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, hon ecceda I’importo del contratto
di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, € stata previamente comunicata
all’appaltatore.
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La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o piu
d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché I’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito
del subappaltatore non € assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma,
del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione

. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui

documenti contabili, I’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura
tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente
I’ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori
per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto
anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. 1l RUP rigetta tempestivamente le
riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.

La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata
dalla propria relazione riservata.

Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, pu0 richiedere alla Camera arbitrale I’indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e I’appaltatore
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo
bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I’esperto € nominato
dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta ¢ formulata dall’esperto entro 90 (novanta)
giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro 90
(novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

. L’esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con I’appaltatore, effettuano eventuali

audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I’acquisizione di eventuali altri
pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che
viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta & accettata dalle
parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I’accordo bonario & concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario
sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore
oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere

60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile;
se I’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario il parere dell'avvocatura
che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il
contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
appaltatore, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del
medesimo.

La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I’interpretazione del contratto o
degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente
a diverse valutazioni economiche.
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. Nelle more della risoluzione delle controversie I’appaltatore non pué comungue rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I’appaltatore confermi le riserve, € esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta al
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

. La decisione dell’ Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L’appaltatore é tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) éresponsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’appaltatore dalla
responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione
appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le
somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8,
del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I’appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita
nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
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sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. 1l soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non &€ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. Il DURC ¢ acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC & richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita pud essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato I’irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla
rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera 0), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia
negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori
La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall’art.108 del DLgsvo 50/16

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
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h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire 1’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero I’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

1) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o
pit misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte
salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante & comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista
dal contratto originario.

6. Nel caso I’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
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consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comungue diversa
dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa é estromessa e sostituita entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

. Il contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. In tal caso la
risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento)
dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I’appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con
le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori
che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore
a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I’approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dall’articolo 56.

Art. 56. Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio &€ emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro i successivi due mesi.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o
ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame I'operato e le
deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la
revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine
di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo
periodo € notificato all’appaltatore.

. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo procedimento per I’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del
presente articolo.

. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni
che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato
speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo
102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all’articolo 207 del Regolamento generale.
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Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle
more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo
I’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non
si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. L’appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto
dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I’ultimazione dei
lavori, I’appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 55, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni
caso I’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private,
la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I’inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;

d) P’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I’esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuita degli scoli delle acque
e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
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h)

)

K)

fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, I’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie
e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione
appaltante, I’appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I’impiego di personale addetto
ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I’appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in operg;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e

n)

0)

P)

q)

assistenza;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni € i
modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine
di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle
opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I’incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I’accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I’ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

I’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;
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w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

X) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con I’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) Iinstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con
I’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) I’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I’abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

. L’appaltatore é tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari € a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalita
di cui all’articolo 24, comma 3.

. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito
dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dalla DL.

. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare
complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e I’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», in conformita all’ Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159
del 10 luglio 2012).

.| materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli
standard, l'appaltatore ¢ tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la
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Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e
la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei
fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformita
agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da
parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o0 a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione
appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione
contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate,
e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato 111 al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione
appaltante.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

. L’appaltatore & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Il progetto prevede lavorazioni di scavo e/o shancamento di terreni per la realizzazione delle fondazioni.
L’intervento rientra tra quelli individuati al capo I, artt. 20 e 21 del DPR 279/2016, ovvero “cantieri di piccole
dimensioni” con terre e rocce da scavo in quantita non superiore a 6000 mc.
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Art. 63. Custodia del cantiere

. E” a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; € fornito in conformita al modello di cui all’allegato «C».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione I’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova I’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di
comunicazione € esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I’applicazione degli
interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere,
di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2,
lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
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a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ), 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono
essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I’esecuzione.

. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto
legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato
decreto legislativo.

. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento
giuridico, possa essere sufficiente I’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio
Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione € sostituita dall’accertamento della
predetta iscrizione.

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Al sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e
trova applicazione I’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto é soggetto all’imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I’l.V.A. é regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono 1.V.A. esclusa.
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LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA E STRUTTURA MULTIFUN  ZIONALE SALVANO
PROGETTO ESECUTIVO — CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1. Generalita

L'oggetto del presente disciplinare tecnico € la progettazione delllampliamento della scuola materna ed
elementare di Salvano sita in via San Giacomo della Marca in contrada Salvano a Fermo (FM)

Il nuovo volume conterra al suo interno tre nuove aule (una destinata al piano terra alla scuola materna e
due al piano primo destinate alla elementare) oltre ad un locale per attivita collettive al piano terra con
ingresso indipendente che potra essere utilizzato anche al di fuori del normale orario scolastico a servizio
della comunita.

In particolare, in questa parte di Disciplinare Descrittivo e Prestazionale saranno illustrate le specifiche
tecniche dei materiali, le specifiche funzionali e di installazione delle opere edili.

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia ed
inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente disciplinare descrittivo o dei successivi altri atti
contrattuali.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'Appaltatore
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della D.L, ne sia riconosciuta l'idoneita e la
rispondenza ai requisiti prescritti. L'Appaltatore € obbligato a presentarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire
od a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti
autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione, sui materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. In caso di
controversie, saranno osservate le norme UNI, CEl e CNR e di altri enti normatori ufficiali, le quali devono
intendersi come requisiti minimi. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme del C.N.R, verra
eseguito in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato. L'Appaltatore fara si che tutti i materiali
abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla
Direzione.

Qualora in corso di coltivazione di cave e di esercizio di fabbriche, stabilimenti ecc., i materiali e le
forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse
quindi la necessita di cambiamenti negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potra accampare
I'Appaltatore, né alcuna variazione dei prezzi, fermi restando agli obblighi di cui al primo capoverso. Le
provviste non accettate dalle D.L. in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno
essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che ’Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

2. Necessita funzionali

In fase di progetto si € proceduto adottando soluzioni distributive e di scelta dei materiali impiegati tali da
soddisfare le esigenze funzionali in termini di benessere ambientale, integrazione con il contesto, risparmio
energetico e sviluppo sostenibile, e manutenzione e gestione.

Si e lavorato quindi per realizzare un edificio ad alto contenuto tecnologico, sicuro, efficiente dal punto di
vista energetico, confortevole e pienamente rispondente alla normativa vigente.

3. Opere edili

3.1 Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali
e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori,
rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a
questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione.
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3.2 Acqua, calce, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso e sabbie

a) Acqua — L’'acqua per I'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi e priva di Sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il
conglomerato risultante.

b) Calci — Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto
16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella
legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) nonché ai requisiti di
accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova
degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche™).

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel
D.M. 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi”) e
successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella
legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'lndustria del 9 marzo 1988, n. 126
(“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi”) (dal 11.3.2000 sostituito dal
D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595
(e cioé i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i
laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n.
1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei
luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidita e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane — Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal
R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza
parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati
dall'umidita e da agenti degradanti.

f) Sabbie- Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, €
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in
acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%. L'Appaltatore dovra inoltre mettere a
disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (setacci) di cui alla norma UNI 2332-1. La sabbia
utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1.
La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere grani passanti
attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1. La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere
conforme a quanto previsto nell’All. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996. La
granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E’
assolutamente vietato I'uso di sabbia marina.

3.3 Elementi di laterizio per tamponature

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo
alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute
nel D.M. 14 Gennaio 2008 (“Norme tecniche per le costruzioni”).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
guelle della norma UNI 8942-2. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere
forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 14 Gennaio 2008. La resistenza meccanica degli
elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da
laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M. di cui sopra. E' facolta del
Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da
mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

In particolare la muratura utilizzata per la tamponatura esterna, sopra alla quale andra applicato il cappotto
termico, e quella di delimitazione della scala dagli altri locali interni dovra possedere le seguenti
caratteristiche:

muratura tipo P700 30K di Gattelli o similare, spessore cm 30 lunghezza cm 25, altezza cm 19 realizzata con
blocchi in laterizio, foratura 55% caratterizzata da microporizzazione lenticolare ottenuta con farina di legno
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totalmente priva di additivi chimici o0 macroporizzazione ottenuta con palline di polistirolo e del peso specifico
apparente circa 800 kg/m3.
Caratteristiche meccaniche del blocco
Resist. caratt. a compressione > di 13 N/mm?
Resist. caratt. a taglio > di 2,6 N/mm?
Coefficiente di conduttivita termica A
Giunto continuo 1,5 cm con malta tradizionale A non maggiore di 0,185 W/mK
Trasmittanza muratura spessore cm 30
Giunto continuo 1,5 cm con malta tradizionale U non maggiore di 0,548 W/m’K
Resistenza al fuoco
REI 180 — EI 240
Potere fonoisolante
Rw 52 dB in conformita alla legge della massa (19,9 log (M) compresi gli intonaci) con certificato di
laboratorio.

3.4 Divisori

Tutti i nuovi divisori verranno realizzati in cartongesso che garantisce i seguenti vantaggi:

» riduzione dei tempi di realizzazione e dei disagi causati da polveri e rumore ai servizi attigui attivi;

» riduzione dei pesi cosi da evitare eccessivi sovraccarichi dei solai esistenti;
possibilita di raggiungere elevati livelli di comfort termoacustico ed adeguate caratteristiche REI di resistenza
al fuoco con spessori relativamente ridotti.

3.4.1 Pareti tra aule e tra aule e corridoi

Saranno del tipo a singola orditura metallica e doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito con
interposto pannello isolante in lana di vetro dello spessore di 70mm e con massa volumica pari a 11,5kg/mc.
Le pareti dovranno garantire un potere fonoisolante Rw=54dB certificato con rapporto di prova e spessore
totale di 125mm. L'orditura metallica verra realizzata in doppia serie parallela con profili in acciaio zincato
con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6
mm, delle dimensioni di:

- guide U40/75/40 mm

- montanti C50/75/50 mm,

posti ad interasse non superiore a 600 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con

funzione di taglio acustico, dello spess. di 3,5 mm.

| profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per

Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe Al di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualita

UNI-EN-1SO 9001-2000.

Il rivestimento sara realizzato con quattro lastre (due per lato) tipo GYPROC WALLBOARD 13 tipo A o

similare e Euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501-1 e classe di fumo F1 secondo AFNOR NF 16-101 e

ISO5659-2) da 12,5 mm di spessore avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate.
Nell'intercapedine verra inserito un singolo materassino di lana minerale dello spessore di 70 mm e

densita 11,5 kg/m3, reazione al fuoco Al tipo HABITO SOUND di Isover o similare.

La fornitura in opera sara comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo

da ottenere una superficie pronta per la finitura.

Le modalita per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte | e alle prescrizioni del

produttore.

3.4.2 Pareti divisorie verso bagni

Saranno del tipo a singola orditura metallica e doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito con
interposto pannello isolante in lana di vetro dello spessore di 70mm e con massa volumica pari a 11,5kg/mc.
Le pareti dovranno garantire un potere fonoisolante Rw=54dB certificato con rapporto di prova e spessore
totale di 125mm. L'orditura metallica verra realizzata in doppia serie parallela con profili in acciaio zincato
con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6
mm, delle dimensioni di:

- guide U40/75/40 mm

- montanti C50/75/50 mm,

posti ad interasse non superiore a 600 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con
funzione di taglio acustico, dello spess. di 3,5 mm.
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| profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per
Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe Al di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualita
UNI-EN-ISO 9001-2000.
Il rivestimento sara realizzato con quattro lastre totali (due per lato) di cui tre del tipo GYPROC
WALLBOARD 13 tipo A o similare e Euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501-1 e classe di fumo F1
secondo AFNOR NF 16-101 e ISO5659-2) da 12,5 mm di spessore ed una, applicata sul lato interno dei
bagni del tipo GYPROC VAPOR 13 tipo A o similare, rivestita sulla superficie non a vista con lamina di
alluminio atta a conferire un elevata resistenza alla diffusione del vapore e Euroclasse A2-s1,d0 secondo
UNI EN 13501-1 da 12,5mm di spessore avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate
Nell'intercapedine verra inserito un singolo materassino di lana minerale dello spessore di 70 mm e
densita 11,5 kg/m3, reazione al fuoco Al tipo HABITO SOUND di Isover o similare.
La fornitura in opera sara comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo
da ottenere una superficie pronta per la finitura.
Le modalita per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte | e alle prescrizioni del
produttore.

3.4.3 Nuove pareti divisorie per compartimenti anti  ncendio

Saranno del tipo a singola orditura metallica e doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito con
interposto pannello isolante in lana di vetro dello spessore di 70mm e con massa volumica pari a 11,5kg/mc.
Le pareti dovranno garantire un potere fonoisolante Rw=54dB e resistenza al fuoco EIl 120, caratteristiche
entrambe certificate con rapporto di prova e spessore totale di 125mm. L'orditura metallica verra realizzata in
doppia serie parallela con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327,
con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di:

- guide U40/75/40 mm
- montanti C50/75/50 mm,
posti ad interasse non superiore a 600 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con
funzione di taglio acustico, dello spess. di 3,5 mm.
| profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per
Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe Al di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualita
UNI-EN-1SO 9001-2000.
Il rivestimento sara realizzato con quattro lastre (due per lato) tipo GYPROC FIRELINE 13 tipo F o similare e
Euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501-1 e classe di fumo F1 secondo AFNOR NF 16-101 e 1SO5659-
2) da 12,5 mm di spessore avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate.

Nell'intercapedine verra inserito un singolo materassino di lana minerale dello spessore di 70 mm e
densita 11,5 kg/m3, reazione al fuoco Al tipo HABITO SOUND di Isover o similare.
La fornitura in opera sara comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo
da ottenere una superficie pronta per la finitura.
Le modalita per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte | e alle prescrizioni del
produttore.

3.4.4 Contropareti per compartimenti antincendio

Saranno del tipo a singola orditura metallica e doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito con
interposto pannello isolante in lana di vetro dello spessore di 70mm e con massa volumica pari a 11,5kg/mc.
Le contropareti dovranno garantire il raggiungimento, da parte dell'intero pacchetto murario a cui andranno
applicate, di un potere fonoisolante almeno pari Rw=54dB e resistenza al fuoco El 120, caratteristiche
entrambe certificate con rapporto di prova e spessore totale di 2700mm. L'orditura metallica verra realizzata in
doppia serie parallela con profili in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327,
con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm, delle dimensioni di:

- guide U40/75/40 mm
- montanti C50/75/50 mm,
posti ad interasse non superiore a 600 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con
funzione di taglio acustico, dello spess. di 3,5 mm.
| profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per
Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe Al di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualita
UNI-EN-1SO 9001-2000.
Il rivestimento sara realizzato sul lato interno con due lastre tipo GYPROC FIRELINE 13 tipo F o similare e
Euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501-1 e classe di fumo F1 secondo AFNOR NF 16-101 e 1SO5659-
2) da 12,5 mm di spessore avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate.

Nell'intercapedine verra inserito un singolo materassino di lana minerale dello spessore di 70 mm e
densita 11,5 kg/m3, reazione al fuoco Al tipo HABITO SOUND di Isover o similare.
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La fornitura in opera sara comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo
da ottenere una superficie pronta per la finitura.
Le modalita per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte | e alle prescrizioni del
produttore.
Dovra essere realizzata secondo questa voce tutta la controparete al piano terra confinante con I'edificio
esistente

3.4.5 Contropareti standard

Saranno del tipo a singola orditura metallica e doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito con
interposto pannello isolante in lana di vetro dello spessore di 70mm e con massa volumica pari a 11,5kg/mc.
Le contropareti dovranno garantire il raggiungimento, da parte dell'intero pacchetto murario a cui andranno
applicate, di un potere fonoisolante almeno pari Rw=54dB certificata con rapporto di prova e spessore totale
di 100mm. L'orditura metallica verra realizzata in doppia serie parallela con profili in acciaio zincato con
classificazione di I° scelta, a norma UNI EN 10327, con resistenza in nebbia salina 72h, spessore 0,6 mm,
delle dimensioni di:

- guide U40/75/40 mm

- montanti C50/75/50 mm,

posti ad interasse non superiore a 600 mm isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivo con

funzione di taglio acustico, dello spess. di 3,5 mm.

| profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195 riguardante “Profili per

Sistemi in Lastre in Gesso Rivestito”, in classe Al di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema di qualita

UNI-EN-1SO 9001-2000.

Il rivestimento sara realizzato con quattro lastre (due per lato) tipo GYPROC WALLBOARD 13 tipo A o

similare e Euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501-1 e classe di fumo F1 secondo AFNOR NF 16-101 e

ISO5659-2) da 12,5 mm di spessore avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate.
Nell'intercapedine verra inserito un singolo materassino di lana minerale dello spessore di 70 mm e

densita 11,5 kg/m3, reazione al fuoco Al tipo HABITO SOUND di Isover o similare.

La fornitura in opera sara comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo

da ottenere una superficie pronta per la finitura.

Le modalita per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte | e alle prescrizioni del

produttore.

Dovra essere realizzata secondo questa voce tutta la controparete al piano terra confinante con I'edificio

esistente

3.5 Prodotti per pavimentazioni

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per lo strato di rivestimento dell'intero sistema di
pavimentazione per la cui realizzazione si rinvia all'articolo specifico sulla esecuzione.

| prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Tutti i prodotti dovranno essere
contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti atmosferici nelle fasi di
trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio informativo indichera, oltre al nome del
fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso e per la sicurezza durante I'applicazione.

3.5.1 Pavimenti per sala attivita collettive

La pavimentazione, provvista di marcatura CE (EN14041), dovra essere eseguita utilizzando un
pavimento in PYC omogeneo presso-calandrato (ISO 10581/EN 649), con marmorizzazione non orientata
tipo Eclipse Premium di Tarkett o similare. Il colore scelto dalla cartella colori Tarkett € il “Light Pure Gray”
individuato con codice 21020 963.

Il pavimento dovra essere fornito con uno spessore totale di 2.00 mm (1ISO 24346/EN 428), in teli di cm. 200
(ISO 24341/EN 426) di altezza e piastrelle nel formato 61x61cm. (ISO24342/EN 427) con un peso (ISO
23997/EN 430) 3000 g/mgq; la classificazione d'uso 34/43 secondo ISO 10874/EN 685 e UPEC U4 P3 E2/3
C2 con una resistenza all’'abrasione Gruppo P (EN 660-2). Altamente resistente al traffico intenso non
poroso e sigillato con puro poliuretano; questo pavimento grazie all’Extreme Reinforcement non dovra
richiedere alcuna ceratura ed essere di facile manutenzione per tutta la durata della vita del prodotto.

Le proprieta antiscivolo della pavimentazione dovranno essere conformi alla EN 13893 con valore 20.3p
(come richiesto dalla marcatura CE), R9 secondo DIN 51130.
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Reazione al fuoco (EN 13501-1) Bfl s1 incollato su supporto incombustibile e antistatico fisiologico (EN
1815)< 2KV. La natura compatta del materiale garantira caratteristiche batteriostatiche in conformita alla 1ISO
846: PARTE C.
La composizione del prodotto ha il 25,5% di prodotto Riciclato; inoltre il materiale dovra essere riciclabile al
100%. Nell'ottica di una migliore qualita dell'aria negli ambienti, dovra avere una emissione < 10 pug/m3
(dopo 28 giorni dall'installazione) ed essere privo di Ftalati fatta eccezione per la parte di materiale riciclato
in esso contenuto, pavimento idoneo per interni AgBB/DIBT.
| teli e le piastre del pavimento dovranno essere saldati a caldo con I'apposito cordolo in PVC della stessa
qualita e colore, al fine di ottenere una superficie monolitica comprensiva di risvolto alle pareti e
perfettamente impermeabile all'acqua.
La preparazione del sottofondo, le tecniche di incollaggio, la messa in servizio e la manutenzione sia
ordinaria che straordinaria, dovranno essere effettuate in ottemperanza a quanto previsto nella normativa
UNI 11515.
Il pavimento dovra corrispondere alle seguenti norme e valori e dovra essere prodotto da fabbriche con
certificazione 1SO 9001 e 1SO 14001.
= Impronta residua: ISO 24343-1/EN 433 richiesto: < 0.10 mm, media delle misurazioni: 0.03 mm
Resistenza termica: EN 12667/DIN 52612 approx. 0.01 m? K/W
Riscaldamento a pavimento: adatto — max 27° C
Resistenza ai prodotti chimici: ISO 24987/EN 423 Buona Resistenza
Stabilita dimensionale: 1ISO 23999/EN 434 < 0,40% per i rotoli < 0,25% per le piastrelle
Solidita alla luce: EN ISO 105-B02 = 6
Sedia a rotelle: ISO 4918/EN425 idonea
= Clean room test: ASTM F51/00 Classe A
Posa in opera
La pavimentazione dovra essere incollata con apposito adesivo su un massetto piano, compatto, asciutto,
privo di crepe e cavillature ed isolato dall’'umidita nel tempo. L'utilizzo di rasanti e collanti dovra essere fatto
tenendo in considerazione le tipologie di impiego e le prescrizioni delle case produttrici degli stessi. Al fine di
ottenere una costante uniformita della pavimentazione si dovra posare rispettando la numerazione
progressiva dei rotoli, con i teli che dovranno essere posti in opera con senso invertito, le piastre potranno
essere posate sia a correre che a dama previa acclimatazione degli stessi per un periodo non inferiore alle
24 ore e temperatura non inferiori a 18°.
Pulizia di fine cantiere
La pavimentazione dovra essere lavata con l'ausilio di appositi detergenti neutri e non necessita
dell'applicazione di cera metallizzata.

3.5.2 Sguscia tra pavimento e parete

Materiale in PVC dello stesso tipo del pavimento. Dovra possedere Classe Bfl-s1 di reazione al fuoco,
realizzata incollando nell'angolo tra parete e pavimento, apposito profilo a sezione circolare per la
predisposizione della stessa. Su questo profilo sara risvoltata ed incollata una fascia di pavimento della
larghezza di cm. 25 (cm. 15 a pavimento - cm. 10 a parete). Il colore dovra essere lo stesso stabilito per |l
pavimento.

3.5.3 Pavimenti in gres

Tutti i pavimenti interni degli alloggi sono realizzati in gres porcellanato smaltato a sezione piena ed
omogenea, greificato in tutto lo spessore, dimensioni 20x20, 30x30, 40x40, 50X50 a discrezione della D.L.,
colore definito dalla D.L., posate dritte o diagonali in fuga. La posa comprendera la stuccatura delle fughe, la
pulizia, la copertura con segatura e la posa di un listello di alluminio in corrispondenza dei giunti.
L'Appaltatore ha I'obbligo di presentare in anticipo alla Direzione Lavori i campioni dei pavimenti che saranno
prescritti. | pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e puliti. | pezzi dovranno
appartenere al gruppo Bla (EN 14411 all.G) completamente greificati e debbono garantire la corrispondenza
alle norme internazionali di determinazione ISO secondo i seguenti valori medi:

- lunghezza, larghezza, rettilineita degli spigoli, ortogonalita e planarita: +/- 0,2% (ISO 10545.2);

- assorbimento: 0,04% (ISO 10545.3);

- resistenza alla flessione: 561 kg/cmq (ISO 10545.4)

- certificazione di Bioecologicita secondo i criteri di ANAB-IBO-IBN.
Tutta la produzione deve essere certificata antimacchia classe 5 secondo i valori ISO 10545.14 e avere
certificata anche la resistenza agli attacchi chimici (1ISO10545.13) e al gelo (ISO 10545.12). L'Impresa, a
lavori finiti, dovra lasciare 20 mq. di piastrelle per ogni tipo di pavimento e di rivestimento.
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3.6 Prodotti per rivestimenti interni

Qualunque sia il materiale da impiegare per rivestimenti, questo dovra presentare assoluta regolarita
di forma, assenza di difetti superficiali, uniformita e stabilita dei colori, resistenza adeguata alle condizioni
d'impiego. Per i materiali il cui uso comprende anche le pavimentazioni, si rimanda alla specifica normativa
riportata nel precedente articolo. Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi
di rivestimento verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio.
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini
della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure
richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

3.6.1 Pitture per pareti

Pittura altezza 1,60mt in tutti i locali ad eccezio  ne dei servizi della sala per attivita collettive a | piano
terra.

La tinteggiatura delle superfici sara eseguita con idrosmalto satinato a basso odore, ad altissima
traspirabilita per interni, a bassissimo VOC tipo EVOC 001 SATIN — FASSA o similari, composto da leganti
in emulsione acquosa, biossido di titanio, inerti selezionati, pigmenti e speciali additivi a bassissimo
contenuto di composti organici volatili, atti a facilitare I'applicazione e la filmazione. A basso impatto
ambientale, & indicato per la decorazione e protezione di ambienti interni in genere, compresi quelli ad igiene
controllata (scuole, uffici, ospedali) ed alimentare come da protocollo HACCP (ristoranti, bar, mense), bianco
o colorato, su intonaci di finitura a calce, calce-cemento, gesso e cartongesso opportunamente preparati. La
superficie da pitturare deve essere asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi,
cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse; inoltre devono essere rimosse anche vecchie pitture
incoerenti o sfarinanti mediante spazzolatura o carteggiatura.

Prima di applicare la pittura attendere almeno 28 giorni dall'applicazione dell'intonaco di finitura nuovo. Nel
caso di supporti sfarinanti o assorbenti si deve applicare un fondo acrilico isolante all'acqua, alcali resistente
a forte penetrazione tipo FA 249 o similari, mediamente diluito in rapporto 1:6 con acqua. Nel caso di fondi
particolarmente contrastati, rappezzati o precedentemente tinteggiati con colori intensi si consiglia, inoltre,
una mano di PIGMENTO 013 o prodotto similare in una tinta idonea a quella scelta per la finitura. Eseguire
I'applicazione a pennello, rullo di lana a pelo corto. Stendere un minimo di due mani di prodotto a distanza di
almeno 4 ore una dall’altra; diluire con acqua dal 5-10% il primo strato; per gli strati successivi diluire 0-5%.
Fare particolare attenzione a:

- evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C e con umidita relativa
superiore al 75%;

- applicare EVOC 001 SATIN o similare solo su supporti stagionati ed asciutti;

- non applicare su murature umide e/o nei periodi piu freddi, in quanto esiste la possibilita di distacco
dall'intonaco e di formazione di rigonfiamenti della pittura dovuti ad accumulo d’acqua all’interno;

- evitare I'applicazione in presenza di umidita di risalita;

- per evitare differenze di tinta, ritirare il materiale necessario per I'esecuzione del lavoro tutto della
stessa partita;

- per ottenere un effetto omogeneo in parete, evitare di utilizzare nella stessa superficie mezzi di
applicazione diversi (esempio parti tinteggiate con rullo e parti con pennello);

- controllare sempre a tintometro la copertura della tinta scelta ed effettuare una verifica pratica nel
supporto specifico: nel caso di tinte poco coprenti o di fondi particolarmente contrastati, prevedere
una mano preventiva di PIGMENTO 013 o similare in una tinta idonea a quella scelta per la finitura.
La finitura con EVOC 001 SATIN o similare verra realizzata applicando 3 mani di prodotto;

- non pulibile con l'ausilio di detergenti alcolici.

Il colore sara a discrezione della D.L.

Pittura altezza variabile in tutti i locali a coper  tura parte di parete rimanente fino a controsoffitt 0.

La tinteggiatura delle superfici sara eseguita con idropittura lavabile ad altissima traspirabilita per
interni, a bassissimo VOC, inodore, tipo OCEAN 001 — FASSA o similari, composta da leganti in emulsione
acquosa, biossido di titanio, inerti selezionati, pigmenti ed additivi a bassissimo contenuto di composti
organici volatili e priva di solventi organici, plastificanti e donatori di formaldeide. A bassissimo impatto
ambientale, tale tipo di pittura & indicata per la decorazione di ambienti interni, su intonaci di finitura a calce,
calce-cemento, gesso e cartongesso, su superfici sia nuove che gia tinteggiate. Eseguire I'applicazione a
pennello, rullo di lana a pelo corto o spruzzo airless. Stendere due mani incrociate a distanza di almeno 5
ore una dall'altra; per applicazione a pennello o airless diluire con acqua dal 15-20%, per applicazione a rullo
10-15%.

Caratteristiche di resistenza al lavaggio secondo norma DIN 53778 superiore a 1000 cicli.
Fare particolare attenzione a:
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- evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C o superiori a +30°C e con umidita relativa
superiore al 75%.
- applicare solo su supporti stagionati e asciutti.
- non applicare su murature umide e/o nei periodi piu freddi, in quanto esiste la possibilita di distacco
dall'intonaco e di formazione di rigonfiamenti della pittura dovuti ad accumulo d’acqua all’interno.
- evitare I'applicazione in presenza di umidita di risalita.
ritirare il materiale necessario per I'esecuzione del lavoro tutto della stessa partita.
Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.lgs.n. 161/2006) che
prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.

3.6.2 Controsoffitto

Il controsoffitto sospeso € realizzato con pannelli autoportanti in lana di roccia Eurocoustic di tipo
MINERVAL® o similari, dello spessore di 15mm e rivestiti, sulla faccia visibile, con un velo bianco e con un
velo di vetro naturale sulla faccia opposta. | bordi sono dritti.

Dimensioni modulari:  600x600

La performance di assorbimento acustico dei pannelli, per un pannello dello spessore di 15mm, saranno
paria: @, =0,9 peril 15 mm

Il controsoffitto installato rientra nella classificazione Euroclasse Al e dovra garantire una resistenza al fuoco
REI120 dimostrata con certificato di laboratorio.

| soffitti dovranno rimanere piani al 100%, indipendentemente dal grado di igrometria.

Il controsoffitto viene installato su una struttura tipo Quick-Lock® o similare.

Formata da profili in acciaio galvanizzato con parte visibile bianca.

Un profilo perimetrale dello stesso colore garantira la finitura in corrispondenza di muri perimetrali e pareti
mobili.

Il montaggio avverra conformemente al PV di riferimento.

3.6.3 Rivestimento murale pareti bagni

Nei bagni verra realizzato un rivestimento in piastrelle monocottura pastarossa formato 15x15, 20x20 cm o
altro, di prima scelta, colori bianco o tenui non decorate, in opera su colla. L'appalto comprende, su tutti i
muri e pareti, 'esecuzione di rivestimento con piastrelle da posare con idoneo materiale collante. Nei bagni
l'altezza dovra essere pari a ml. 2,00. Eventuali variazioni andranno concordate con la DL. | rivestimenti in
piastrelle, di qualsiasi genere essi siano, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte con il materiale
prescelto dalla Direzione Lavori. Le mattonelle dovranno perfettamente combaciare fra loro e, le linee dei
giunti, debitamente stuccate con cemento bianco, dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente
allineate ed aderenti al retrostante intonaco. | rivestimenti dovranno essere completati con tutti i gusci di
raccordo ai pavimenti ed agli spigoli, listelli, cornici, ecc. e, al termine di tutte le operazioni di posa,
convenientemente lavati. L'lmpresa, a lavori finiti, dovra lasciare 2 mq. di piastrelle per ogni tipo di di
rivestimento posato in opera.

3.6.4 Soglie per finestre e portefinestre

Le soglie di ingresso e quelle dei balconi saranno in travertino, dello spessore di 3 cm, spigolo
smussato, superficie levigata e lucidata nelle parti a vista. Le opere in marmo, pietre naturali o artificiali
dovranno corrispondere alle forme e dimensioni indicate; il direttore dei lavori avra facolta di prescrivere le
misure dei vari elementi, la formazione e disposizione, lo spessore delle lastre, la posizione dei giunti e
guanto necessario alla perfetta esecuzione del lavoro. Le caratteristiche e la lavorazione delle pietre
dovranno essere conformi alla norma UNI 8458. Sulla larghezza e lunghezza degli elementi, salvo diverse
prescrizioni, € ammessa una tolleranza non superiore allo 0,5%; per le lastre, gli scarti nelle misure non
dovranno superare il valore di 0,5-1 mm per le dimensioni lineari e del 5% per lo spessore. Tutte le lastre di
marmo ed i pezzi di pietre naturali od artificiali dovranno essere opportunamente ancorate con perni, staffe
in acciaio inossidabile od in rame (nelle dimensioni e forme richieste) e malte speciali. Dopo il fissaggio al
supporto, gli eventuali vuoti saranno riempiti solo con malta idraulica, restando vietato I'uso di gesso o
cementi a presa rapida. Sara vietato, salvo altre prescrizioni, il taglio a 45° dei bordi delle lastre che saranno
ancorate, nei punti di incontro, con speciali piastre a scomparsa. | tempi e le modalita di posa verranno
fissati, di volta in volta, dalle specifiche prescrizioni o dal direttore dei lavori. Le lastre impiegate per la
realizzazione di soglie o orlature di balconi, dovranno avere uno spessore non inferiore ai 3 cm e, nel caso di
piani di appoggio o copertura esterni, adeguate inclinazioni e gocciolatoi (di sezione non inferiore ad 1 x 1
cm) che saranno ancorati con zanche di acciaio inossidabile ai relativi supporti. Tutti i marmi ed i materiali
impiegati dovranno essere conformi alla normativa vigente, con particolare attenzione alle caratteristiche di
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omogeneita e compattezza, ed alle resistenze. Dovranno inoltre essere esenti da screpolature, venature o
imperfezioni e sostanze estranee.

3.7 Infissi esterni

Serramenti esterni in PVC con vetro basso emissivo per classi di consumo “A” trasmittanza termica Ug<1,1
W/m°K ed Uf<1,2 W/m?K. Telai ad alta resistenza agli urti, privi di sostanze plastificanti, stabilizzati ed
autoestinguenti. | profili per telai e le ante hanno sezione a 6 camere con sistema a 3 guarnizioni di battuta e
sono realizzati mediante estrusione. Nella camera centrale viene inserito un rinforzo di acciaio zincato onde
mantenere la linearita dei profili e garantire un contatto contiguo delle guarnizioni ai profili e mantenere le
caratteristiche di tenuta. | profili fermavetro sono applicati a scatto e tagliati a 45° negli angoli. Le guarnizioni
sono in materiale elastomero EPDM. Ferramenta con doppio trattamento: zincatura e cromo zincatura. Oltre
ai punti di chiusura normali sono previsti almeno due punti di sicurezza all’effrazione con riscontri in acciaio.
Aperture: I'anta principale € fornita di serie con meccanismo di apertura ad anta e ribalta sulle finestre e
portefinestre fino ad altezza cm. 235, con dispositivo di sicurezza per I'errata manovra e con il meccanismo
di sollevamento automatico dell'anta. L'anta secondaria, dove prevista, € dotata di leva monocomando con
almeno tre punti di chiusura.

Vetri: sono forniti con doppia sigillatura, stratificati con fattore solare g secondo EN410 non superiore al
39%, certificati con Rw=41dB di abbattimento acustico certificato. Riempimento camera con argon 97%.

Il profilo distanziatore & di tipo termico con sali antiumidita e con valore di conduttivita < 0,039W/mK.

| vetri stratificati di sicurezza dovranno essere corrispondenti alle norme UNI 7697/2015 e classificati
secondo le norme UNI EN 12600. In particolare si prescrive per tutti gli infissi classe 1(B)1 sia per quanto
concerne le lastre del lato interno che quelle del lato esterno

Le prestazioni di permeabilita all’aria da garantire sono pari a classe 4 secondo DIN EN 12207, di tenuta alla
pioggia classe 9/A secondo UNI EN 12208 e resistenza al vento almeno di classe C2 secondo UNI EN
12210.

Tutte le aperture saranno dotate di sistema di sicurezza che permette la sola apertura di tipo anta-ribalta.
Per I'apertura a battente € richiesta apposita chiave di sblocco.

Esternamente i serramenti dovranno essere dotati di cappottina in alluminio con spigolo raggiato che dovra
possedere colorazione RAL il piu simile possibile agli infissi esistenti. La cappottina non dovra essere
incollata al profilo in PVC.

3.8 Infissi interni
3.8.1 Porte interne

Porte tipo BOEMA Executive/PV o similare con pannello in laminato plastico antigraffio idroresistente.
Saranno realizzate in PVC estruso antiurto pluricamere, con profili a sezioni arrotondata, costituita da
controtelaio in tubolare di acciaio zincato, guarnizioni, cerniere ed accessori d'uso, qualora siano previste
visive la parte vetrata sara realizzata con vetro anti infortunio e con veneziana interposta. L'imbotte sara
stondato, di adeguate dimensioni a coprire I'intera spallina del muro. Nel caso in cui il muro, dovesse avere
spessore variabile (es. rivestimento in ceramica di altezza inferiore a quella della porta), Iimbotte dovra
essere adeguatamente sagomato o munito di profili accessori, per dare il giusto risultato estetico. Le fasce
paracolpi, se previste saranno in acrovinile, incollate alla pannellatura con specifici prodotti adatti
allincollaggio di materiali acrovinilici. Le pannellature sandwich saranno del tipo in laminato melamminico
antigraffio idroresistente, con nucleo in polistirene espanso idrorepellente e autoestinguente di elevata
qualita, il tutto per uno spessore totale di mm. 40.

| telai ed i bordi avranno colore codice come individuato nella cartella colori della ditta produttrice. Le
maniglie dovranno essere antinfortunistiche e realizzate in alluminio anodizzato argento.

Le dimensioni riportate sull'asse delle porte sono espresse in centimetri e si riferiscono alle luci nette di
passaggio e andranno ovungue verificate.

Tolleranze dimensionali e spessore misurate secondo le norme UNI EN 25;

Planarita misurata secondo la norma UNI EN 24;

Resistenza all'urto corpo molle (misurata secondo la norma UNI 8200),

Resistenza al fuoco (misurata secondo la norma UNI 9723-00-A1 come maodificata dalla UNI 9723:1990-A1)
Resistenza al calore per irraggiamento (misurata secondo la norma UNI 8328)

Saranno presenti guarnizioni in gomma atte a garantire una chiusura silenziosa e che possano essere
sostituite in qualunque momento o rimosse temporaneamente per una pulizia pit approfondita. Le battute
del telaio e dell’anta saranno completamente lisce e pulite da ogni gradino e sottosquadro per facilitare la
pulizia.

Le esatte dimensioni delle porte sono descritte nel computo metrico estimativo ed all'interno dell'abaco degli
infissi allegato alla relazione tecnica generale.
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3.8.2 Controtelai per porte scorrevoli

Controtelaio metallico in lamiera aluzinc tipo "SCRIGNO GOLD BASE" o similare, avente sede interna di mm
69 per parete interna divisoria in cartongesso formata da profili di mm 100 con spessore complessivo finito di
mm 125, idoneo per l'alloggiamento all'interno di una porta (modello anta unica) scorrevole, rigida, a
scomparsa, di peso massimo unitario di 120 Kg.

Dimensioni luci di passaggio utilizzate in progetto: cm 75x210 e 90x210.

Il controtelaio deve essere accompagnato da una garanzia a vita contro la corrosione passante per I'aluzinc
e una garanzia di 20 anni sui componenti del controtelaio e del carrello.

3.8.3 Porte interne tagliafuoco

Le porte Tagliafuoco saranno del tipo Reversibile REI 120, con:

battente costruito con lamiera di spessore 8/10 zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di
100 micron. Spessore totale della porta 54 mm con imbottitura in lana di roccia tipo ROCKWOOL ISOVER
da 150 Kg/ma3. Preverniciato in colore RAL a scelta della D.L.rivestito con pellicola protettiva.
Posizionamento di 1 rostro d'irrigidimento di grandi dimensioni avvitato sul lato cerniera.

telaio: MC3 REVERSIBILE su 4 lati in acciaio ad alta resistenza spessore 15/10 zincato a caldo con
procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron, 8 zanche di ancoraggio in opera mm. 155 x 30 x 15/10,
predisposizione per 12 tasselli - 6 per montante compresa verniciati a polveri con finitura liscia in colore a
scelta della D.L..

guarnizioni del tipo intumescente secondo norma DIN montata / Guarnizione fumi freddi in busta.

cerniere: Sistema brevettato ed omologato a norma DIN costruite con lamiera di 30/10 avvitate sull'anta con
tre viti zincate a caldo con procedimento SKINPASS spessore di 100 micron. Una con perno passante e
molla per chiusura semiautomatica, una con perno passante e cuscinetto a sfera.

serratura: Predisposta a ricevere cilindro Patent compreso

maniglia: Coppia antinfortuni ad U in poliammide Ignifugo placca lunga con anima in acciaio.

Tutte le porte dovranno essere provviste di maniglione antipanico tipo a leva per ogni anta, chiudiporta aereo
idraulico, elettromagnete con fissaggio a muro

3.9 Isolamenti termici e pacchetto copertura
3.9.1 Isolamento a cappotto

Realizzazione di sistema d'isolamento termico esterno "a cappotto” tipo weber.therm comfort G3 o similare,
rispondente alla normativa tecnica ETAG 004, da realizzarsi mediante pannelli in lana di vetro tipo Isover
CLIMA34 G3 o similare, prodotti in Italia con almeno I'80% di vetro riciclato con fibre Roofine crépeé, marcati
CE secondo la norma EN 13162 e aventi le caratteristiche seguenti

- fabbricati con resina termoindurente di nuova generazione, che associa componenti organici e vegetali,
minimizzando le emissioni nell’aria di sostanze inquinanti come la formaldeide e i VOC,;

- biosolubili (in conformita alla nota Q della Direttiva europea 97/69/CE) e certificati EUCEB;

- elevato livello di idrorepellenza

- totale assenza di materiale non fibrato

- dimensioni 0,60 x 1,20 m

- spessore posato in opera 80mm

- condulttivita termica Ap dichiarata alla temperatura media di 10° C pari a 0,034 W/m.K

- resistenza termica R dichiarata alla temperatura media di 10° C pari a 2,35m>.K/W

- fattore di resistenza alla diffusione del vapore p=1

- resistenza a compressione per deformazione del 10% non dovra essere inferiore a 15 kPa

- resistenza alla trazione perpendicolare al pannello non dovra essere inferiore a 7,5 kPa

- calore specifico: 1030 J/kg.K

- assorbimento all’'acqua a breve periodo: WS (< 1 kg/mz)

- reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-1: Euroclasse A2-s1,d0

da incollare con adesivo della gamma tipo weber.therm AP60 o similare ed ancorare con tasselli della
gamma tipo weber.therm TA8 o similare, quindi da rasare con strato di finitura della gamma tipo weber.therm
AP60 o similare armato con fibra di vetro della gamma tipo weber.therm RE o similare. La decorazione verra
realizzata mediante finitura colorata a spessore in pasta pronta all'uso specifica per esterni ai silossani tipo
weber.cote siloxcover F-R-M o similare, previa stesura del preparatore di sottofondo tipo weber.prim RC14 o
similare.

3.9.2 Isolamento termoacustico di interpiano
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Pannello in lana di vetro tipo Ekosol N 4+ o similare, idrorepellente dello spessore di 15mm. Prodotto in Italia
con almeno 1'80% di vetro riciclato e con un esclusivo legante brevettato di origine naturale, che garantisce
la massima qualita dell’aria. Senza rivestimenti.
Il prodotto presenta i seguenti vantaggi d’'uso:

- Ottimo isolamento termico

- Ottimo isolamento acustico da rumori da calpestio

- Ottima reazione al fuoco

- Traspirante

- Facilitd di movimentazione

- Velocita di posa

- Rigidita e tenuta meccanica
Principali caratteristiche tecniche:

- conducibilita termica dichiarata AD 0,031 W/(mK) - EN 12667;

- classe di reazione al fuoco A2FL-s1 - EN 13501-1;

- resistenza alla diffusione del vapore acqueo uy 1 - EN 12086;

- calore specifico 1.030 J/Kg * K EN 12524;

- rigidita dinamica s’ 11 MN/m3 - EN 29052.

Prima del getto del massetto di distribuzione del carico procedere alla copertura dei pannelli isolanti, per
evitare la penetrazione della malta cementizia in fase liquida, con uno strato di cartonfeltro bitumato tipo
Bituver Bitulan C3 da 300 gr/m® o similare, risbordato lungo il perimetro. La sovrapposizione dei giunti, che
saranno opportunamente sigillati, deve essere 8-10 cm circa.

3.9.3 Isolamento termico solaio piano terra e contr  osoffitto bagni piano terra

Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) in monostrato, costituiti da celle perfettamente chiuse, uniformi
ed omogenee riempite con gas a ridotto impatto ambientale secondo le piu recenti normative internazionali.
(Regolamento CEE nr 2037/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/06/00 pubblicato su
Gazzetta Ufficiale delle Comunita Europee del 29/09/00). Il prodotto presenta i seguenti vantaggi d'uso:

- Ottimo isolamento termico

- Resistenza meccanica alla compressione

- Facilita di taglio

- Velocita di posa
Principali caratteristiche tecniche:

- conducibilita termica dichiarata AD 0,036 W/(mK) - EN 12667;

- classe direazione al fuoco E - EN 13501-1;

- resistenza alla diffusione del vapore acqueo p 100 - EN 12086;

- resistenza alla compressione con deformazione del 10% 300kPa — EN 826.

3.9.4 Caratterizzazione stratigrafia di copertura

Fornitura e posa in opera di isolamento termo-acustico e di impermeabilizzazione bituminosa della copertura
Su struttura in latero-cemento.

Preparazione del sottofondo di adesione a base di gel di bitume in emulsione acquosa (tipo Bituver
ECOPRIVER o similare), anteposto alla posa di uno strato di membrana elastoplastomerica (BPP) con
funzione di barriera al vapore, realizzata con I'impiego di un compound avente flessibilita a freddo -5°C, del
peso totale di 2 kg/m2 armata con velo di vetro e lamina di alluminio goffrata, con permeabilita al vapore u
670.000 (tipo Bituver ALUVAPOR TENDER o similare).

Isolamento mediante pannelli in lana di vetro rivestiti con uno strato di bitume, armati con un velo di vetro e
con un film di polipropilene, reazione al fuoco F, densita pari a 97 kg/ms, conduttivita termica AD pari a 0,037
WI/(m-K), resistenza alla compressione con deformazione del 10% 50kPa, dimensioni 1,00 x 1,20 m,
spessore 100 mm (tipo Isover SUPERBAC Roofine G3 o similare) incollati tra di loro mediante un mastice
bituminoso privo di solventi (tipo Bituver BITUMASTIC o similare).

Impermeabilizzazione con un primo strato di membrana impermeabilizzante bitume polimero realizzata con
mescola elastomerica SBS avente flessibilita a freddo di -25°C, armata con tessuto non tessuto di poliestere
rinforzato con fibre di vetro, spessore 4 mm (tipo Bituver MEGAVER 4 MM P o similare) e successiva posa
di uno strato di membrana realizzata con speciale compound a base di bitume modificato con polimeri
elastomerici (BPE), avente flessibilita a freddo —25°C, armata con tessuto di vetro e velo di vetro di 4,5
kg/mz, densita pari a 1300 kg/ms, rivestita con una lamina di alluminio goffrata preverniciata con vernice
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bianca riflettente ad alto indice di riflettenza solare (SRI) pari al 77% secondo ASTM E903, previo

trattamento ad altissima tecnologia volto a migliorane I'adesione e la durata, prodotto classificato per
comportamento al fuoco EN 13501-5 Broof (t2) (tipo Bituver MEGAVER CALIFORNIA o similare).

3.10 Protezioni murali

Si definiscono protezioni murali tutti gli elementi incollati direttamente sul supporto murario o riportati per
mezzo di appositi profili in alluminio, nel caso specifico rientrano nelllambito delle protezioni anche le fasce e
le piastre da apporre a protezione delle porte.

Le protezioni saranno costituite da :

Paraspigoli

Paraspigolo da avvitare Ctipo lassic Areta 51 Acrovyn® Color o similari, con apertura alare 51 x 51 mm ed
altezza 2,00mt.

E’ composto da un profilo in alluminio estruso sul quale viene inserito un rivestimento, anti-urto, finemente
goffrato (anti-scalfitture), non poroso e colorato in massa.

3.11 Giunti strutturali
3.11.1 Giunto a pavimento

Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione tipo K FLOOR G180 H50 o similari per giunti di dilatazione
a pavimento di larghezza 180 mm, movimento totale in esercizio di 60 mm (x 30 mm) e movimento totale
ultimo di 60 mm (£ 30 mm). Il sistema dovra essere costituito da angolari portanti preforati in alluminio e da
due guarnizioni centrali deformabili, sostenute da una mensola di appoggio. Il sistema dovra sopportare
senza danneggiamenti il traffico lento ma continuo di veicoli supneumatici con peso totale fino a 3 t (carico
sulla ruota max 1t e pressione di contatto del pneumatico < 1 N/mmq). L'altezza del sistema sara pari a 50
mm, per consentire la posa del pavimento senza interferenze con il fissaggio.

Il sistema di giunzione sara dato in opera posato su cordoli in malta autolivellante fibrorinforzata antiritiro,
adeguatamente armati e solidarizzati al solaio, di dimensioni tali da garantire un corretto appoggio e
fissaggio delle ali del sistema, di altezza tale da garantire all’estradosso del sistema posato di rappresentare
esattamente la quota del pavimento finito. Il fissaggio alla struttura sara effettuato tramite idonei tasselli ad
espansione disposti ogni 30 cm da entrambi i lati.

3.11.2 Giunto tagliafuoco

Fornitura e posa in opera di sistema tagliafuoco certificato El 180 tipo serie K FIRE PAD 180 o similari per
giunti di dilatazione a solaio e/o parete di larghezza fino a 160 mm. Il sistema & composto da un materassino
singolo con riempimento in fibra minerale per alte temperature a base di calcio-silicati, rivestito esternamente
con un tessuto a maglia fitta di fili di vetro texturizzati; due lembi laterali consentono il fissaggio alla struttura
mediante idonei tasselli posti ogni 30 cm.

Vincolante ai fini della fornitura sara l'accompagnamento dei prodotti da attestati comprovanti le
caratteristiche dei materiali esenti da fibre ceramiche e classificato non pericoloso ai sensi della normativa
europea UNI EN 1366-4:2010. Larghezza del materassino tale da garantire i movimenti strutturali
competenti al giunto. Fornitura e posa certificate nella specifica situazione di solaio e/o parete secondo la
vigente normativa europea.

3.11.3 Coprigiunto interno verticale

Fornitura e posa in opera di coprigiunto in lamiera di alluminio piegata per giunti di dilatazione a
parete/soffitto interni tipo serie K COVER (A) G 150 o similare per giunti piani (d’angolo) di larghezza pari a
150 mm. Il coprigiunto sara costituito da lamiera di alluminio preverniciata colore argento con finitura liscia
opportunamente piegata ai bordi con spessore 20/10. Le superfici di appoggio alla parete sono dotate di
cuscinetti di appoggio in espanso cellulare. Fornito completo di fori svasati, tasselli in Nylon e viti Inox. Dato
in opera completo di tutti i necessari accessori di fissaggio.

3.11.4 Coprigiunto esterno verticale
Fornitura e posa in opera di sistema di giunzione per giunti di dilatazione per pareti esterne con posa sul

finito piani e d’angolo tipo serie K WALL G 200 o similare per giunti da 160-220 mm di larghezza. Movimento
totale di esercizio 100 mm (x 50 mm) e movimento totale sismico pari al martellamento.
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Il profilo dovra essere costituito da angolari in lega di alluminio e da un inserto centrale a soffietto in
gomma/pvc fornito in soluzione unica e inserito a pressione nelle gole degli angolari.
La fornitura dovra essere accompagnata da attestati delle caratteristiche dei materiali secondo UNI.
Spessore del profilo: 2,5 mm per posa sul finito. Profilo dato in opera fissato alla parete con idonei viti Inox e
tasselli ogni 30 cm da entrambi i lati.

4. Impianti

4.1 Impianti di riscaldamento e climatizzazione
4.1.1 Impianto di climatizzazione

L'impianto di climatizzazione sara a servizio del locale per attivita collettive e sara costituito da pompa di
calore ad espansione diretta aria/aria con macchina esterna allacciata a tre unita interne di differenti
potenzialita. Due unita, della stessa tipologia, saranno posizionate nella sala principale, mentre una terza,
piu piccola verra installata ad si sopra della porta di ingresso ai servizi. Le caratteristiche tecniche delle
macchine vengono di seguito dettagliatamente indicate.

Macchina esterna

Fornitura e collocazione di unita a pompa di calore multisplit 3 attacchi ad espansione diretta con
condensazione ad aria e DC inverter, con potenza, alle condizioni standard di funzionamento minime, in
regime di raffreddamento di 5.4 (2.9- 6.8) kW ed in riscaldamento di 7.0 (2.6-9.0) kW.

L'unita dovra avere le seguenti caratteristiche:

- Carpenteria in lamiera d’acciaio con verniciatura in polvere di poliestere, adatta per esposizione
esterna, avente dimensioni in mm 710(A)x840(L)x330(P), con peso massimo kg 57

- Tensione di alimentazione 230 V, 50 Hz con potenza assorbita alle condizioni nominali, in
configurazione tipo, pari a 1.39 kW in raffrescamento e 1.59 kW in riscaldamento.

- N°1 Compressore di tipo twin rotary, ermetico ad alta efficienza, equipaggiato con DC inverter.

- Elevata efficienza energetica stagionale con SEER di 6.5 e classe energetica A++e SCOP di
4.0 e classe energetica A+ prendendo in considerazione la combinazione tipo.

- Circuito frigorifero dotato di silenziatore, valvola di inversione a quattro vie e valvola solenoide,
accumulatore di gas, separatore dell'olio, sonda per alta temperatura, pressostato di sicurezza,
termistori per controllo temperatura, valvole di espansione elettronica (L.E.V.) e quanto occorre per
ottimizzare il suo funzionamento.

- Ventilatore di scambio termico con l'esterno, di tipo elicoidale con portata d'aria alle condizioni
nominali pari a 2334 mc/h in raffreddamento e 2376 mc/h in riscaldamento.

- Scambiatore di calore verso I'ambiente esterno, in tubo di rame con alettatura a pacco in alluminio,
installato sul lato posteriore della macchina, con prese d’aria protette da rete metallica a maglia
guadra.

- Refrigerante utilizzabile R410A

- Livello di rumorosita 50 dB(A) in raffreddamento e 53 dB(A) in riscaldamento.

- Campo di funzionamento in regime di raffreddamento tra —10 e 46°C B.S. , in regime di
riscaldamento tra —15 °C B.S. e 24 °C B.S.

Il sistema di distribuzione sara a due tubi ogni unita interna con diametri delle tubazioni di liquido e del gas
rispettivamente di mm 6,35 x 3 € 9.52 x 3 mm con attacchi a cartella e con lunghezza massima totale delle
tubazioni di 50 m, lunghezza massima di un ramo 25 m; dislivello massimo, nella configurazione con unita
interna sopra l'unita esterna, 15 m e dislivello massimo, nella configurazione con unita interna sotto l'unita
esterna, di 10 m.

Macchine interne per sala attivita collettive
Fornitura e collocazione di numero 2 unita di condizionamento per installazione a parete costituita da scocca
esterna in materiale plastico antiurto con colorazione bianca.
Le caratteristiche tecniche dell’'unita saranno:
- Potenzialita nominale pari a 3.5 (1.1~3.8) kW in raffreddamento e 4.0 (1.3~4.6) kW in riscaldamento.
- Alimentazione elettrica tipo monofase 230 V - 50 Hz con potenza assorbita nominale pari a 18W in
raffreddamento e 27W in riscaldamento.
- Presa dellaria posizionata nella parte superiore della unita, mentre quella di mandata sara
posizionata nella parte inferiore.
- Pannello frontale con apertura verso l'alto per dare accesso ai filtri che saranno di tipo “Nanoplatino”.
- Batteria a piu ranghi di tipo Cross-Fin con tubi di rame alettati in alluminio.

[ DATA [ ELABORATO [ TECNICO [ PAG. |
| MARZO 2017 | EG-CS CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO — PARTE 2_| ING. FINUCCI VALERIO | 14 di 21 |




LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA E STRUTTURA MULTIFUN  ZIONALE SALVANO

PROGETTO ESECUTIVO — CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Portata d'aria assicurata da ventilatore tangenziale a cinque velocita e pari a
3.5/4.1/5.6/7.2/9.1 mc/min in raffrescamento e 3.5/4.1/76.7/8.3/11.0 mc/min in riscaldamento.
Livello di pressione sonora variabile in funzione della velocita selezionata e pari a
21/24/30/36/42 dB(A) in raffrescamento e 21/24/34/40/46 dB(A) in riscaldamento.
Refrigerante R410A.
Attacchi linee frigorifere con diametri pari a 6.35 mm liquido e 9.52 mm gas.
Scarico della condensa di tipo flessibile e posizionabile su entrambi i lati dell'unita.
Apparecchiature elettriche e di controllo poste in posizione con accesso facilitato frontalmente
allunita.
Sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all'interno dell'unita e predisposto per
sistemi di centralizzazione attraverso bus di collegamento.

Controllo delle seguenti funzioni attraverso telecomando a infrarossi:

ON/OFF

Impostazione della temperatura

Modo operativo (Cool/Heat/Dry/Auto Change Over)
Velocita ventilatore

Vane

Econo Cool

[-Save

Weekly Timer (impostazione, abilitazione, disabilitazione)
Reset

Orologio

Macchina interna per servizi

Fornitura e collocazione di numero 1 unita di condizionamento per installazione a parete costituita da scocca
esterna in materiale plastico antiurto con colorazione bianca.
Le caratteristiche tecniche dell’'unita saranno:

Potenzialita nominale in regime di raffreddamento pari a 1.5 (0.9~2.4) kW ed in riscaldamento 1.7
(0.9~3.1) kW.

Alimentazione elettrica tipo monofase 230 V - 50 Hz con assorbimento elettrico massimo pari a 0.17
A.

Livello sonoro dell’unita non superiore a 21/26/30/35/40 dB(A) sia in raffreddamento che in
riscaldamento in funzione della velocita di rotazione del ventilatore.

Dimensioni dell’'unita pari a (mm) 250(A)-168(P)-760(L), con peso netto non superiore a 7.7 kg.
Presa dell'aria posizionata nella parte superiore della unita, mentre quella di mandata sara
posizionata nella parte inferiore.

Pannello frontale con apertura verso I'alto per dare accesso ai filtri che saranno di tipo “Nanoplatino”.
Batteria a piu ranghi di tipo Cross-Fin con tubi di rame alettati in alluminio.

Portata d'aria assicurata da ventilatore tangenziale a cinque velocita, pari a
3.5/3.9/4.6/5.5/6.4 mc/min in raffreddamento e 3.7/4.4/5.0/6.0/6.8 mc/min in riscaldamento.

Attacchi della linea gas di 9.52 mm, mentre quelli della linea del liquido di 6.35 mm.

Refrigerante R410A.

Scarico della condensa di tipo flessibile e posizionabile su entrambi i lati dell'unita.

Apparecchiature elettriche e di controllo poste in posizione con accesso facilitato frontalmente
all'unita.

Sistema di controllo di tipo evoluto installato e cablato all'interno dell'unita e predisposto per
sistemi di centralizzazione attraverso bus di collegamento.

Controllo delle seguenti funzioni attraverso telecomando a infrarossi:

ON/OFF

Impostazione della temperatura

Modo operativo (Cool/Heat/Dry/Auto Change Over)
Velocita ventilatore

Vane

Econo Cool

[-Save

Weekly Timer (impostazione, abilitazione, disabilitazione)
Reset

Orologio

Tubazioni in rame per gas refrigerante

Le tubazioni del refrigerante dovranno essere in rame disossidato fosforoso senza giunzioni, secondo le
specifiche del fornitore delle apparecchiature di condizionamento.
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Le tubazioni, in rame del tipo C1220, avranno le seguenti caratteristiche:
Diametro esterno 6,4 mm Spessore 0,8 mm In rotoli precoibentati
Diametro esterno 9,5 mm Spessore 0,8 mm In rotoli precoibentati
Tutte le tubazioni verranno fornite e poste in opera complete dei sostegni, ottenuti mediante staffe in profilato
d’acciaio, e degli opportuni fissaggi. A tale scopo si raccomanda che, per mantenere il corretto allineamento
delle tubazioni, il distanziamento degli staffaggi dovra essere opportunamente determinato sulla base del
diametro delle tubazioni stesse.
Le tubazioni dovranno sopportare le pressioni e temperature che si possono verificare in esercizio.
Bisognera inoltre tenere conto della necessita di evitare la formazione di coppie elettrolitiche
allinterconnessione fra le tubazioni ed i componenti principali ed accessori, che possano provocare danni
allimpianto. Le saldature dovranno essere effettuate in atmosfera di azoto.
Tutte le tubazioni saranno sottoposte ad una prova di pressione per verificare la buona esecuzione delle
saldature secondo le specifiche fornite dalla ditta di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento.
Inoltre, prima degli allacciamenti agli apparecchi, le tubazioni saranno convenientemente soffiate onde
eliminare sporcizia e grasso.
Le tubazioni correnti in copertura saranno posate all'interno di una passerella in lamiera di acciaio zincato di
adeguato spessore, chiusa da un apposito coperchio che ne consenta la protezione meccanica e dagli
agenti atmosferici.
Preventivamente all’accensione dei sistemi, la ditta esecutrice dei lavori dovra eseguire:
- “Lavaggio” della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco;
- Prove di tenuta della rete di distribuzione frigorigena con azoto secco a pressione pari a quella di
progettazione verificando che la pressione di carico non scenda per un periodo di almeno 24 ore;
- Depressurizzazione della rete di distribuzione frigorigena fino alle condizioni di vuoto (almeno —755
mm Hg);
- Rabbocco del gas refrigerante e verifica della corretta quantita di refrigerante come da manuale di
installazione della casa di fornitura delle apparecchiature per il condizionamento.
La coibentazione delle tubazioni dovra essere realizzata con materiale isolante flessibile estruso a celle
chiuse, a base di caucciu vinilico sintetico espanso, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttivita termica utile a Tm =0 °C: A < 0,040 W/mK;
- fattore di resistenza alla diffusione del vapore: y = 5000;
- reazione al fuoco in Classe 1 con omologazione del Ministero dell'Interno;
- marchio e/o dichiarazione di conformita (DM 26/06/84 art. 2.6-2.7).
Gli spessori della coibentazione dovranno rispettare le prescrizioni del DPR n. 412 del 26/08/1993 e
comungue dovranno essere non inferiori a 10 mm. La coibentazione delle tubazioni percorse da fluido a
bassa temperatura dovra prevedere un'adeguata barriera al vapore.

Tubazioni per scarico condensa

Le tubazioni utilizzate per lo scarico della condensa dovranno essere in PVC rigido. | raccordi delle tubazioni
in PVC dovranno essere, con giunzioni a bicchiere.

Le tubazioni, con diametro di 25, 32, 40 e 50 mm, dovranno mantenere una pendenza di almeno 1,5% per
consentire il corretto deflusso delle acque di condensa e dovranno prevedere, possibilmente in prossimita
dei punti di scarico, un pozzetto sifonato per evitare la possibile presenza di odori sgradevoli.

4.1.2 Impianto di riscaldamento

Terminali di erogazione del calore
Radiatori multi colonna tubolari in acciaio tipo Tesi 3 di Irsap o similari con forme arrotondate per riduzione
rischio incidenti. | radiatori presentano le seguenti caratteristiche costruttive:

- tubi in lamiera d’acciaio di diametro 25 mm,;

- collettori in lamiera d’acciaio stampati;

- lunghezza elementi 45 mm (passo del singolo elemento);

- filettature estremita collettore sup. e inf. 1"1/4 G dx o sx;

- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar;

- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C.
Le batterie dovranno pervenire in cantiere e poste in opera gia verniciate con laccatura a forno utilizzando
polveri epossidiche e protette singolarmente con imballo termoretraibile; i vari colori saranno scelti a
discrezione della D.L.. Si precisa che la resa termica sara considerata quella ricavata in conformita alla
norma UNI-EN 442 e riportata nei cataloghi della Ditta costruttrice i corpi scaldanti da installare, avallata da
prove di laboratorio, in conformita alle vigenti disposizioni di legge.
Gli organi di intercettazione dei corpi scaldanti dovranno essere posti in opera in modo tale da non creare
delle convessita, gobbe verso l'alto ed avere una pendenza del 2% verso l'attacco del radiatore.
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Elementi per terminali di erogazione

1. Fornitura e posa in opera di valvola termostatizzabile con preregolazione per radiatori predisposta per
comandi termostatici ed elettrotermici "tipo Caleffi o similare". Attacchi a squadra per tubo rame,
plastica semplice e multistrato 23 p.1,5 per tubazioni da 10 a 18 mm. Attacco al radiatore 3/8" o 1/2"
M con codolo fornito di pre-guarnizione in EPDM. Corpo in ottone. Cromata. Volantino bianco RAL
9010, per comando manuale, in ABS. Asta di comando in acciaio inox. Doppia tenuta sull'asta di
comando con O-Ring in EPDM. Campo temperatura di esercizio fluido vettore 5+100°C. Pressione
massima di esercizio 10 bar. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

2. Fornitura e posa in opera di comando termostatico manuale per valvole radiatori termostatiche e
termostatizzabili "tipo Caleffi o similare", avente le seguenti caratteristiche: sensore incorporato con
elemento sensibile a liquido; temperatura massima ambiente 50°C; scala graduata da 0 a 5
corrispondente ad un campo di temperatura da 7 a 28°C, con possibilita di bloccaggio e limitazione di
temperatura; intervento antigelo 7°C; presenza di adattatore; certificazione secondo gli standard
europei. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita, funzionante, a regola d'arte.

Collettori e tubazioni di adduzione fluido termovettore

Le tubazioni dell'impianto di riscaldamento saranno in rame (1057:2006) avente diametri come
indicato nelle tavole progettuali. L'isolamento dovra essere realizzato con guaine in polietilene espanso a
celle chiuse idoneo per i diametri di installazione. Lo spessore dell'isolamento dovra essere calcolato in
funzione della tabella in allegato A del D.p.r. 412/1993 e ss.mm.ii. il meteriale isolante in ogni caso non potra
avere trasmittanza superiore a 0,038 W/m2 K e spessore minimo di 12 mm. Obbligo dell'installatore indicare
nelle dichiarazioni di conformita la congruenza con gli spessori indicati in normativa. Si fa obbligo di usare
tubi interi, cioé senza giunzione tra il collettore ed il corpo scaldante e tra collettore e contabilizzatore. |
collettori complanari in ottone, con humero di stacchi indicato nelle tavole esecutive (EM.1), dovranno essere
posti incassati in muratura nella posizione indicata nelle tavole esecutive (EM.1) ed essere contenuti in
apposite cassette in materiale plastico complete di chiusura a mezzo sportello plastico fissato con viti al
telaio della cassetta per l'ispezione e la manutenzione del gruppo.

Elettropompa
Circolatore realizzato con elettropompa singola per acqua di circuito a rotore immerso.

Caratteristiche principali:
- campo di impiego temperatura fluido: -10/+110°C;
- pressione nominale: PNG;
- velocita: 2800 giri/minuto;
- attacco: DN25.

4.2 Impianto idrico sanitario e rete di scarico
4.2.1 Prescrizioni tecnico generali

Gli impianti idrico-sanitari dovranno essere realizzati in conformita a quanto indicato nelle rispettive norme
UNI, in base alla specifica destinazione d'uso dell'edificio e al suo sviluppo planimetrico e altimetrico, al fine
di garantire il regolare e sicuro funzionamento.
a) Per il dimensionamento delle condutture di adduzione dell'acqua dovranno essere assunte le portate
e le pressioni nominali dei rubinetti di erogazione per apparecchi sanitari di seguito riportate:

APPARECCHIO PORTATA I/s PRESSIONE MINIMA kPa
Lavabi 0,10 50
Bidet 0,10 50

Vasi a cassetta 0,10 50
Doccia 0,15 50

b) per il dimensionamento delle reti di scarico delle acque usate saranno assunti i seguenti valori di
unita di scarico per apparecchio:

APPARECCHIO UNITA’ DI SCARICO
Doccia (per un solo soffione) 2
Lavabo 1
Bidet 2
Vaso con cassetta 4

Qualora non fosse possibile convogliare per gravita le acque di scarico nella fognatura comunale, dovra
essere previsto un sistema di accumulo e sollevamento fino al punto in cui sia possibile farle defluire per
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gravita. Se espressamente richiesto dai regolamenti d'igiene dei singoli Comuni, dovra essere previsto un
sistema di depurazione con caratteristiche rispondenti alle indicazioni di detti regolamenti.

c) Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acque meteoriche dovranno essere assunti i valori
dell'altezza e della durata delle piogge, pubblicati nell'annuncio statistico meteorologico dell'lstat
relativamente al luogo in cui & situato I'edificio.

Per le superfici da considerare nel calcolo vale quanto indicato nella norma UNI EN 12056-3.

Qualora non fosse possibile convogliare per gravita le acque di scarico nella fognatura comunale, dovra
essere previsto un sistema di accumulo e sollevamento fino al punto a partire dal quale sia possibile farle
defluire per gravita.

E consentito, se non espressamente vietato dai regolamenti di igiene dei singoli Comuni, usare un sistema
di accumulo e di sollevamento comune sia per le acque usate sia per quelle meteoriche.

4.2.2 Alimentazione e distribuzione acqua fredda

Alimentazione
L'alimentazione dell'acqua necessaria al fabbisogno dell'edificio dovra derivare direttamente dalla linea
esistente.

Distribuzione
Dovra essere adottata una distribuzione dell'acqua in grado di:

- garantire l'osservanza delle norme di igiene;

- assicurare la pressione e la portata di progetto alle utenze;

- limitare la produzione di rumori e vibrazioni.
La distribuzione dell'acqua dovra essere realizzata con materiali € componenti idonei e deve avere le parti
non in vista facilmente accessibili per la manutenzione.
Le tubazioni costituenti la rete di distribuzione dell'acqua fredda dovranno essere coibentate con materiale
isolante, atto ad evitare il fenomeno di condensa superficiale.
E assolutamente necessario evitare il ritorno di eventuali acque contaminate sia nell'acquedotto che nella
distribuzione di acqua potabile, mediante disconnettore idraulico.
Ogni distribuzione di acqua potabile, prima di essere utilizzata, dovra essere pulita e disinfettata come
indicato nelle norme UNI 9182,
Dovranno comunque essere osservati i criteri riportati nel D.M. 12 dicembre 1985 nonché delle istruzioni
emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n. 27291.

4.2.3 Produzione e distribuzione acqua calda

Produzione
Il fabbisogno di acqua calda sanitaria viene stabilito secondo la tipologia d'uso dell'edificio, che ne
caratterizzera la durata del periodo di punta dei consumi.
Il sistema previsto, che riguarda i soli servizi della sala per attivita comune, &€ composto da un bollitore
elettrico con accumulo da 100It tipo Velis Evo 100 di Ariston o similare di classe energetica B con le seguenti
caratteristiche principali:

- caldaia smaltata al titanio a 850°C;

- doppio anodo di magnesio;

- classe energetica B;

- potenza: 1,5 kW,

- voltaggio: 230 V;

- pressione massima di esercizio: 8 bar;

- temperatura massima di esercizio: 80°C;

- dispersione termica a 65°C: 1,6 kWh/24h.

Distribuzione

La distribuzione dell'acqua calda dovra avere le stesse caratteristiche di quella dell'acqua fredda.

La rete di ricircolo pud essere omessa quando i consumi di acqua calda sono continui, o gli erogatori
servono al riempimento complessivo inferiore a 50 m.

La temperatura di distribuzione dell'acqua calda, negli impianti con produzione centralizzata, non dovra
essere superiore a 48 °C + 5 °C di tolleranza, nel punto di immissione nella rete di distribuzione, come
indicato nel D.P.R. 412/93 e s.m.i.

Le tubazioni delle reti di distribuzione e di ricircolo dell'acqua calda dovranno essere coibentate con
materiale isolante di spessore minimo come indicato nella tabella | dell'allegato B del D.P.R. 412/93 e s.m.i.
sopra citato.
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Come per la distribuzione dell'acqua fredda, le colonne montanti della rete di distribuzione dell'acqua calda
saranno munite di un organo di intercettazione, con rubinetto di scarico alla base e ammortizzatore di colpo
d'ariete in sommita.
Su ogni conduttura di collegamento di una colonna con gli apparecchi sanitari, da essa serviti in uno stesso
ambiente, dovra essere installato un organo di intercettazione.
Dovranno comunque essere osservati i criteri riportati nel D.M. 12 dicembre 1985 nonché delle istruzioni
emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n. 27291.
Tubazioni
Per la realizzazione delle distribuzioni dell'acqua fredda e calda potranno essere usati tubi:
- acciaio zincato;
- multistrato.
| tubi di acciaio zincato dovranno essere conformi alle norme UNI 10255, UNI EN 10224.
| tubo multistrato sono con un anima di alluminio saldato a sovrapposizione in senso longitudinale, in cui
sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo
durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE € un polietilene con una resistenza maggiorata
alle alte temperature, conforme alla norma UNI 10954-1.
Il percorso delle tubazioni dovra essere tale da consentirne il completo svuotamento e I'eliminazione
dell'aria.
Se necessario, sulle tubazioni percorse da acqua calda dovranno essere installati compensatori di
dilatazione e relativi punti fissi.
E' vietato collocare le tubazioni di adduzione acqua all'interno di cabine elettriche e sopra quadri e
apparecchiature elettriche.
Nell'attraversamento di strutture verticali e orizzontali, le tubazioni dovranno essere installate entro
controtubi in materiale plastico o in acciaio zincato. | controtubi sporgeranno di 25 mm dal filo esterno delle
strutture e avranno diametro superiore a quello dei tubi passanti, compreso il rivestimento coibente.
Lo spazio tra tubo e controtubo dovra essere riempito con materiale incombustibile e le estremita dei
controtubi dovranno essere sigillate con materiale adeguato.
Il collegamento delle tubazioni delle apparecchiature dovra essere eseguito con flange o con bocchettoni a
tre pezzi.
Le tubazioni di qualsiasi tipo dovranno essere opportunamente supportate secondo quanto indicato nelle
norme UNI 9182 e UNI EN 806 varie parti. Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con colori distintivi,
secondo la norma UNI 5634.

Valvole ed Accessori

Il valvolame e gli accessori in genere dovranno essere conformi alle rispettive norme UNI, secondo l'uso
specifico. Per i collegamenti alle tubazioni saranno usati collegamenti filettati per diametri nominali fino a 50
mm, e flangiati per diametri superiori.

Contatori d'acqua
Ove sia necessaria una contabilizzazione del consumo d'acqua localizzata, dovranno essere installati
contatori d'acqua, adatti al flusso previsto, rispondenti alla norma UNI 8349.

Trattamenti dell'acqua

Quando le caratteristiche dell'acqua di alimentazione lo richiedano, dovranno essere previsti trattamenti in
grado di garantire l'igienicita dell'acqua, eliminare depositi ed incrostazioni e proteggere le tubazioni e le
apparecchiature dalla corrosione.

4.2.4 Reti di scarico

Tubazioni
Per la realizzazione delle reti di scarico delle acque usate potranno essere usati tubi in materiale plastico.
| tubi di materiale plastico dovranno essere conformi rispettivamente per:
- policroruro di vinile, per condotte all'interno dell'edificio, alle norme UNI EN 1329-1 e I.I.P. n. 8;
- policroruro di vinile per condotte interrate, alle norme UNI EN 1401-1 e I.I.P. n. 3;
- polietilene ad alta densita per condotte interrate alle norme UNI EN 12666-1 e I.I.P. n. 11;
- polipropilene, alle norme UNI EN 1451-1;
- polietilene ad alta densita alle norme UNI EN 12201-1 e UNI EN 12201-2-3-4-5.
Per i tubi dovranno, comunque, essere osservati i criteri riportati nel D.M. 12 dicembre 1985.
Il percorso delle tubazioni deve essere tale da non passare su apparecchiature o materiali per i quali una
possibile perdita possa provocare pericolo o contaminazione.
Quando questo non sia evitabile, occorre realizzare una protezione a tenuta al di sotto delle tubazioni con
proprio drenaggio e connesso con la rete generale di scarico.
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Le curve ad angolo retto non devono essere impiegate nelle tubazioni orizzontali, ma soltanto per
connessioni fra tubazioni orizzontali e verticali.
La connessione delle diramazioni alle colonne deve avvenire, preferibilmente, con raccordi formanti angolo
con la verticale vicino a 90°.
Nei cambiamenti di sezione delle tubazioni di scarico dovranno essere utilizzate riduzioni eccentriche, cosi
da tenere allineata la generatrice superiore delle tubazioni da collegare.
Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati entro le distanze massime
indicate nelle norme UNI EN 12056-1.
Quando non hanno una connessione diretta con l'esterno, le colonne di ventilazione secondaria devono
essere raccordate alle rispettive colonne di scarico, in alto, a non meno di 15 cm al di sopra del bordo
superiore del piu alto troppopieno di apparecchio allacciato ed, in basso, al di sotto del piu basso raccordo di
scarico.
| terminali delle colonne uscenti verticalmente dalle coperture dovranno avere il bordo inferiore a non meno
di 0,15 m oppure di 2,00 m sopra il piano delle coperture, a seconda che le stesse siano o non frequentate
dalle persone.
Inoltre, i terminali devono distare non meno di 3,00 m da ogni finestra, a meno che non siano almeno 0,60 m
piu alti del bordo superiore delle finestre.

4.2.5 Apparecchi sanitari e rubinetteria

In generale, gli apparecchi sanitari dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- robustezza meccanica,;
- durabilitd;
- assenza di difetti;
- resistenza all'abrasione;
- pulibilita di tutte le parti;
- aresistenza alla corrosione (per usi specifici);
- adeguatezza alle prestazioni da fornire.
Di seguito si riportano le caratteristiche degli apparecchi.

Vasi
Dovranno essere conformi alla norma UNI EN 997 se di porcellana sanitaria ed alla UNI 8196 se di
resina metacrilica.
Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:
- tenuta d'acqua del sifone incorporato, visibili e di altezza non minore a 50 mm;
- superficie interne visibili completamente pulite dall'azione del flusso d'acqua comunque prodotto;
- nessuna proiezione di schizzi all'esterno durante l'uso;
- sedili costruiti con materiale non assorbente, di conduttivita termica relativamente bassa, con
- apertura frontale quando montati in servizi pubblici.

Lavabi
Dovranno essere conformi alla norma UNI EN 14688.
Per tutti gli altri tipi non normati i criteri di scelta sono:
- ogni punto deve essere agevolmente raggiungibile per la pulizia;
- il bacino di raccolta deve essere di conformazione tale da evitare la proiezione di spruzzi ed il
ristagno di acqua al suo interno a scarico aperto.

Piatti doccia
Dovranno essere conformi alle norme UNI EN 14527 se di resina metacrilica. Per tutti gli altri tipi i criteri di
scelta sono:

- piatto doccia o, piu genericamente, superficie di ricevimento ed evacuazione dell'acqua non

- scivolosa;

- conformazione della superficie di ricevimento tale da impedire il ristagno di acqua a scarico aperto;

- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia.

Bidet
Dovranno essere conformi alle norme UNI EN 14528, se di resina metacrilica. Per tutti gli altri tipi i criteri di
scelta sono:
- ogni punto agevolmente raggiungibile per la pulizia;
- nessuna proiezione di schizzi all'esterno durante l'uso;
- alimentazione d'acqua realizzata in modo tale da non contaminare la distribuzione dalla quale &
derivata.
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Rubinetti di erogazione e miscelazione
| rubinetti singoli ed i miscelatori dovranno essere conformi alla UNI EN 200.
Tutti i tipi non normati devono avere le seguenti caratteristiche:
- inalterabilita nelle condizioni d'uso previste;
- tenuta all'acqua nel tempo;
- conformazione dei getti tale da non provocare spruzzi all'esterno dell'apparecchio, per effetto
dell'impatto sulla superficie di raccolta;
- proporzionalita fra apertura e portata erogata;
- minima perdita di carico alla massima erogazione;
- silenziosita ed assenza di vibrazione in tutte le posizioni di funzionamento;
- facile smontabilita e sostituzione di pezzi, possibilmente con attrezzi elementari;
- continuita nella variazione di temperatura fra la posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per
i rubinetti miscelatori).

Scarichi
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- inalterabilita;
- tenuta fra otturatore e piletta;
- facile e sicura regolabilita per il ripristino della tenuta stessa (scarichi a comando meccanico).

Cassette per l'acqua di pulizia
Dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- troppopieno di sezione tale da impedire, in ogni circostanza, la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;

- rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione di
pulizia, l'acqua fluisca ancora nell'apparecchio, sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente
d'acqua che realizza la tenuta ai gas;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a
monte per effetto di rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento;

- spazi minimi di rispetto per gli apparecchi sanitari.

Per il posizionamento degli apparecchi, dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nelle norme UNI
9182 e UNI EN 806 varie parti.
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Prescrizioni tecniche generali
Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamen i

Gli impianti e i componenti devono essere realizaategola d'arte, conformemente alle prescriza®i
D.M. 37/08 e successive modificazioni e integrazion

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonchiéloi® componenti, devono corrispondere alle nodine
legge e di regolamento vigenti alla data di presgone del progetto-offerta e in particolare essere
conformi:

m alle prescrizioni di Autorita Locali, comprese daealei Vigili del Fuoco;

m alle prescrizioni e indicazioni del’ENEL o dell'®nda Distributrice dell'energia elettrica;

m alle prescrizioni e indicazioni della Telecom lgali

m alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e condut tori

a) Isolamento dei cavi
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoriavd@o essere adatti a tensione nominale versodeeasione
nominale (W/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designaze 07. Quelli utilizzati nei circuiti di

segnalazione e comando devono essere adatti ariensiminali non inferiori a 300/500 V, simbolo di
designazione 05. Questi ultimi, se posati nellssietubo, condotto o canale con cavi previsti con
tensioni nominali superiori, devono essere adH#titansione nominale maggiore;

b) colori distintivi dei cavi

i conduttori impiegati nell'esecuzione degli imgiastevono essere contraddistinti dalle colorazianeiviste
dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 0@%Z4 e 00712. In particolare, i conduttori di neusr
protezione devono essere contraddistinti rispetterste ed esclusivamente con il colore blu chiatore
il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i dattori di fase, devono essere contraddistinti odm
univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, gagcenere) e marrone;

c) sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse

le sezioni dei conduttori calcolate in funzione lalgbotenza impegnata e della lunghezza dei circuiti
(affinché la caduta di tensioni non superi il valdel 4% della tensione a vuoto) devono essereedcal
quelle unificate. In ogni caso non devono essepersti i valori delle portate di corrente ammegsg, i
diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unifizione CEI-UNEL.

Indipendentemente dai valori ricavati con le precddindicazioni, le sezioni minime ammesse per i
conduttori di rame sono:

2 .. e e .
e 0,75 mm per i circuiti di segnalazione e telecomando;

« 1,5 mm per illuminazione di base, derivazione per prespiaa per altri apparecchi di illuminazione e
per apparecchi con potenza unitaria inferiore calea 2,2 kW,

* 2,5 mm per derivazione con o senza prese a spina pezatibri con potenza unitaria superiore a 2,2 kW
e inferiore o uguale a 3,6 kW,

e 4 mm2 per montanti singoli o linee alimentanti singopparecchi utilizzatori con potenza nominale
superiore a 3,6 kW;

d) sezione minima dei conduttori neutri

la sezione dei conduttori neutri non deve essdegiane a quella dei corrispondenti conduttori alsé. Per

condulttori in circuiti polifasi, con sezione sumee a 16 mm la sezione dei conduttori neutri puo essere

ridotta alla meta di quella dei conduttori di fasen il minimo tuttavia di 16 m?n(per conduttori in
rame), purché siano soddisfatte le condizioni dagh. 522, 524.1, 524.2, 524.3, 543.1.4. delleneor
CEIl 64-8;

e) sezione dei conduttori di terra e protezione

la sezione dei conduttori di terra e di proteziotieg¢ dei conduttori che collegano all'impiantotetira le
parti da proteggere contro i contatti indirettinngeve essere inferiore a quella indicata nellelkal,
tratta dalla tab. 54F delle norme CEI 64-8. (Veuttee le prescrizioni riportate agli artt. 543, 347.,
547.1.2. e 547.1.3. delle norme CEl 64-8);
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f) propagazione del fuoco lungo i cavi

i cavi in aria installati individualmente, cioe @inziati fra loro di almeno 250 mm, devono rispaedala
prova di non propagazione delle norme CEI 20-35.

Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chinsoui sia da contenere il pericolo di propagazidnen
eventuale incendio, essi devono avere i requisitiath propagazione dell'incendio in conformita alle
norme CEIl 20-22;

g) provvedimenti contro il fumo

allorché i cavi siano installati in notevole quéin ambienti chiusi frequentati dal pubblico eldficile e
lenta evacuazione, si devono adottare sistemi sk @dti a impedire il dilagare del fumo negli anmtie
stessi o0 in alternativa ricorrere all'impiego dvica bassa emissione di fumo secondo le norme GE72
e 20-38;

h) problemi connessi allo sviluppo di gas tossici ga@sivi:

qualora cavi in quantita rilevanti siano instaliatambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppsr trovino
a coesistere, in ambiente chiuso, con appareccipauticolarmente vulnerabili da agenti corrosil@ye
essere tenuto presente il pericolo che i caviisbeasiando sviluppino gas tossici 0 corrosivi.

Ove tale pericolo sussista occorre fare ricorsorgdlego di cavi aventi la caratteristica di norligypare
gas tossici e corrosivi ad alte temperature, sextendorme CEI  20-38.

Tab. 1
Relazione tra le sezioni dei conduttori di protez@e dei conduttori di fase
(Sezione minima dei conduttori di protezione

Sezione del conduttore @Conduttore di proteziongConduttore di protezion
fase che alimenta lafacente parte dello stessnon facente parte dell
macchina o I'apparecchio |[cavo o infilato nello stessstesso cavo e non infilaf

, tubg del conduttore di fase|nello stesso tubo d

mm mm congluttore di fase
mm
minore o uguale a 16 sezione del conduttore |&,5 se protett
fase meccanicamente,

4 se non protett
meccanicamente

maggiore di 16 e minore |16 16
0 uguale a 35

metd della sezione gheta della sezione d

maggiore di 35 conduttore di fase; nei cawonduttore di fase; nei cq
multipolari la  sezionemultipolari., la  sezion
specificata dalle rispettiyespecificata dalle rispettiy
norme norme

Sezioni minime dei conduttori di terra

| conduttori di terra devono essere conformi a tuamdicato nelle norme CEI 64-8, art. 543.1., &la
sezione deve essere non inferiore a quella deluttord di protezione di cui alla tab.1, con i minindicati
nella tab. 2:
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Tab. 2
Sezioni convenzionali minime dei conduttori di terr

Protetti meccanicamente |Non protetti
meccanicamente

Protetti contro la corrosiong In accordo con 543.1 16 mnf rame
16 mnf ferro zincat®

Non protetti contro 1§25 mnf rame
corrosione 50 mnf ferro zincat®

®) Zincatura secondo la norma CEI 7-6 oppure corstifgento equivalente

In alternativa ai criteri sopra indicati, € ammesisgalcolo della sezione minima dei conduttori di
protezione mediante il metodo analitico indicatpatlagrafaa) dell'art. 543.1.1 delle norme CEI 64-8, cioe
medlante I aPpIicazione della seguente formula:

= ("

nella quale.

S € la sezione del conduttore di protezione finm

| e il valore efficace della corrente di guasto phé percorrere il conduttore di protezione per uasgo

di impedenza trascurabile [A];

t € il tempo di intervento del dispositivo di prataze [s];

K e il fattore il cui valore dipende dal materialel donduttore di protezione, dell'isolamento e lthea

parti e dalle temperature iniziali e finali
Canalizzazioni

| conduttori, a meno che non si tratti di instaltez volanti, devono essere sempre protetti e galaedati
meccanicamente.

Dette protezioni possono essere costituite da:ztoba canalette porta cavi, passerelle, condotti o
cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc. Nemtipianti industriali, il tipo di installazione dovra essere
concordato di volta in volta con il committente.

Negli impianti inedifici civili e similari si devono rispettare le seguenti priesumi:

Tubi protettivi percorso tubazioni, cassette diidazione.

* Nellimpianto previsto per la realizzazione sottactia, i tubi protettivi devono essere in material
termoplastico serie leggera per i percorsi sottonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppare
materiale termoplastico serie pesante per glivatsamenti a pavimento;

il diametro interno dei tubi deve essere pari adeslo 1,3 volte il diametro del cerchio circoscriio
fascio dei cavi in esso contenuti. Tale coeffickedi maggiorazione deve essere aumentato a 1,-
quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sottaiga metallica; il diametro del tubo deve essere
sufficientemente grande da permettere di sfilargrdilare i cavi in esso contenuti con facilitdenza
che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubomunque il diametro interno non deve essere
inferiore a 10 mm;

e il tracciato dei tubi protettivi deve consentire andamento rettilineo orizzontale (con minima
pendenza per favorire lo scarico di eventuale cosaleo verticale. Le curve devono essere effettuate
con raccordi o0 piegature che non danneggino il gibon pregiudichino la sfilabilita dei cavi;

e a ogni brusca deviazione resa necessaria dallétussrumuraria dei locali, a ogni derivazione
secondaria dalla linea principale e in ogni locségvito, la tubazione deve essere interrotta con
cassette di derivazione;

* le giunzioni dei conduttori devono essere esequetke cassette di derivazione impiegando opportuni
morsetti e morsetterie. Dette cassette devonoeessstruite in modo che nelle condizioni ordinaliie
installazione non sia possibile introdurvi corpirasei e risulti agevole la dispersione di caloresse
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prodotta. Il coperchio delle cassette deve offtiene garanzie di fissaggio ed essere apribile gmio

attrezzo;

i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzari alimentati attraverso organi di misura cerizzti
e le relative cassette di derivazione devono esdistati per ogni montante. Tuttavia € ammesso
utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassettd@uimontanti alimentino lo stesso complesso diliae
siano contrassegnati per la loro individuazionmealo in corrispondenza delle due estremita;

» qualora si preveda l'esistenza, nello stesso lpdaleircuiti appartenenti a sistemi elettrici disie
questi devono essere protetti da tubi diversi eckgpo a cassette separate. Tuttavia € ammess
collocare i cavi nello stesso tubo e far capo sthsse cassette, purché essi siano isolati penseohe
piu elevata e le singole cassette siano internamannite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo
di attrezzo, tra i morsetti destinati a serraredctori appartenenti a sistemi diversi.

Il numero dei cavi che si possono introdurre nbi &indicato nella tabella 3.

Tab. 3

Numero massimo di cavi unipolari da introdurre inubi protettivi

(i numeri fra parentesi sono per i cavi di comandsegnalazione

diametro esterno / diametro interno [mm] | sezione dei cavetti [mri
(0,5 (0,75 (1) 15 25 4 610 16
12/8,5 4) 4 2
14/10 (7 4) 3 2
16/11,7 4 4 2
20/15,5 o 7 44 2
25/19,8 12) 9 77 4 2
32/26,4 129 7 7 3

| tubi protettivi dei conduttori elettrici collogain cunicoli che ospitano altre canalizzazioni olew
essere disposti in modo da non essere soggettilleenae dannose in relazione a sovrariscaldamenti,
sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. Brimaietato collocare, nelle stesse incassaturatant e
colonne telefoniche o radiotelevisive.

Canalette porta cavi.

Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiigapplicano le norme CEI 23-19.

Per gli altri sistemi di canalizzazione si applidmo le norme CEI specifiche, ove esistenti.

Il numero dei cavi installati deve essere tale dasentire un‘occupazione non superiore al 50% della
sezione utile dei canali, secondo quanto presatétie norme CEI 64-8.

Per il grado di protezione contro i contatti direti applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8
utilizzando i necessari accessori (angoli, derimaizécc.); in particolare, opportune barriere deveaparare
cavi a tensioni nominali differenti.

| cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni @etiorme CEI 20-20.

Devono essere previsti per canali metallici i nsadscollegamenti di terra ed equipotenziali second
quanto previsto dalle norme CEI 64-8.

Nei passaggi di parete devono essere previste ypgobarriere tagliafiamma che non degradino illive
di segregazione assicurati dalle pareti stesse.

Le caratteristiche di resistenza al calore anorreat# fuoco dei materiali utilizzati devono soddrsf
quanto richiesto dalle norme CEIl 64-8.
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Protezione contro i contatti indiretti

Devono essere protette contro i contatti indittettie le parti metalliche accessibili dell'impiamettrico
e degli apparecchi utilizzatori, normalmente nontémsione ma che, per cedimento dell'isolamento
principale o per altre cause accidentali, potrebl@varsi sotto tensione (masse).

Per la protezione contro i contatti indiretti ogmpianto elettrico utilizzatore o raggruppamento di
impianti, contenuti in uno stesso edificio e nallee dipendenze (quali portinerie distaccate e §jmliéve
avere un proprio impianto di terra.

A tale impianto di terra devono essere collegdti tisistemi di tubazioni metalliche accessibistinati
ad adduzione, distribuzione e scarico delle acgoaché tutte le masse metalliche accessibili devale
estensione esistenti nell'area dell'impianto etettntilizzatore stesso.

Impianto di messa a terra e sistemi di proteziom& i contatti diretti
Elementi di un impianto di terra.

Per ogni edificio contenente impianti elettrici dewessere opportunamente previsto, in sede di
costruzione, un proprio impianto di messa a temapignto di terra locale), che deve soddisfare le
prescrizioni delle vigenti norme CEIl 64-8. Tale iango, che deve essere realizzato in modo da potel
effettuare le verifiche periodiche di efficienzanpgprendera:

a) il dispersore (o i dispersori ) di terra, costibuda uno o piu elementi metallici posti in intimontatto
con il terreno e che realizza il collegamento gtzitcon la terra;

b) il conduttore di terra, non in intimo contatto dbterreno destinato a collegare i dispersori fréotb e al
collettore (o nodo) principale di terra. | condutfoarzialmente interrati e non isolati dal terredevono
essere considerati, a tutti gli effetti, dispersa la parte non interrata (0 comunque isolatdededno);

c) il conduttore di protezione, che parte dal collettdi terra, arriva in ogni impianto e deve essetgato
a tutte le prese a spina (destinate ad alimentidizzatori per i quali & prevista la protezionento i
contatti indiretti mediante messa a terra), o threente alle masse di tutti gli apparecchi da pgeee,
compresi gli apparecchi di illuminazione, con pangtalliche comunque accessibili. E vietato l'ingpie

di conduttori di protezione non protetti meccanieabte con sezione inferiore a 4 rznrNei sistemi TT
(cioé nei sistemi in cui le masse sono collegaten ampianto di terra elettricamente indipendente da
quello del collegamento a terra del sistema eteflyiil conduttore di neutro non puo essere utiiaz
come conduttore di protezione;

d) il collettore (0 nodo) principale di terra nel geatonfluiscono i conduttori di terra, di protezioaedi
equipotenzialita (ed eventualmente di neutro, Boad sistemi TN, in cui il conduttore di neutro drache
la funzione di conduttore di protezione);

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo dicasare l'equipotenzialita fra le masse e/o lesmas
estranee (parti conduttrici, non facenti parte'idgtianto elettrico, suscettibili di introdurrepbtenziale
di terra).

Prescrizioni particolari per locali da bagno. Divese in zone e apparecchi ammessi
I locali da bagno vengono divisi in 4 zone per agmdelle quali valgono le seguenti regole partitola

« zona O - E il volume della vasca o del piatto dacnbn sono ammessi apparecchi elettrici, comelacal
acqua a immersione, illuminazioni sommerse o sjmili

« zona 1 - E il volume al di sopra della vasca danbag del piatto doccia fino all'altezza di 2,25 ai d
pavimento: sono ammessi lo scaldabagno (del tipsofi con la massa collegata al conduttore di
protezione) o altri apparecchi utilizzatori figsurché alimentati a tensione non superiore a 250é con
la tensione ulteriormente ridotta rispetto al Ienitormale della bassissima tensione di sicurezma, c
corrisponde a 50 V;,

« zona 2 - E il volume che circonda la vasca da bapiigiatto doccia, largo 60 cm e fino all'alteztia
2,25 m dal pavimento: sono ammessi, oltre allodstzgno e agli altri apparecchi alimentati a nandpi
25V, anche gli apparecchi illuminati dotati di gapisolamento (Classe Il). Gli apparecchi istaltelle
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zone 1 e 2 devono essere protetti contro gli spdiazqua (grado di protezione IP x 4). Sia netlaazl

che nella zona 2 non devono esserci materialistallazione come interruttori, prese a spina, seatb

derivazione; possono essere installati pulsantaate con cordone isolante e frutto incassatoli@dza
superiore a 2,25 m dal pavimento. Le conduttureodevessere limitate a quelle necessarie per

I'alimentazione degli apparecchi installati in geesone e devono essere incassate con tubo protetti

non metallico; gli eventuali tratti in vista necas9er il collegamento con gli apparecchi utilitra(ad

esempio con lo scaldabagno) devono essere protettiubo di plastica o realizzati con cavo munito d

guaina isolante;

« zona 3 - E il volume al di fuori della zona 2, delirghezza di 2,40 m (e quindi 3 m oltre la vasda
doccia): sono ammessi componenti dell'impiantotrgdet protetti contro la caduta verticale di goaie
acqua (grado di protezione IP x 1), come nel cadboddinario materiale elettrico da incasso, quand
installati verticalmente, oppure IP x 5 quando evto l'uso di getti d'acqua per la pulizia deddie;
inoltre I'alimentazione delle prese a spina dewklsbare una delle seguenti condizioni:

a) bassissima tensione di sicurezza con limite 50 V9B Le parti attive del circuito BTS devono

comunque essere protette contro i contatti diretti;

b) trasformatore di isolamento per ogni singola peespina;

c) interruttore differenziale a alta sensibilita, cmrente differenziale non superiore a 30 mA.

Le regole enunciate per le varie zone in cui sartwiwisi i locali da bagno servono a limitare iipeh
provenienti dall'impianto elettrico del bagno stesssono da considerarsi integrative rispetto r@gmle e
prescrizioni comuni a tutto l'impianto elettric@glamento delle parti attive, collegamento dellesgraal
conduttore di protezione, ecc.).

Collegamento equipotenziale nei locali da bagno.

Per evitare tensioni pericolose provenienti dae® del locale da bagno (ad esempio da una tihazi
che vada in contatto con un conduttore non protddtinterruttore differenziale), é richiesto un dottore
equipotenziale che colleghi fra di loro tutte less@ estranee delle zone 1-2-3 con il conduttopeatezione
all'ingresso dei locali da bagno.

Le giunzioni devono essere realizzate conformemantpianto prescritto dalle norme CEIl 64-8; in
particolare, devono essere protette contro evanallehtamenti o corrosioni ed essere impiegateeiis
che stringono il metallo vivo. Il collegamento goptenziale non va eseguito su tubazioni di scand®vC
o0 in gres, ma deve raggiungere il piu vicino cotwmhet di protezione, come, ad esempio, la scatole @o
installata la presa a spina protetta dell'inteoretdifferenziale ad alta sensibilita.

E vietata l'inserzione di interruttori o di fusitsui conduttori di protezione.

Per i conduttori si devono rispettare le seguesiani minime:

- 2,5 mm (rame) per i collegamenti protetti meccanicametit® posati entro tubi o sotto intonaco;
- 4 mm (rame) per i collegamenti non protetti meccanicamerfissati direttamente a parete.

Alimentazione nei locali da bagno.

Puo essere effettuata come per il resto dell'apmpento (o dell'edificio, per i bagni in edifici non
residenziali).

Se esistono 2 circuiti distinti per i centri lucdeeprese, entrambi questi circuiti si devono edtea ai
locali da bagno.

La protezione delle prese del bagno con interrattbfferenziale ad alta sensibilitd puo esseralaféi
allinterruttore differenziale generale, purchégjaesia del tipo ad alta sensibilita, o a un défeziale locale,
che puo servire anche per diversi bagni attigui.

Condutture elettriche nei locali da bagno.

Possono essere usati cavi isolati in PVC tipo HO&UR/3) in tubo di plastica incassato a paretelo
pavimento.

Per il collegamento dello scaldabagno, il tubofiplo flessibile, deve essere prolungato per coptire
tratto esterno, oppure deve essere usato un cavgttbare con guaina (fase + neutro + conduttare d
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protezione) per tutto il tratto che va dall'intétoue allo scaldabagno, uscendo, senza morsettynda
scatoletta passa-cordone.

Coordinamento dell'impianto di terra con dispositiv i di interruzione

Una volta attuato I'impianto di messa a terra,ri@gzione contro i contatti indiretti puo esseralirzata
con uno dei seguenti sistemi:

a) coordinamento fra impianto di messa a terra e piamte di massima corrente. Questo tipo di protezion
richiede l'installazione di un impianto di terraoedinato con un interruttore con relé magnetoteomiic
modo che risulti soddisfatta la seguente relazione:

R, < 50/,

dove | e il valore in ampere della corrente di interveimd s del dispositivo di protezione; se l'imp@nt
comprende piu derivazioni protette da dispositiain ccorrenti di intervento diverse, deve essere
considerata la corrente di intervento piu elevata,

b) coordinamento di impianto di messa a terra e intem differenziali. Questo tipo di protezionehiede
I'installazione di un impianto di terra coordinaton un interruttore con relé differenziale che @assi
I'apertura dei circuiti da proteggere non apperentali correnti di guasto creino situazioni diipelo.
Affinché detto coordinamento sia efficiente deveees osservata la seguente relazione:

R, < 50/,

dove |} e il valore della corrente nominale di intervedifferenziale del dispositivo di protezione.

Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamenie bassa tensione dalla Societa distributrice, la
soluzione piu affidabile, e in certi casi I'unidaecsi possa attuare, € quella con gli interrutdferenziali
che consentono la presenza di un certo marginewtezza, a copertura degli inevitabili aumenti dabre
di R durante la vita dellimpianto.

Protezione mediante doppio isolamento

In alternativa al coordinamento fra impianto di s@es terra e dispositivi di protezione attiva, la
protezione contro i contatti indiretti pud esseralizzata adottando macchine e apparecchi comisoito
doppio o rinforzato per costruzione o installazicaygparecchi di Classe Il.

In uno stesso impianto la protezione con apparedchClasse Il pud coesistere con la protezione
mediante messa a terra; tuttavia e vietato coeg#enzionalmente a terra le parti metalliche ssiti
delle macchine, degli apparecchi e delle altrei paitimpianto di Classe Il.

Protezione delle condutture elettriche

| conduttori che costituiscono gli impianti devoessere protetti contro le sovracorrenti causate da
sovraccarichi o da corto circuiti.

La protezione contro i sovraccarichi deve essdiedteéta in ottemperanza alle prescrizioni dellemm®
CEI 64-8.

In particolare, i conduttori devono essere scaltimodo che la loro portatd ) sia superiore o almeno

uguale alla corrente di impiegd X (valore di corrente calcolato in funzione dellassima potenza da
trasmettere in regime permanente).

Gli interruttori automatici magnetotermici da inkiee a loro protezione devono avere una corrente
nominale () compresa fra la corrente di impiego del condettfy) e la sua portata nominalg)(e una
corrente in funzionamentdX minore o uguale a 1,45 volte la portatg (

In tutti i casi devono essere soddisfatte le setjuelazioni:

<1 <1 l <1,45]

La seconda delle due disuguaglianze sopra indecaigomaticamente soddisfatta nel caso di impiego d
interruttori automatici conformi alle norme CEI 33 CEI 17-5.
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Gli interruttori automatici magnetotermici devomdaearrompere le correnti di corto circuito che pogso
verificarsi nell'impianto per garantire che nel dattore protetto non si raggiungano temperaturegese

secondo la relazionétk Ks~ (artt. 434.3, 434.3.1434.3.2 e 434.2 delle norme CEI 64-8).

Essi devono avere un potere di interruzione almsguale alla corrente di corto circuito presunta nel
punto di installazione.

E tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo dotpzione con potere di interruzione inferiore a
condizione che a monte vi sia un altro dispositivente il necessario potere di interruzione (434.3,
434.3.1., 434.3.2 delle norme CEI 64-8).

In questo caso le caratteristiche dei 2 disposigxiono essere coordinate in modo che I'energicfe

2 . . .- .. . N
passante, 1, lasciata passare dal dispositivo a monte, reuitrisuperiore a quella che puo essere sopportate
senza danno dal dispositivo a valle e dalle condeiprotette.

Maggiorazioni dimensionali rispetto a valori minor I consentiti dalle norme CEI e di legge

A ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimenali, in qualche caso fissate dal presente Cipdo
rispetto a valori minori consentiti dalle norme GEHi legge, sono adottate per consentire posiliiliri
limitati incrementi delle utilizzazioni, non imphAati tuttavia veri e propri ampliamenti degli impia

POTENZA IMPEGNATA E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI
Impianti trifasi.

Il dimensionamento dell'impianto sara determinateaita in volta secondo i criteri della buona teen
tenendo conto delle norme CEI. In particolare ledudture devono essere calcolate in funzione della
potenza impegnata che si ricava nel seguente modo:

a) potenza assorbita da ogni singolo utilizzatorgRPP,- ecc.) intesa come la potenza di ogni singolo

utilizzatore (P.) moltiplicata per un coefficiente di utilizzazio(€ ):
P =R X Gy
b) potenza totale per la quale devono essere prop@zigli impianti (P) intesa come la somma delle

potenze assorbite da ogni singolo utilizzatorg-RPP,- ecc.) moltiplicata per il coefficiente di

contemporaneita (&

P, = (P+P,+P+P+.+P) x C.

Le condutture e le relative protezioni che alimantamotori per ascensori e montacarichi devoneress
dimensionate per una corrente pari a tre voltelgueminale del servizio continuativo; se i moswho piu
di uno (alimentati dalla stessa conduttura) siiappl coefficiente della tabella 9 di cui al preeate art.
13.4.

La sezione dei conduttori sara quindi scelta imzieine alla potenza da trasportare, tenuto contto de

fattore di potenza, e alla distanza da coprire.
Si definiscecorrente di impiego di un circuitd,) il valore della corrente da prendere in consizierse

per la determinazione delle caratteristiche ddglnenti di un circuito. Essa si calcola in basa glbtenza
totale ricavata dalle precedenti tabelle, allaitevesnominale e al fattore di potenza.
Si definisceportata a regime di un conduttor@) il massimo valore della corrente che, in regime

permanente e in condizioni specificate, il condhetjouo trasmettere senza che la sua temperatuea sup
valore specificato. Essa dipende dal tipo di cadalée condizioni di posa ed € indicata nella tEbEINEL
35024-70.

Il potere di interruzione degli interruttori autonca deve essere di almeno 4500 A a meno di diversa
comunicazione dell'Ente distributore dell'enerdéitaca.

Gli interruttori automatici devono essere tripolaguadripolari con 3 poli protetti.
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Disposizioni particolari per gli impianti di illumi nazione
Assegnazione dei valori di illuminazione.
| valori medi di illuminazione da conseguire e desumare - entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavo

Su un piano orizzontale posto a 0,80 m dal paviment condizioni di alimentazione normali. A titolo
orientativo, se ne indicano nella tabella 4 i viahoinimi per i tipi piu comuni di ambienti:

Tab. 4

Valori medi di illuminazione per i tipi di ambientpiu comuni

stabilimenti con lavorazione grossolana 160 |
stabilimenti con lavorazione media 250 lux
stabilimenti con lavorazione fine 400 lux
magazzini, depositi 100 lux
uffici in genere 250 lux
uffici tecnici 500 lux
grandi magazzini 250 lux
banche 250 lux
scuole 250 lux
motel, autogrill 150 lux
impianti sportivi 300 lux
ospedali 250 lux
locali di abitazione 150 lux
corridoi, passaggi, scale 100 lux
strade interne e zone pedonali, porticati, piazraurati sul piano stradale 10 lux

Per quanto non contemplato si rimanda alle Raccdamoni Internazionali CEI.

Negli ambienti chiusi € ammesso sul piano orizZzenta 0,80 m dal pavimento, un coefficiente di
disuniformita (inteso come rapporto tra i valorigsiano e minimo di illuminazione) non superiore a 2.

In linea generale, ambienti adiacenti, fra i q@alhanno frequenti passaggi di persone dall'urialtadi,
non solo dovranno di norma avere differenze nervahedi di illuminazione inferiori al 50%, ma lagjita
dell'illuminazione dovra essere la stessa o simile.

All'aperto, il coefficiente di disuniformita puoggiungere piu elevati valori, fino a un massimo8dli
salvo particolari prescrizioni al riguardo.

Tipo di illuminazione (o natura delle sorgenti)

Il tipo di illuminazione sara prescritto dal comtaitte , scegliendolo fra i sistemi piu idonei, di,a
titolo esemplificativo, si citano i seguenti:

- a led;

- a fluorescenza dei vari tipi;

- a vapori di mercurio;

- a joduri metallici;

- a vapori di sodio.

| circuiti relativi a ogni accensione o gruppo dcansioni simultanee non dovranno avere un fatiore
potenza a regime inferiore a 0,9 ottenibile evdnteate mediante rifasamento.

Devono essere presi opportuni provvedimenti peasyi‘effetto stroboscopico.
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Apparecchi di illuminazione

Gli apparecchi saranno dotati di schermi che passorere compito di protezione e chiusura e/o di
controllo ottico del flusso luminoso emesso dalapada.

Soltanto per ambienti con atmosfera pulita e caiteetimpiego di apparecchi aperti con lampada non
protetta.

Gli apparecchi saranno in genere a flusso lumimsdto per un miglior sfruttamento della luce eszes
dalle lampade; per installazioni particolari, patra essere utilizzati anche apparecchi a flussanoso
diretto-indiretto o totalmente indiretto.

| LED PANEL dovranno avere un CRI almeno pari ace88a colorazione della luce dovra essere 4000°K
con un’efficienza garantita per almeno 30.000h.

Ubicazione e disposizione delle sorgenti

Particolare cura si dovra porre all'altezza e aizzjonamento di installazione, nonché alla scheunaat
delle sorgenti luminose per eliminare qualsiasiqodo di abbagliamento diretto e indiretto.

In mancanza di indicazioni, gli apparecchi di ilimazione si intendono ubicati a soffitto con
disposizione simmetrica e distanziati in modo di#dsfare il coefficiente di disuniformita conseatit
Flusso luminoso emesso

Con tutte le condizioni imposte, sara calcolata, ggni ambiente, il flusso totale emesso in lumen,
necessario per ottenere i valori di illuminaziondux prescritti; per fare cio si impiegherannddbéelle dei
coefficienti di utilizzazione dell'apparecchio Hiuminazione previsto.

Dal flusso totale emesso si ricavera il numero tpd delle sorgenti luminose; quindi il numero lieg
apparecchi di illuminazione eliminando qualsiasiqo di abbaiamento diretto o indiretto.

Qualita e caratteristiche dei materiali
Generalita

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati nemfipianti elettrici devono essere adatti all'ambeeint cui
sono installati e devono avere caratteristichedalresistere alle azioni meccaniche, corrosivejithe o
dovute all'umidita alle quali possono essere esgdasinte I'esercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essespaindenti alle relative norme CEIl e alle tabelle di
unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano.

Per i materiali la cui provenienza é prescrittdedabndizioni del presente Capitolato Specialergroto
pure essere richiesti i campioni, sempre che siaaieriali di normale produzione.

Nella scelta dei materiali € raccomandata la peetea ai prodotti nazionali o comunque a quelliRBgsi
della CE. Tutti gli apparecchi devono riportarei @httarga ed eventuali indicazioni d'uso utilizdanla
simbologia del CEl e la lingua italiana.

Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simil i) e prese a spina

Sono da impiegarsi apparecchi da incassi modulesigponibili.

Gli interruttori devono avere portata di 16 A; lege devono essere o del tipo interbloccato ccdrezza
con alveoli schermati e far parte di una serie detapdi apparecchi atti a realizzare impianti di
segnalazione, impianti di distribuzione sonora nagibienti ecc.

La serie deve consentire l'installazione di alm@napparecchi interruttori nella scatola rettangolar
normalizzata, mentre, per impianti esistenti, deneferibilmente essere adatta anche al montaggoatola
rotonda normalizzata.

| comandi e le prese devono poter essere installasicatole da parete con grado di protezione 18/@0
IP 55.

Apparecchiature modulari con modulo normalizzato

Le apparecchiature installate nei quadri di comaadwegli armadi devono essere del tipo modulare e
componibili con fissaggio a scatto su profilatofpribilmente normalizzato EN 50022 (norme CEIl 17; 18
eccezione degli interruttori automatici da 100 Ada che si fisseranno anche con mezzi diversi. In
particolare:
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a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 @01A devono essere modulari e componibili con goter
di interruzione fino a 6000 A, salvo casi partiepla

b) tutte le apparecchiature necessarie per rendereieafe e funzionale limpianto (ad esempio,
trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade s#ignalazione, interruttori programmatori, prese di
corrente CE ecc.) devono essere modulari e acdappiallo stesso quadro con gli interruttori autatroi
di cui al puntaa);

c) gli interruttori con rele differenziali fino a 80 devono essere modulari e appartenere alla stedasads
cui ai puntia) e b), nonché essere del tipo ad azione diretta;

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tepalari con 3 poli protetti fino a 63 A devono esser
modulari e dotati di un dispositivo che consentaitaalizzazione dell'avvenuto intervento e permett
preferibilmente di distinguere se detto interveatprovocato dalla protezione magnetotermica o dalla
protezione differenziale. E ammesso limpiego térinuttori differenziali puri purché abbiano un @t
di interruzione con dispositivo associato di almébs00 A,;

e) il potere di interruzione degli interruttori autotitadeve essere garantito sia in caso di alimeongzdai
morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia @aso di alimentazione dai morsetti inferiori
(alimentazione dal basso).

Gli interruttori di cui alle lettere) e d) devono essere conformi alle norme CEI 23-18 eanente
assiemati a cura del costruttore.

Quadri di comando e di distribuzione in materiale i solante

Negli ambienti in cui il progettista lo ritiene ompuno, al posto dei quadri in lamiera, si dovranno
installare quadri in materiale isolante.

Questi devono avere attitudine a non innescareelidio al verificarsi di un riscaldamento eccessivo
secondo la tabella di cui all' art. 134.1.6 delbenme CEI 64-8, e comunque, qualora si tratti didguaon
incassati, devono avere una resistenza alla preMaalincandescente non inferiore a 6%

Devono essere composti da cassette isolanti, castrai portapparecchi estraibile per consentire il
cablaggio degli apparecchi in officina, essere ahdpli con grado di protezione adeguato all'amteed
installazione e comunque non inferiore a IP 30guell caso il portello deve avere apertura a 18digr

Tali quadri devono consentire un'installazionetigel a doppio isolamento.

Istruzioni per l'utente

| quadri elettrici devono essere preferibilmentéatali istruzioni semplici e facilmente accessjllkte a
dare all'utente informazioni sufficienti per il cando e l'identificazione delle apparecchiature héna
individuare le cause del guasto elettrico.

L'individuazione puo essere effettuata tramiteésse apparecchiature o a mezzo di dispositiviragpa

llluminazione di sicurezza

Al fine di consentire all'utente di manovrare cdousezza le apparecchiature installate nei quadri
elettrici, anche in situazioni di pericolo, devoessere installate una o piu lampade di emergesza 6
estraibili, ricaricabili e con un‘autonomia minimial ora.
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Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti
Collaudo definitivo degli impianti

Si dovra procedere alle seguenti verifiche di calta
- rispondenza alle disposizioni di legge;
- rispondenza alle norme CEl relative al tipo dpiamto, come di seguito descritto.
In particolare, occorrera verificare che: siantestsservate le norme tecniche generali di cuuatip
1.1, 1.2, del presente Capitolato;
Esame a vista.

Deve essere eseguita un'ispezione visiva per acseche gli impianti siano realizzati nel rispetkelle
prescrizioni delle norme generali, delle norme degpianti di terra e delle norme particolari riéetesi
all'impianto installato. Il controllo deve accedache il materiale elettrico, che costituisce liampo fisso,
sia conforme alle relative norme, sia stato scelorettamente e installato in modo conforme alle
prescrizioni normative e non presenti danni visitlile ne possano compromettere la sicurezza.

Tra i controlli a vista devono essere effettuamtrolli relativi a:

» protezioni, misura di distanze nel caso di protezioon barriere;

* presenza di adeguati dispositivi di sezionamentiterruzione, polarita, scelta del tipo di appahece
misure di protezione adeguate alle influenze estedentificazione dei conduttori di neutro e pritae,
fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identéizione di comandi e protezioni, collegamenti dei
conduttori.

E opportuno che tali esami inizino durante I'esenedei lavori.

Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e dell'apposizione dei

contrassegni di identificazione.

Si deve verificare che tutti i componenti dei citcmessi in opera nell'impianto utilizzatore siasha tipo
adatto alle condizioni di posa e alle carattetsiaell'ambiente, nonché correttamente dimensidnati
relazione ai carichi reali in funzionamento contengmeo, o, in mancanza di questi, in relazione elliqu
convenzionali.

Per cavi e conduttori si deve controllare che rhelnsionamento sia fatto in base alle portate itglica
nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificacbe i componenti siano dotati dei debiti contrasselg
identificazione, ove prescritti.

Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e I sovraccarichi

Si deve controllare che:

- il potere di interruzione degli apparecchi difezone contro i cortocircuiti sia adeguato allediaioni
dell'impianto e della sua alimentazione;

- la taratura degli apparecchi di protezione congovraccarichi sia correlata alla portata deidudtori
protetti dagli stessi.
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Verifica delle protezioni contro i contatti indiret ti.

Devono essere eseguite le verifiche dell'impianteda descritte nelle norme per gli impianti déssa a

terra (norme CEI 64-8) e in particolare:

a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezi&®i intende che andranno controllate seziontiemnadi
e modalita di posa nonché lo stato di conservazstmeei conduttori che delle giunzioni. Occorrelire
controllare che i conduttori di protezione assicaril collegamento tra i conduttori di terra e ibraetto
di terra degli utilizzatori fissi e il contatto thrra delle prese a spina;

b) misura del valore di resistenza di terra dell'impda che andra effettuata con appositi strumentaidura
o con il metodo voltamperometrico utilizzando uspdirsore ausiliario e una sonda di tensione, che
vanno posti a una sufficiente distanza dall'impathitterra e tra loro. Si possono ritenere ubicathodo
corretto quando siano sistemati a una distanzawtalcontorno pari a 5 volte la dimensione massima
dellimpianto stesso; quest'ultima, nel caso digem® dispersore a picchetto, puo assumersi piarisai
lunghezza. Una pari distanza deve essere mantgaulsasonda di tensione e il dispositivo ausidiari

c) controllo, in base ai valori misurati, del coordimento degli stessi con l'intervento nei tempi sewdei
dispositivi di massima corrente o differenziale;

d) quando occorre, misure delle tensioni di contattai epasso, che vengono di regola eseguite da
professionisti, ditte o enti specializzati, segueledistruzioni fornite dalle norme CEI 64-8;

e) nei locali da bagno, la verifica della continuitl dollegamento equipotenziale tra le tubazioniatiehe
di adduzione e di scarico delle acque, tra le tiomaze gli apparecchi sanitari, tra il collegamento
equipotenziale e il conduttore di protezione. Tedatrollo € da eseguirsi prima della muratura degli
apparecchi sanitari.

Fermo li 24/03/2017

Il Tecnico

Ing. Valerio Finucci
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