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Preparazione dell’area di cantiers Sn
Realizzazione della viabilita del cantiere 1q
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1a
Allestimento di depositi, zone per ko stoccaggio dei materiali e 1qg
Allestimenta di servizi igienici del cantiere 1a
Predizposizione di impianto elettrico ed idrico del cantiere 1q

Fondazioni 259
Demolizicne di piazzale asfaltato esistente 1q
Scava di sbancamenta 1a
Perforazioni per pali trivellati 3n
Posa fern di armatura per pali trivellat 3g
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 3n
Lavorazions e posa ferm di ammatura per le strutiure in fondazi 249
Realizzazione della carpentana per la strutture in fondazione 2n .
Getto in calcestruzzo per |2 strutture in fondazione 19

Opere strutturali in elevazione e tamponamenti Tgg .
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica (Cup 49
Realizzazione di solaio in c.a. in opera 2n .
Montaggio e smontaggic del ponteggio metallico fisso 24
Lavorazione e posa farri di armatura per le strutiure in elevazi %a
Realizzazione della carpentenia per le strutture in elevazione 74
Lavorazione e posa ferri o armatura per solaio in c.a, 8o
Getlo in calcestruzzo per le strutture in elevazione 44
Reahzzazione di muratura 159

Opere in copertura 44
Applicazione estemna di pannealli isolanti su coperture arizzanti 29
Impermeabilizzazione di coperture 24

Impianti 61qg
Realizzazione di impianto alettrico 16 g
Realizzazione della rete di distnbuzione di impianto idrico-san 169
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impian 13g
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 249

Finiture interne 76 g .
Pareli divisorie per compartimentazione anfincendio 29
Applicazione intarma di pannell isolanti su superfici orizzontali 3n .
Formazione intonaci interni (tradizionali) 9g
Formazione di massetto par pavimenti intermi S .
Realizzazione di pareti diviscne inteme in cartongesso 44
Pasa di pavimenti @ battiscopa per intemi g
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 24
Montaggio di porte tagliafusca 1a
Montaggio di porte interne 1qg
Tinteggiatura di superfici interne 13g

Finiture esterme 138 g
Applicazione estemna di pannall isolant su superficl verticali 5g
Formazione intonaci estemni (tradizionali) 15¢g
Montaggio di serramenti estemi 3g
Tinteggiatura di superfici esterne 16 g
Realizzazione di opers di lattonena 149
Formazione di massetto par pavimantazioni esterna S |
Fosa di pavimenti per esterni in ceramica 3g

Smobilizzo del cantiere iTg .
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 29
Smabilizzo del cantiers 7o .

Opere interne alla scuola esistente a0 g
Rimaziane di serramenti intemi 1a
Rimozione di apparecchi igienice sanitan 1a
Demolizione di tramezzature aseguita con mezz meaccanici 20
Rimozione di rivestimenti ed intonaci interni 1q
Rimaziane di pavimanto 20
Rimozione di impianti 3g
Ripristing della rete di distribuzionea di impianto idrco-sanitaric 60
Realizzazione di pareti divisore inteme in cartongesso 44
Formazione intonaci interni (tradizionali) 29
Posa di pavimenti per intemi in ceramica 3qg
Montaggio di porte interne 249
Taglio di muratura a futto spessore 2n
Montaggio di porte tagliafuoco 149
Timteggiatura di superfici interne 10g |
Ripristini van 3g

LEGEMDA Zona:
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