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SERVIZI PER L'AMBIENTE

SAM S.r.l. Unipersonale

Via Corvese,

63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

VARIANTE IN CORSO D'OPERA al progetto approvato con Det. Dir n. 342 e RS
n. 42 del 07.05.2018 della Provincia di Fermo per realizzazione impianto di
trattamento anaerobico-aerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani

(Forsu) per la produzione di biometano ed ammendante compostato misto
presso localita San Pietro Comune torre S. Patrizio (FM)

PROGETTO DEFINITIVO
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Dott. Ing. Ceccaroni Luciano
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Dott. Ing. Giglietti Gabriele
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DURATA DEI LAVORI

FASI LAVORATIVE

Descrizione delle lavorazioni

FASE 1 - SCAVI E RINTERRI

Realizzazione della viabilita interna

FASE 1 - LAVORI EDILI E STRUTTURALI

Opere di sostegno quota +147

Opere strutturali in opera e prefabbricate - Fabbricato trattamenti

FASE 2 - SCAVI E RINTERRI

Spostamento terre - Cumulo B
Scavi nuove strutture di compostaggio

Formazione vasca di laminazione

FASE 2 - LAVORI EDILI E STRUTTURALI

Opere strutturali in opera e prefabbricate - Fabbricato trattamenti
Lavori edili di finitura interna - Fabbricato trattamenti

Opere di sostegno quota +130

Opere strutturali in opera e prefabbricate - Fabbricato compostaggio
Lavori edili di finitura interna - Fabbricato compostaggio

Piazzola e opere murarie Biofiltro

Opere di sostegno quota +152, quota +156

Basamenti serbatoi e pavimentazione industriale

Opere strutturali in opera e prefabbricate - Fabbricato Verde

Lavori edili di finitura interna - Fabbricato compostaggio

Opere strutturali in opera e prefabbricate - Fabbricato officina/magazzino
Lavori edili di finitura interna - Fabbricato compostaggio

Opere murarie depuratore

Opere strutturali in opera e prefabbricate - Palazzina Uffici

Lavori edili di finitura interna - Palazzina Uffici

Opere strutturali in opera e prefabbricate - Impianto pesa

Realizzazioni pavimentazioni in asfalto viabilita

FASE 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Linee fognarie, vasca di prima pioggia, collettore fognario
Montaggio Serbatoi digestori, idrolisi e polmone di compensazione
Impianto piping e attrezzature elettromeccaniche

Impianto di Upgrading a menbrane

Impianti elettrici e automazione

Installazione macchinari di processo, impianto strippaggio

Linee aerauliche di aspirazione e trattamento

Area di consegna/ prelievo SNAM

Area di carico carri bombolai

FASE 2 - SISTEMAZIONE FINALE

Collaudi amministrativi ed impiantistici
Messa in esercizio impianto

Messa a Regime impianto

Impianto di recupero C02

Sottofase
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1 anno dalla messa a regime dell'impianto
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ul presente elaborato grava il DIRITTO di PROPRIETA', per cui ne €' vietata la riproduzione anche parziale, cessione a terzi, la diffusione, se non dietro nostra espressa autorizzazione scritta

Ogni violazione sara' perseguita ai sensi delle vigenti leggi civili e penali
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