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Interventi di messa in sicurezza per garantire il regolare svolgimento dell'attivita didattica del padiglione di Meccanica I.T.T. Montani di Fermo

Tempo (in giorni)

Attivita
DURATA 9|10/ 11 (12|13 )| 14| 15| 16| 17| 18 (19| 20| 21|22 (23| 24| 25| 26| 27| 28| 29(30)31|32(33|34|35/36(37)38|39(40|41)|42|43|(44)|45|46( 47| 48|49 |50 51)|52|53|(54|55)|56|57|[58|59|60|61|62)63|64(65|66|67|68|69|70|71|72|73|74(75|76]|77|78(79] 80
Allestimento cantiere 7
Smontaggio infissi esistenti e 1
montaggio nuovi infissi
Smontaggio porte esistente e g
montaggio nuove porte
Corrimano 8
vellette/opere di finiture 18
Rilevatori di fumo 15
canalizzazioni 4
Montaggio infissi 20
Attivits Tempo (in giorni)
ttivita
DURATA (81(82|83|84|85|86|87|88|89| 90 | 91| 92| 93| 94| 95| 96| 97 | 98 | 99 | 100|101 102 103| 104| 105 106| 107|108 109( 110| 111|112 113| 114| 115|116 117| 118|119 120| 121|122 123 124| 125| 126 127| 128| 129| 130
Demolizione pav e riv. 15
Massetti 12
Pavimenti e rivestimenti 18
sanitari 10
Tinteggiature 4
Smobilizzo cantiere 7
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