



- FASI
- Realizzazione carpenteria di fondazione
 - Lavorazione e posa ferri strutture di fondazione
 - Getto in cls strutture di fondazione
 - Impermeabilizzazione pareti controterra
 - Montaggio della gru a torre
 - Realizzazione di vespaio per strutture controterra
 - Realizzazione di vespaio areato in pietrame