



COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

AREA 4 - PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI PARCHI





PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA	Ing. Sandra Gennarettini
COLLABORATORE	Geom. Luca De Santi
RUP	Arch. Monia Illuminati

Marzo 2015

CRONOPROGRAMMA

TAV. 14

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	iu 15							08 giu 15							15 giu 15							22 giu 15	
					M	M	G	V	S	D		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M
1																											
2	 VIA GUIDO ROSSA	4 g	mer 03/06/15	lun 08/06/15																							
3																											
4	VIA CRETAROLA	5 g	mar 09/06/15	lun 15/06/15																							
5																											
6	 VIA CARINI	5 g	mar 16/06/15	lun 22/06/15																							
7	VIA NENNI	3 g	mar 23/06/15	gio 25/06/15																							
8																											
9	VIA TAGLIAMENTO	3 g	ven 26/06/15	mar 30/06/15																							
10	VIA LAZIO	3 g	mer 01/07/15	ven 03/07/15																							
11	VIA MARCHE	4 g	lun 06/07/15	gio 09/07/15																							
12																											
13	VIA RAVERA	3 g	ven 10/07/15	mar 14/07/15																							
14	OSSERVATORIO	2 g	mer 15/07/15	gio 16/07/15																							
15																											
16	VIA FALERIENSE	3 g	ven 17/07/15	mar 21/07/15																							
17																											
18	VIA UNGARETTI	4 g	mer 22/07/15	lun 27/07/15																							
19																											
20	VIA CELESTE	3 g	mar 28/07/15	gio 30/07/15																							
21	VIA GIORDANO BRUNO	1 g	ven 31/07/15	ven 31/07/15																							
22	VIA DE GASPERI	3 g	lun 03/08/15	mer 05/08/15																							
23	VIA ADIGE	3 g	gio 06/08/15	lun 10/08/15																							
24																											
25	VIA LA MASA	3 g	mar 11/08/15	gio 13/08/15																							
26	VIA GARIBALDI	3 g	ven 14/08/15	mar 18/08/15																							
27	VIA MARONCELLI	3 g	mer 19/08/15	ven 21/08/15																							
28																											
29	SCUOLA MATERNA CASTELLANO	3 g	lun 24/08/15	mer 26/08/15																							
30																											
31	ASILO NIDO TRENINO BLU	3 g	gio 27/08/15	lun 31/08/15																							
32																											
33	SCUOLA VIA DALLA CHIESA	2 g	mar 01/09/15	mer 02/09/15																							
34																											
35	SCUOLA PIANE TENNA	3 g	gio 03/09/15	lun 07/09/15																							
36																											
37	ASILO NIDO TRENINO ROSSO	3 g	mar 08/09/15	gio 10/09/15																							

Attività

Divisione

Avanzamento

Cardine


Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

ID		Nome attività	Durata	Inizio	Fine	09 giu 15							08 giu 15							15 giu 15							22 giu 15	
						M	M	G	V	S	D		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M
38		PARCO BARTOLUCCI	3 g	ven 11/09/15	mar 15/09/15																							
39		VIA CUNICCHIO	1 g	mer 16/09/15	mer 16/09/15																							

Attività

Divisione

Avanzamento

Cardine


Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza



29 giu 15

06 lug 15

13 lug 15

20 lug 15


27 lug 15

03 ago 15

M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M



  	Attività 	Cardine 	Attività esterne 
	Divisione 	Riepilogo 	Cardine esterno 
	Avanzamento 	Riepilogo progetto 	Scadenza 



				10 ago 15				17 ago 15				24 ago 15				31 ago 15				07 set 15				14 set 15				
G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G



<div> <div></div> <div> <div></div> <div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div>	Attività	<div></div>	Cardine	<div></div>	Attività esterne	<div></div>
	Divisione	<div></div>	Riepilogo	<div></div>	Cardine esterno	<div></div>
	Avanzamento	<div></div>	Riepilogo progetto	<div></div>	Scadenza	<div></div>