

Regione Marche - Provincia di Ascoli Piceno

Comune di
CUPRA MARITTIMA

Piazza Libertà, 11 - 63064 Cupra Marittima (AP) - Tel. e Fax: 0735-77671
E-mail: info@cupramarittima.net - Codice fiscale e partita I.V.A.: 0035633 044 9



Ciclovía della Costa Picena

Piano Nazionale Sicurezza Stradale
4° e 5° programma annuale di attuazione

**Riqualificazione e completamento pista
ciclo-pedonale centro**

STRALCIO LNI - CHALET "IL GABBIANO"

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Visto e autorizzato		Il Sindaco Prof. Domenico D'ANNIBALI
ELABORATO Cronoprogramma dei lavori		
ALLEGATO	F	DATA Ottobre 2015

Progettazione

Ing. Pietro MONTENOVO

Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno - n° 1014
Responsabile Servizio LL.PP. - Comune di Cupra Marittima

Arch. Massimo SCIARRA

Lavorazioni	Inizio lavori	Fine lavori	Durata GG
Allestimento cantiere	11/01/2016	12/01/2016	1
Scavi e demolizioni	13/01/2016	28/01/2016	15
Posa cordoli in travertino	29/01/2016	08/02/2016	10
Sistemazione pozzetti esistenti	09/02/2016	16/02/2016	7
Separazione linea fognaria	17/02/2016	20/02/2016	3
Preparzione piano di posa	21/02/2016	26/02/2016	5
Realizzazione sede ciclo pedonale	27/02/2016	20/03/2016	22
Sistemazione aree verdi	21/03/2016	10/04/2016	20
Asfalti e segnaletica	11/04/2016	15/04/2016	4
Pulizia e smobilizzo cantiere	16/04/2016	19/04/2016	3
Totale GG			90

