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GRUPPO DI PROGETTAZIONE: 
ing. marco trovarelli 
geom. simone albertini 
geom. andrea ciccolini 

 
DIREZIONE DEI LAVORI: 
ing. marco trovarelli 
 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA: 
ing. marco trovarelli 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
ing. stefano babini 
 

CRONOPROGRAMMA LAVORI 
Tav. N. 

    13 
 

Prot.: Data: Scala: File: Aggiornamenti: 
                Novembre 2013 

 
 

Intervento FM025A/10 – CUP C39H11000450001 
 

Consolidamento versante con regimentazione acque 
in località Sant’Elpidio Morico 

Versante sud-est riclassif. FRANA R3 
 

IMPORTO PROGETTO €. 200.000,00 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
  

  

 

 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO 

ASSESSORATO GENIO CIVILE E PROTEZIONE CIVILE 

AREA DI INTERVENTO 



descrizione fase lavorativa
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allestimento cantiere  

taglio e pulizia area interv.

regimazione acque 

Opere di consolidamento

opere di riprofilatura e 
sistemazione terrazzamento

inerbimento scarpata 

piantumazione arbusti 

smobilizzo cantiere

17° settimana15° settimana 16° settimana9° settimana

CONSOLIDAMENTO VERSANTE CON REGIMAZIONE ACQUE  IN LOCALITA' SANT'ELPIDIO MORICO– CRONOPROGRAMMA LAVORI
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