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allestimento cantiere  

impianto idrotermo sanitario

impianto anticendio

impianto elettrico

divisori

pavimenti

intonaci e tinteggiature

infissi interni e altre 

impianto elevatore - servoscala

smobilizzo cantiere

12°settimana9° settimana 10° settimana 11° settimana 13° settimana 14° settimana2° settimana

FERMO PALAZZO SACCONI - LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERNO PIANO PRIMO 
21° settimana 22° settimana 23° settimana 24° settimana18° settimana5° settimana 6° settimana 7° settimana 19° settimana 20° settimana3° settimana 8° settimana4° settimana

descrizione fase lavorativa
15° settimana 16° settimana 17° settimana1° settimana
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