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PROGETTO ESECUTIVO

CONVENZIONE DI AVVALIMENTO
PROGETTAZIONE, L'APPALTO E L'ESECUZIONE DI

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(DGR 306 del 17/03/2014 Approvazione Programma 2014 degli Interventi di manutenzione idraulica e difesa del suolo

e Decreto n. 27/DDS del 29/04/2014 del Dirigente della Difesa del Suolo e Autorità di Bacino)

INTERVENTO DI
SISTEMAZIONE FRANA LOCALITA' MONTANELLE



descrizione fase lavorativa
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allestimento cantiere  

preparazione piano di lavoro

opere di consolidamento 

regimentazione delle acque

sistemazione alveo del fosso

ripristino pavim. Stradale

opere di sistemazione ambientali

smobilizzo cantiere

Interventi di Mitigazione del rischio Idrogeologico - Sistemazione frana loc. Montanelle in comune di Monsampietro Morico (FM)
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