S T U D I O C L E R I C I
Architettura Ingegneria

Via 3 Ottobre n.33
63100 ASCOLI PICENO
telefono e telefax
0736.78.00.81

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE AI SENSI ART. 6,7,8 OCDPC 141/2014, ESEGUITI, IN CORSO DI ESECUZIONE E DA REALIZZARE

INTERVENTI MINIMI NECESSARI PER IL RIPRISTINO ANCHE PARZIALE DELLA VIABILITÀ LUNGO LA STRADA PER LA FRAZIONE AGORE

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Documento 2

COMMITTENTE: Comune di Acquasanta Terme (AP)	EMESSO PER: Approvazione Comunale DATA: Luglio 2016
progettista: Ing. Alberto Clerici	TIMBRO E FIRMA

A norma delle vigenti leggi che regolano i diritti d'autore questo disegno non puo' essere copiato, riprodotto o comunicato ad altri senza l'autorizzazione del progettista

Nome attività	Durata
Frana 1	14 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi mec	2 g
Perforazioni per ancoraggi passivi	1 g
Posa di ancoraggi passivi	1 g
Getto di boiacca di cemento per ancoraggi passivi	1 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	4 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	4 g
Formazione di fondazione stradale	1 g
Posa di segnaletica verticale	1 g
Frana 2	11 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi mec	2 g
Perforazioni per ancoraggi passivi	1 g
Posa di ancoraggi passivi	1 g
Getto di boiacca di cemento per ancoraggi passivi	1 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	2 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	2 g
Formazione di fondazione stradale	1 g
Posa di segnaletica verticale	1 g
Frana 3	17 g
Scavo a sezione obbligata	2 g
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi mec	3 g
Perforazioni per ancoraggi passivi	2 g
Posa di ancoraggi passivi	2 g
Getto di boiacca di cemento per ancoraggi passivi	2 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	5 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	5 g
Formazione di fondazione stradale	1 g
Posa di segnaletica verticale	1 g
Frana 4	16 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi mec	2 g
Perforazioni per ancoraggi passivi	2 g
Posa di ancoraggi passivi	2 g
Getto di boiacca di cemento per ancoraggi passivi	2 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	5 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	5 g
Formazione di fondazione stradale	1 g
Posa di segnaletica verticale	1 g
Frana 5	16 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi mec	2 g
Perforazioni per ancoraggi passivi	3 g
Posa di ancoraggi passivi	3 g
Getto di boiacca di cemento per ancoraggi passivi	3 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	5 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	5 g
Formazione di fondazione stradale	1 g
Posa di segnaletica verticale	1 g
Frana 6	15 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi mec	2 g
Perforazioni per ancoraggi passivi	2 g
Posa di ancoraggi passivi	2 g
Getto di boiacca di cemento per ancoraggi passivi	2 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	5 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	5 g
Formazione di fondazione stradale	1 g
Posa di segnaletica verticale	1 g
Frana 7	14 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi mec	2 g
Perforazioni per ancoraggi passivi	2 g
Posa di ancoraggi passivi	2 g
Getto di boiacca di cemento per ancoraggi passivi	2 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	3 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	3 g
Formazione di fondazione stradale	1 g
Posa di segnaletica verticale	1 g
Frana 8	11 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	3 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	3 g
Formazione di fondazione stradale	1 g
Posa di segnaletica verticale	1 g
Frana 9	12 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	3 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	3 g
Formazione di fondazione stradale	1 g
Posa di segnaletica verticale	1 g
Montaggio di guard-rails	1 g
Frana 10	13 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi mec	2 g
Perforazioni per ancoraggi passivi	1 g
Posa di ancoraggi passivi	1 g
Getto di boiacca di cemento per ancoraggi passivi	1 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	3 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	3 g
Formazione di fondazione stradale	1 g
Posa di segnaletica verticale	1 g
Frana 11	17 g
Scavo a sezione obbligata	1 g
Scavo a sezione obbligata in rocce lapidee (mezzi mec	3 g
Perforazioni per ancoraggi passivi	3 g
Posa di ancoraggi passivi	3 g
Getto di boiacca di cemento per ancoraggi passivi	3 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in	1 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1 g
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	5 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	5 g
Formazione di fondazione stradale	1 g
Posa di segnaletica verticale	1 g
Montaggio di guard-rails	1 g
Formazione di manto di usura e collegamento	2 g

LEGENDA Zona:

- Z1 = Frana 1
- Z2 = Frana 2
- Z3 = Frana 3
- Z4 = Frana 4
- Z5 = Frana 5
- Z6 = Frana 6
- Z7 = Frana 7
- Z8 = Frana 8
- Z9 = Frana 9
- Z10 = Frana 10
- Z11 = Frana 11
- Z12 = Tutte le frane