COMUNE DI LORETO Prot.0031109-28/11/2017-E960-PG-LLPP-00060005-P

ALLEGATO "A"

Comune di Loreto
Provincia di AN

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI VIA ROSARIO NEL COMUNE DI LORETO
(AN)
COMMITTENTE: Comune di Loreto.

CANTIERE: Via Rosario, Loreto (AN)

Loreto, 13/10/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere Carli Enrico)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile 111 Settore - LL.PP. e Gestione Patrimonio Giombetti Annalisa )

Istruttore Direttivo Tecnico Ingegnere Carli Enrico
P.za Garibaldi, 1

60025 Loreto (AN)

Tel.: 071.7505664 - Fax: $EMPTY_CSP_10%

E-Mail: carli.loreto@regione.marche.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6
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Nome attivita Durata
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1lg
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 29
Realizzazione della viabilita del cantiere 19
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1lg
Asportazione di strato di usura e collegamento 49
Scavo a sezione obbligata 59
Demolizione di fondazione stradale 49
Cordoli, zanelle e opere d'arte 29
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 29
Formazione di fondazione stradale 49
Formazione di manto di usura e collegamento 59
Pulizia di sede stradale 19
Realizzazione di segnaletica orizzontale 39
Smobilizzo del cantiere 19
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