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CRONOPROGRAMMA

(Art. 40 DPR 5/10/2010 n. 207)

1- Approvazione progetto esecutivo

Data presunta |l 25/02/2016
2- Gara d’appalto

Data presunta il 02/05/2016
3- Affidamento lavori entro il 01/06/2016
4- Consegna dei Lavori entro il 13/06/2016
5- Inizio lavori presunto il 13/06/2016

6- Tempo previsto per I'esecuzione deilavori 100 giorni.

7- Fine lavori prevista in data 20/09/2016

Le particolari caratteristiche delle opere da eseguire e la loro ubicazione fanno
presumere un tempo di esecuzione complessivo di 100 giorni, suddiviso in fasi
successive secondo l'allegato diagramma di Gant per cantiere.
| lavori verranno eseguiti cercando di evitare il trasferimento degli alunni in altre
sedi, data la difficolta di reperire immobili idonei da parte ael comune.

L’intervento viene suddiviso eseguendo le lavorazioni previste in tre comparti
individuati come (1) piano primo e sottotetto compresa copertura; (2) piamo terra ed
area esterna.

Il comparto (1) piano terra interessa la scuola primaria. | lavori edili inizieranno in tale
zona e appena conclusi verranno eseguiti gli impianti elettrici ed il montaggio degli
infissi.

Il comparto (2) rigurda la scuola dell'infanzia. | lavori inizieranno appena conclusa
l'attivita scolastica secondo lo stesso ordine previsto per il comparto.
Contemporaneamente inizieranno i lavori esterni in modo da completare tutte le
finiture prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, possono essere eseguite senza
intralcio delle attivita scolastiche solo le opere di sistemazione dell’'area esterna,
zona nord-ovest del piano terra.

Il diagramma allegato rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni

gestibili autonomamente dal punto di vista della sequenza logica e dei tempi.

Il Tecnico



Programmazione dei lavori

Attivita Inizio Fine Dur. | Impresa Note
Piano terra, sottotetto e
copertura Scuola Primaria
Allestimento cantiere 13/06/2016 | 14/06/2016 2 Delimitazione aree di cantiere,
installazione recinzione e trasporto in loco
delle attrezzature necessarie per i lavori
Bonifiche Preliminari | 15/06/2016 | 15/06/2016 1 Incapsulamento  materiali  contenenti
(incapsulamento) amianto
Smontaggio delle lastre 16/06/2016 | 16/06/2016 1 Smontaggio tubazioni e vasche in
cemento amianto
Calo a terra dei rifiuti 17/06/2016 | 17/06/2016 1 calo a terra dei materiali contenenti
amianto
Confezionamento dei rifiuti | 18/06/2016 | 18/06/2016 1 Confezionamento dei rifiuti con sacconi a
(M.C.A. stato compatto) norma
Demolizione eseguite a|19/06/2016 |23/06/2016 5 Demolizione divisori per modifica accesso
mano o con macchinari alla scala interna e creazione foro per
areazione scala su parete esterna
Murature 24/06/2016 | 28/06/2016 5 Ripristino divisori e montaggio controtelai
Intonaci 29/06/2016 |01/07/2016 3 Esecuzione di intonaci su pareti nuove e
intorno areazione scala
Posa pavimenti 04/07/2016 | 13/07/2016 10 Ripristino pavimenti scala interna
Controsoffitti a pannelli 14/07/2016 | 18/07/2016 5 Realizzazione canale per areazione scala
Posa infissi 19/07/2016 | 28/07/2016 10 Montaggio nuovi infissi esterni e interni
Opere di vetrazione 29/07/2016 | 30/07/2016 2 Montaggio vetri su nuovi infissi
Impianto elettrico 31/07/2016 |09/08/2016 10 Spostamento contatore enel e inverter,
montaggio lampade emergenza,
realizzazione nuove linee per pulsanti di
allarme e modifiche varie all'impianto
elettrico
Tinteggiature 10/08/2016 |14/08/2016 5 Tinteggiatura pareti interne ed esterne
oggetto dei lavori
Levigatura di pavimenti 15/08/2016 | 19/08/2016 5 Levigatura pavimenti interni
Piano seminterrato Scuola
Infanzia
Demolizione eseguite a| 14/07/2016 |15/07/2016 2 Demolizione parapetto per creazione porta
mano o con macchinari
Realizzazione di scala 16/07/2016 | 25/07/2016 10 Realizzazione scala e rampa per disabili
Demolizione di pavimenti e | 26/07/2016 | 30/07/2016 5 Demolizione pavimento e rivestimento nel
rivestimenti bagno spogliatoio e rimozione di
pavimento in linoleum nelle aule
Impianto idro-sanitario 31/07/2016 |04/08/2016 5 Rifacimento scarichi e linee adduzione
acqua nel bagno spogliatoio
Esecuzione massetti 05/08/2016 | 06/08/2016 2 esecuzione massetto nel bagno
Posa rivestimenti 07/08/2016 | 09/08/2016 3 Rivestimento bagno
Impianto elettrico 10/08/2016 |14/08/2016 5 Montaggio lampade emergenza, modifica
impianto elettrico
Posa pavimenti 15/08/2016 |24/08/2016 10 Posa pavimento nel bagno e nelle aule in
laminato
Controsoffitti a pannelli 25/08/2016 | 27/08/2016 3 Controsoffitto nei bagni alunni
Posa infissi 28/08/2016 |01/09/2016 5 Montaggio nuovi infissi esterni
Opere di vetrazione 02/09/2016 | 03/09/2016 2 Montaggio vetri su nuovi infissi
Posa ringhiere 04/09/2016 | 04/09/2016 1 Posa ringhiere per rampa disabili
Scavi e rinterri eseguiti a | 05/09/2016 | 06/09/2016 2 Scavi per cisterna antincendio, tubazioni
mano o con macchinari impianto elettrico e linea naspi
Posa di tubazioni fognarie | 07/09/2016 | 09/09/2016 3 collegamento discendenti su caditoie
in PVC
Posa di tubazioni in|10/09/2016 |10/09/2016 1 Posa tubazione per linea naspi
polietilene antincendio
Posa in opera di tubo|11/09/2016 |11/09/2016 1 Posa guaine per linee elettriche
flessibile in pvc a parete
corrugata, autoestinguente
Murature 12/09/2016 | 13/09/2016 2 Realizzazione divisorio C.T.
Intonaci 14/09/2016 | 15/09/2016 2 Intonaco su nuova parete centrale termica
Tinteggiature 16/09/2016 |17/09/2016 2 Tinteggiatura pareti interne ed esterne
oggetto dei lavori
Posa di quadri elettrici 18/09/2016 |20/09/2016 3 Montaggio gruppo pompaggio e quadri

elettrici
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