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Parziale

182,95

SEZIONE B1

174,05

FASE 1.Ba: Realizzazione di una tura di pali di monte
di contenimento  a quota 182,10 diametro Ø800
lunghezza 24,00 metri  ed interasse 0,90 metri;

Realizzazione di trave di collegamento
dei pali in testa delle dimensioni 100x70

FASE 1:
Fase A) Sbancamento a monte e preparazione del piano per

la trivellazione dei pali

Fase B) Realizzazione delle ture di pali, di monte E laterali
di contenimento  alle quote di progetto diametro Ø800
lunghezza 24,00 metri  ed interasse 0,90 metri;
Realizzazione di trave di collegamento dei pali in testa
delle dimensioni 100x70

D) Sbancamento a valle della palificata nella zona a monte
fino al piano d'imposta del fabbricato

PIANO SBANCO 2° LIVELLO

FASE 1.A: Sbancamento e preparazione piano
per la trivellazione dei pali

PIANO SBANCO 1° LIVELLO

174,05

182,95

tura di pali

FASE 1.D: SBANCAMENTO
CON INCLINAZIONE MAX DEL TERRENO DI 18°

FASE 2.A: SBANCAMENTO
FINO ALLA QUOTA DEL 1° LIVELLO 170,15 MT.

PIANO SBANCO 1° LIVELLO

170,15

TURA DI PALI DI MONTE

FASE 1.Bb: Realizzazione di una tura di pali laterale
di contenimento  a quota 182,10 diametro Ø800
lunghezza 24,00 metri  ed interasse 0,90 metri;
Realizzazione di trave di collegamento
dei pali in testa delle dimensioni 100x70

182,10

FASE 1.Bc: Realizzazione di una tura di pali laterale
di contenimento  a quota 180,50 diametro Ø800
lunghezza 24,00 metri  ed interasse 0,90 metri;
Realizzazione di trave di collegamento
dei pali in testa delle dimensioni 100x70

180,50

FASE 1.Be: Realizzazione di una tura di pali laterale
di contenimento  a quota 178,50 diametro Ø800
lunghezza 24,00 metri  ed interasse 0,90 metri;
Realizzazione di trave di collegamento
dei pali in testa delle dimensioni 100x70

178,50

FASE 1.Bf:Realizzazione di una tura di pali laterale
di contenimento  a quota 176,80 diametro Ø800
lunghezza 24,00 metri  ed interasse 0,90 metri;
Realizzazione di trave di collegamento
dei pali in testa delle dimensioni 100x70

FASE 1.Bg: Realizzazione di una tura di pali laterale
di contenimento  a quota 176,70 diametro Ø800
lunghezza 24,00 metri  ed interasse 0,90 metri;
Realizzazione di trave di collegamento
dei pali in testa delle dimensioni 100x70

FASE 1.Bd: Realizzazione di una tura di pali laterale
di contenimento  a quota 179,50 diametro Ø800
lunghezza 24,00 metri  ed interasse 0,90 metri;
Realizzazione di trave di collegamento
dei pali in testa delle dimensioni 100x70

179,50

150.00
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Parziale

SEZIONE B1

FASE 3.A: Realizzazione pali di
fondazione alla quota del piano

sbanco 1° livello

FASE 3.b: Realizzazione cordoli di
fondazione

176,80

176,70
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PROFILO DEL TERRENO
ATTUALE

PROFILO DEL TERRENO
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FASE 2.B: REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO.

FASE 2.C: RINTERRO FINO AL
PIANO SBANCO DEL 2° LOTTO.
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