


 

 
 

COMUNE DI PORTO 

SANT'ELPIDIO 

VIA UMBERTO I° N. 485 ‐ 63821 PORTO SANT'ELPIDIO (FM) 

TEL. 0734.9081 – FAX  0734.908286 

 

 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 
 
 
 

LAVORI DI 

OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L'EROSIONE MARINA ‐ INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA NEL PARAGGIO DAL F. 

CHIENTI AL F. TENNA ‐ 1° LOTTO 

 
 

DATI APPALTO 

Codice unico di progetto (CUP)  _______________ 

Codice Identificativo Gara (CIG)  _______________ 

Contratto  A misura 

Importo dei lavori  365.460,00 € 

Oneri della Sicurezza  5.940,00 € 

TOTALE APPALTO  371.400,00 € 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento   
INGEGNERE FABIO ALESSANDRINI 

 

 

 

I Progettisti    R.T.P. 
PROF. INGEGNERE MANCINELLI ALESSANDRO – Capogruppo 

ING. RAFFAELE SOLUSTRI ‐    ING. ELISA SETA 
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CONTRATTO D'APPALTO 
 

OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L'EROSIONE MARINA ‐ INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA 
NEL PARAGGIO DAL F. CHIENTI AL F. TENNA ‐ 1° LOTTO 
 
Repertorio n. ________    del ____________ 
 
Codice identificativo gara (CIG): _____________________ 
Codice Unico di Progetto (CUP): _____________________ 
 
Totale appalto: 371.400,00 € 
Oneri della sicurezza: 5.940,00 € 
 
In_______________,  il giorno _____ del mese di _______________ dell' anno duemila_____________, nella 
sede  della  stazione  appaltante  sita  in_______________  ,  alla  via_______________  ,  avanti  a  me  dott. 
_______________________, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base 
……….., senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio 
consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti: 
 
‐  il  sig.  ____________________nato  a  _______________  il  _____________,  C.F.:  _____________________, 
nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione _______________________, a tale funzione nominato con 
provvedimento del______________. n. ___.,    che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire 
esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai 
sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione 
appaltante"; 
NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA 
‐  il sig. _________________ nato a ____________ il _______________,  in qualità di ____________________   
dell'impresa  _______________________,  C.F.:  _____________________,  partita  I.V.A.  ________________, 
con sede legale in _________________, alla via ________________________, che nel prosieguo dell'atto verrà 
denominato semplicemente "appaltatore". 
 
NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE 
‐  il sig. _________________ nato a ____________ il _______________,  in qualità di ____________________   
dell'impresa  _______________________,  C.F.:  _____________________,  partita  I.V.A.  ________________, 
con  sede  legale  in  _________________,  alla  via  ________________________,  che  agisce  quale  capogruppo 
mandatario del  raggruppamento  temporaneo /consorzio ordinario di  imprese,  costituito con atto del notaio 
______________________,  in  _____________,  Repertorio  n°  _________  in  data  __________  ,  tra  essa  e  le 
seguenti imprese mandanti: 
 
Impresa ‐ 1    ______________________________________________________ 
C.F.:    _________________________, Partita I.V.A. _______________________ 
con sede in __________________, Via ______________________, n°________ 
 
Impresa ‐ 2    ______________________________________________________ 
C.F.:    _________________________, Partita I.V.A. _______________________ 
con sede in __________________, Via ______________________, n°________ 
 
Impresa ‐ 3 ______________________________________________________ 
C.F.:    _________________________, Partita I.V.A. _______________________ 
con sede in __________________, Via ______________________, n°________ 
 
Impresa ‐ n    ______________________________________________________ 
C.F.:    _________________________, Partita I.V.A. _______________________ 
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con sede in __________________, Via ______________________, n°________ 
 
 
detti  comparenti,  della  cui  identità  personale  e  capacità  giuridica  sono  certo  e  faccio  fede, mi  chiedono  di 
ricevere questo atto, ai fini del quale, 
 

PREMESSO CHE 
 

‐ con delibera della Giunta ___________ n° ___ del ________ , esecutivo a norma di legge, è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di   

  OPERE DI DIFESA COSTIERA PER CONTRASTARE L'EROSIONE MARINA ‐ INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA 
NEL PARAGGIO DAL F. CHIENTI AL F. TENNA ‐ 1° LOTTO per un importo complessivo di 371.400,00 €, di cui 
5.940,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

 
‐  con  successivo  provvedimento  n._____  del  _______  la  stazione  appaltante  ha  deliberato  di  procedere 
all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Prezzo più basso . 

 
‐  con  provvedimento  n.___  del  _________,  l'appalto  è  stato  aggiudicato  in  via  definitiva  all'impresa 
_______________ con sede in ______________    con il ribasso del _________ % sull'importo a base d'asta di 
€__________ e, quindi, per un importo dei  lavori da appaltare di € _______________ e di € ____________ 
per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara; 

 
‐  il  possesso  dei  requisiti  dell'appaltatore  è  stato  verificato  positivamente,  come  risulta  dalla  nota  del 
Responsabile del procedimento n. ________ in data ____________, 

 
‐  L'appaltatore  ed  il  Responsabile  del  procedimento  hanno  dato  atto  nel  verbale  sottoscritto  in  data 
______________, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto 
del presente contratto. 

 
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 
 

Art. 1 - Premessa 
 
1.  La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Art. 2 - Oggetto del contratto 

 
1.  La  stazione  appaltante,  come  sopra  rappresentata,  in  virtù  degli  atti  in  premessa  citati,  concede

all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei
lavori. 

2.  Ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  ai  sensi  dell'art.  3  comma  5  della  Legge  n.  136/2010,  per 
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1
del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici: 
  ‐ Codice identificativo gara (CIG): _____________________ 
  ‐ Codice Unico di Progetto (CUP): _____________________ 

 
 

Art. 3 - Ammontare dell'appalto 
 
1.  Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per  il pieno e perfetto adempimento del contratto,    è fissato  in €

________________ comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge. 

2.  L'ammontare di cui al comma 1 è così composto: 

a.  € _______________ per lavori veri e propri, di cui: 
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1.  € _______________    Sicurezza inclusa 

2.  € _______________ Costo del personale 

   

3.  L'appalto  viene  affidato  ed  accettato  senza  riserva  alcuna  dall'appaltatore  sotto  l'osservanza  piena,
assoluta  ed  inscindibile  delle  condizioni  e  delle  modalità  di  cui  al  capitolato  speciale  d'appalto  e  i
documenti  facenti  parte  integrante  del  progetto  posto  a  base  di  gara  che  l'appaltatore  dichiara  di
conoscere. 

4.  Il contratto è stipulato  interamente "a Misura", per cui si procederà alla contabilizzazione delle quantità
eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.   

5.  Il  ribasso  contrattuale  sarà  applicato  all'  Elenco  dei  prezzi  unitari  del  progetto  esecutivo  che  è  parte
integrante del contratto. 

 
 

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee 
 
 
1.  Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono

riportati nella seguente tabella: 
 

Categoria 
Importi in euro  Incidenza 

su Totale Lavori  Sicurezza del PSC  Totale 

  LAVORI A MISURA         

OG 7  OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO  365.460,00  5.940,00  371.400,00  100,00% 

  Sommano a Misura  365.460,00  5.940,00  371.400,00  100,00% 

           
           

  Totale APPALTO  365.460,00  5.940,00  371.400,00   

 

 
Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore 

 
1.  A tutti gli effetti del presente contratto,  l'appaltatore elegge domicilio  in _________________________,

presso__________________________, alla via ____________________________________ , n. _______ . 

2.  I  pagamenti  saranno effettuati mediante bonifico  sul  conto  corrente  corrispondente al  seguente  codice
IBAN:  IT  ___________________________________________      acceso  presso
______________________. 

 
 

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali 
 
1.  I lavori saranno consegnati in via d’urgenza su ordine del Responsabile del Procedimento e comunque, in

via subordinata entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto . 

2.  L'appaltatore  si  obbliga  ad  ultimare  i  lavori  entro  il  termine  di  60  giorni  naturali  consecutivi  decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

3.  Nel caso di mancato rispetto del termine  indicato per  l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di  ritardo nell'ultimazione dei  lavori dei  lavori  viene applicata una penale pari  allo 1,00 per
mille (371,40 €) dell'importo contrattuale. 
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Art. 7 - Sospensione dei lavori 
 
1.  In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano

utilmente  a  regola  d'arte,  e  che  non  siano  prevedibili  al  momento  della  stipulazione  del  contratto,  il
direttore  dei  lavori  può  disporre  la  sospensione  dell'esecuzione  del  contratto,  compilando,  con
l'intervento dell'esecutore o di un suo  legale rappresentante,  il verbale di sospensione, con  l'indicazione
delle  ragioni  che  hanno  determinato  l'interruzione  dei  lavori,  nonché  dello  stato  di  avanzamento  dei 
lavori,  delle  opere  la  cui  esecuzione  rimane  interrotta  e  delle  cautele  adottate  affinché  alla  ripresa  le
stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e
dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione 

2.  Se  successivamente  alla  consegna  dei  lavori  insorgano,  per  cause  imprevedibili  o  di  forza  maggiore,
circostanze  che  impediscano  parzialmente  il  regolare  svolgimento  dei  lavori,  l'appaltatore  è  tenuto  a 
proseguire  le  parti  di  lavoro  eseguibili,  mentre  si  provvede  alla  sospensione  parziale  dei  lavori  non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 

3.  Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali  di  sospensione e di  ripresa dei  lavori,  salvo  che per  le  sospensioni  inizialmente  legittime, per  le
quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma 
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.   

4.  Quando  la  sospensione  supera  il  quarto  del  tempo  contrattuale  complessivo  il  responsabile  del
procedimento dà avviso all'ANAC.  Le  sospensioni possono anche essere ordinate dal RUP per  ragioni  di
pubblico interesse o pubblica incolumità. In particolare di norma, a causa della stagione balneare, i lavori
saranno sospesi su ordine del RUP nel periodo che va dal 30.06.2018 al 01.09.2018 e comunque per tutto
il  periodo  imposto  dalle  Autorità  Marittime  alle  quali  l’impresa  dovrà  richiedere  l’autorizzazione  per
eseguire i lavori. 

5.  Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. 

6.  L'esecutore  non  ha  diritto  allo  scioglimento  del  contratto  né  ad  alcuna  indennità  qualora  i  lavori,  per
qualsiasi  causa  non  imputabile  alla  stazione  appaltante,  non  siano  ultimati  nel  termine  contrattuale  e 
qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

 
 

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore 
 
1.  In  osservanza  alle  disposizioni  legislative,  al  capitolato  speciale  d'appalto  e  del  capitolato  generale

d'appalto,  s'intendono  a  carico  dell'appaltatore  le  spese  relative  all'allestimento  del  cantiere,  degli
apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e    la custodia    per
tutta la durata dei lavori, nonché di tutto quanto previsto, con spese a carico dell’impresa,    nel Capitolato
Speciale d’Appalto. 

2.  Sono a carico dell'appaltatore  le  spese per  il mantenimento delle opere  realizzate  fino all'emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. 

3.  L'appaltatore  è  in  tutti  i  casi  responsabile  dei  danni  causati  dall'imperizia  o  dalla  negligenza  di  suo
personale e comunque di soggetti da lui nominati. 

 
 

Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti 
 
 
1.  Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sarà corrisposta a 

favore  dell'Appaltatore  un'anticipazione  sul  corrispettivo  nella  misura  determinata  dalle  disposizioni  in
vigore. 

2.  Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti, al netto dell'importo delle rate
di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore a 150.000,00 €. 



 

Pagina 6 di 10  
 

ll RUP,    ai sensi dell'articolo 113‐bis del codice dei contratti, emette entro 30 giorni dall'adozione di ogni 
stato di avanzamento lavori il conseguente certificato di pagamento. 

3.  La  contabilità  dei  lavori  è  effettuata  attraverso  la  registrazione  delle  misure  rilevate  direttamente  in
cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale
d'appalto per ciascuna lavorazione. 

4.  Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in proporzione all’avanzamento dell’importo dei lavori e non
soggetti a ribasso offerto in sede di gara.   

5.  A  garanzia  dell'osservanza  delle  norme  e  delle  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello    0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale. 

6.  Qualora  i  lavori  rimangano  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45  giorni,  per  cause  non  dipendenti
dall'appaltatore,  si provvede alla  redazione dello  stato di avanzamento e all'emissione del  certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2. 

7.  Il pagamento della  rata di  saldo è subordinato alla presentazione di garanzia  fideiussoria e deve essere
effettuato  entro  60  giorni  dall'emissione  del  certificato  di    collaudo    provvisorio    ovvero    del
certificato  di  regolare  esecuzione  e  non  costituisce    presunzione    di  accettazione  dell'opera,  ai  sensi 
dell'articolo 1666,    comma    2,    del codice civile. 

8.  L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato 
degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di
ultimazione dei lavori. 

9.  Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dal  soggetto  appaltante  prima  che  il  certificato  di 
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo 

10.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla
rata  di  saldo  rispetto  alle  condizioni  e  ai  termini  stabiliti  nel  capitolato  speciale  di  appalto,  spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002. 

11.  Trascorsi  i  termini  per  l'emissione  del  certificato  di  pagamento  o  del  titolo  di  spesa,  o  nel  caso  in  cui 
l'ammontare  delle  rate  di  acconto  raggiunga  il  quarto  dell'importo  netto  contrattuale,  l'appaltatore  ha
facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. 

 
Art. 10 - Revisione dei prezzi 

 
1.  E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti

e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile. 
 
 

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo 
 
1.  Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità 

previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del
medesimo articolo. 

2.  Le modifiche  in  contrasto  con  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  saranno  possibili
mediante nuova procedura di appalto. 

3.  Il  contratto  può  essere  modificato  anche  a  causa  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto  esecutivo  che
pregiudicano,  in tutto o  in parte,  la realizzazione dell'opera o  la sua utilizzazione, senza necessità di una 
nuova procedura,  se  il  valore della modifica è  contemporaneamente al di  sotto delle  soglie di  rilevanza
comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto. 

4.  Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei
contratti,  tramite  le  sezioni  regionali,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  da  parte  della  stazione 
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. 
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Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione 
 
1.  Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione

dei  lavori,  deve  essere  confermato  dal  responsabile  del    procedimento.  Tale  certificato    assume
carattere  definitivo  decorsi  due  anni  dalla  sua  emissione.  Decorso  tale  termine,  si  intende  tacitamente
approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine. 

2.  Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui
al comma 1 assuma carattere definitivo. 

 
Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie 

 
1.  Se sono  iscritte  riserve sui documenti  contabili per un  importo compreso  fra  il 5% e  il 15% dell'importo

contrattuale,  il  responsabile  del  procedimento,  valutata  l'ammissibilità  e  la  non manifesta  infondatezza
delle riserve, promuove l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione
del certificato di regolare esecuzione. 

2.  L'Appaltatore  terrà  sollevata  ed  indenne  l'Amministrazione  Appaltante  da  ogni  controversia  (comprese
quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni,
richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori. 

3.  Qualora  non  si  stipuli  l'accordo  bonario,  la  definizione  di  tutte  le  controversie  è  demandata  al  Giudice
ordinario presso il luogo in cui il contratto è stipulato. 

 
Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto 

 
1.  Ai  sensi  dell'articolo  108,  comma 1,  del  codice  dei  contratti,  le  stazioni  appaltanti  possono  risolvere un 

contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:   
a.  il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto

ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;   
b.  con  riferimento  alle  modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma  1,  lettere  b)  e  c)  del  codice  dei

contratti  sono  state  superate  le  soglie  di  cui  al  comma 7 del  predetto  articolo;  con  riferimento alle
modificazioni  di  cui  all'articolo  106,  comma  1,  lettera  e)  del  predetto  codice,  sono  state  superate
eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento
alle modificazioni  di  cui  all'articolo 106,  comma 3,  sono  state  superate  le  soglie di  cui  al medesimo
comma 3, lettere a) e b);   

c.  l'aggiudicatario  o  il  concessionario  si  è  trovato,  al momento  dell'aggiudicazione  dell'appalto  o  della
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto
riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;   

d.  l'appalto  non  avrebbe  dovuto  essere  aggiudicato  in  considerazione  di  una  grave  violazione  degli
obblighi  derivanti  dai  trattati,  come  riconosciuto  dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  in  un
procedimento  ai  sensi  dell'articolo  258  TFUE,  o  di  una  sentenza  passata  in  giudicato  per  violazione
delle norme contenute nel presente codice;   

2.  Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: 
a.  qualora nei confronti dell'appaltatore sia  intervenuta  la decadenza dell'attestazione di qualificazione

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;   
b.  nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione

di  una  o  più misure  di  prevenzione  di  cui  al  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  relative misure  di
prevenzione,  ovvero  sia  intervenuta  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  per  i  reati  di  cui
all'articolo 80 del codice dei contratti. 

3.  Per  la  risoluzione e  il  recesso trovano applicazione  le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli
articoli 108 e 109 del codice dei contratti. 
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Art. 15 - Obblighi appaltatore 

 
1.  In conformità alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore: 
a.  ha  depositato  il  Piano  Operativo  di  Sicurezza  del  cantiere  specifico  quale  piano  complementare  e  di

dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonchè
le eventuali proposte integrative   

b.  aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla  lettera precedente in funzione delle eventuali
variazioni 

c.  dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni concesse
in subappalto. 

2.  In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza: 
a.  l'appaltatore è obbligato a  rispettare  tutte  le norme  in materia  retributiva,  contributiva, previdenziale,

assistenziale,  assicurativa,  sanitaria,  di  solidarietà  paritetica,  previste  per  i  dipendenti  dalla  vigente
normativa. 

b.  ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è
stato acquisito il Documento unico di regolarità contributiva in data _________ numero_______. 

3.  L'appaltatore  deve  provvedere  alla  custodia,  alla  buona  conservazione  e  alla  gratuita manutenzione  di 
tutte  le  opere  e  impianti  oggetto  dell'appalto  fino  all'approvazione,  esplicita  o  tacita,  del  certificato  di
collaudo provvisorio;  la  stazione appaltante ha  facoltà di  richiedere  la  consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate. 

 
Art. 16 - Subappalto 

 
1.  Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

2.  I  lavori  che  l'appaltatore  ha  indicato  in  sede  di  offerta  possono  essere  subappaltati,  nella  misura,  alle

condizioni  e  con  i  limiti  e  le  modalità  previste  dal  capitolato  speciale  d'appalto;  l'autorizzazione    al

subappalto è soggetta a quanto disposto dal    comma 6. 

3.  Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in
via  esclusiva  nei  confronti  della  stazione  appaltante.  L'aggiudicatario  è  responsabile  in  solido  con  il
subappaltatore  in  relazione  agli  obblighi  retributivi  e  contributivi,  ai  sensi  dell'articolo  29  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

4.  L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto. 

5.  L'affidatario  è  solidalmente  responsabile  con  il  subappaltatore  degli  adempimenti,  da  parte  di  questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.   

6.  Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento
contrattualmente  grave  ed  essenziale  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.    Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della
legge  13  settembre  1982,  n.  646  e  s.mi.  (sanzione  pecuniaria  fino  a  un  terzo  dell'importo  dell'appalto,
arresto da sei mesi ad un anno). 

7.  La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi 
ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:   
a.  quando il subappaltatore o il cottimista è una micro‐impresa o piccola impresa;   
b.  in caso inadempimento da parte dell'affidatario; 

8.  L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici  senza alcun  ribasso;  la  stazione appaltante,  sentito  il  direttore dei  lavori,  il  coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione.   
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Art. 17 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi 
 
1.  Nel  rispetto  dell'articolo  103,  comma  1,  del  codice  dei  contratti,  l'appaltatore  ha  prestato  apposita

garanzia  definitiva  mediante  cauzione/fideiussione      numero_________  in  data__________  rilasciata 
dalla  società/dall'istituto__________________________agenzia/filiale  di_______________________,  per
un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 

2.  La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modlità previste nel Capitolato speciale d'appalto e
Art. 103 comma 5 del codice dei contratti. 

3.  Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa  di  natura  accessoria  pari  all'importo  della medesima  rate  di  saldo maggiorato  del  tasso  di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o 
della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

4.  Ai  sensi  dell'articolo  103,  comma  7  del  codice  dei  contratti,  l'appaltatore  è  obbligato  ad  assumere  la
responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori. 

5.  L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero_______‐_in 
data__________ rilasciata dalla società/dall'istituto_________________________________ agenzia/filiale 
di_____________, per un importo pari a        € _____________ . 

 
Art. 18 - Cessione quote e crediti 

 
1.  Se  il  contraente  generale  ha  costituito  una  società  di  progetto,  i  soci  che  hanno  concorso  a  formare  i

requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti del contratto, il
buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata, ai 
sensi dell'articolo 194, comma 11, del codice dei contratti. 

2.  I  crediti  delle  società  di  progetto  nei  confronti  del  soggetto  aggiudicatore,  sono  cedibili  ai  sensi
dell'articolo 106, comma 13 del codice dei contratti; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora
liquidi ed esigibili. 

3.  La cessione di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 194, comma 14, del codice dei contratti, deve essere
stipulata  mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata  e  deve  essere  notificata  al  debitore 
ceduto.  L'atto  notificato  deve  espressamente  indicare  se  la  cessione  è  effettuata  a  fronte  di  un
finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata. 

 
Art. 19 - Tracciabilità  dei flussi finanziari 

 
1.  L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di

assicurare  la  tracciabilità  dei movimenti  finanziari  relativi  all'appalto  in  oggetto,  pena  la  risoluzione  del
contratto stesso. 

2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  l'appaltatore  si  impegna  a  accendere  e/o  utilizzare  apposito  conto  corrente
bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi  identificativi di tale conto nonché le generalità e  il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

3.  La  Stazione  appaltante  verifica  in  occasione  di  ogni  pagamento  all'appaltatore  e  con  controlli  ulteriori
l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. 

4.  L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena
di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale
ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. 

 
Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia 

 
1.  Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli  impedimenti all'assunzione del

presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011. 
2.  Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti in materia antimafia

secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto. 
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Art. 21 - Normative di riferimento 

 
1.  Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute

nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016. 
2.  L'appaltatore dichiara di  non essere  sottoposto  alle  sanzioni  di  interdizione della  capacità  a  contrattare 

con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli
14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53,
comma 16‐ter, del D.Lgs.165/2001. 

3.  In  caso  di  sopravvenuta  inefficacia  del  contratto  in  seguito  ad  annullamento  giurisdizionale
dell'aggiudicazione  definitiva,  trovano  applicazione  gli  articoli  da  121  a  124  dell'allegato  1  al  D.Lgs.
104/2010. 

 
Art. 22 - Spese contrattuali e trattamento fiscale 

 
1.  Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione

e  registrazione,  compresi  quelli  tributari,  nonché  tutte  le  spese  di  bollo  per  gli  atti  occorrenti  per  la
gestione del lavoro. 

2.  I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che    è a carico della Stazione appaltante. 
3.  Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986

e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). 
 
 

Art. 23 - Trattamento dei dati personali 
 
1.  L'appaltatore  dà  atto  di  aver  preso  visione  dell'informativa  di  cui  all'articolo  13,  del  D.Lgs.  196/2003

“Codice in materia di protezione dei dati personali” per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio
relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti. 

2.  La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento è________________________
con  sede    in      via  __________________________  e  che,  relativamente  agli  adempimenti  inerenti  al
contratto, il responsabile del trattamento è________________ 

 
 


