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1. PREMESSA

I1 litorale del Comune di Porto Sant’Elpidio ¢ soggetto a forti fenomeni di erosione che causano
danni alla spiaggia, alle strutture balneari ed alle strade litoranee mettendo a rischio di inondazione,
nei tratti critici, le abitazioni retrostanti.

Nel 2005 ¢ stato realizzato un sistema di opere di difesa per un tratto di 2365 m di litorale
consistente in una barriera sommersa parallela alla linea di riva, senza varchi, chiusa alle due
estremita da due pennelli in parte emersi ed in parte sommersi. In prossimita della foce del fosso
Castellano veniva inoltre realizzato un pennello della lunghezza di 70 m oltre alla testata di
chiusura. Nel tratto protetto dalla barriera sommersa, che ha una sommergenza di -1.20 m, ¢ stato
inoltre effettuato un parziale ripascimento, rispetto quanto previsto nel progetto generale, con
materiale ghiaioso.

Inoltre negli anni 2015 e 2016 ¢ stata eseguita la manutenzione straordinaria delle scogliere
sommerse, con sistemazione della sagoma senza modifica della sommergenza, per complessivi
544m, risultati da un rilievo batimetrico del 2014 i piu danneggiati dalle mareggiate, su una
lunghezza totale della scogliera di 2.3km (v. TAV.1 — Stato Attuale).

L’opera ¢ stata ripristinata con le stesse caratteristiche del progetto originale, sommergenza di
1.20m, berma di 10m pendenza lato mare 1/2 e lato terra 1/1.5, ’opera era necessaria poiché anche
in occasione di mareggiate di media intensita la spiaggia emersa, retrostante la soglia esistente, era

soggetta ad allagamenti ed a erosioni localizzate, con danni alle strutture esistenti.
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INTERVENTI REALIZZATI SOVRAPPOSIZIONE A VISTA SATELLITARE

Figura 1.1 — Stralcio TAYV. 1 —Planimetria stato attuale

L’attuale progetto prevede la realizzazione di un ripascimento all’interno dell’area protetta dalla
scogliera sommersa.

Con I’Accordo di Programma sugli interventi contro il dissesto idrogeologico stipulato tra
I’ Amministrazione del Comune di Porto Sant’Elpidio, la Regione Marche e la Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. si ¢ previsto di finanziare un intervento generale di protezione del paraggio
ricompreso tra i transetti 580 e 613 di circa Km. 7.00 con opere rigide e contestuale ripascimento
con materiale proveniente prioritariamente dall’alveo dei fiumi Chienti e Tenna, come previsto dal
Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marche (aggiornato con D.A.C.R.
n.120 del 20/01/2015).

Le mareggiate del 2016-2017 hanno accentuato le erosioni in alcuni tratti del litorale e quindi
I’intervento di ripascimento, visto 1’importo limitato, non potra ricoprire ’intera lunghezza del
tratto protetto da scogliera sommersa ma dovra essere concentrato in alcune aree dove la spiaggia
emersa ¢ completamente scomparsa mettendo in pericolo le strutture esistenti e la strada retrostante.
Per questi tratti le quantita previste del ripascimento dovranno essere quindi molto superiori ai

30m’/m utilizzati nel progetto del 2005.



Il progetto di Fattibilita Tecnico Economica presentato nell’ Agosto 2017 prevedeva la ricostruzione

parziale della spiaggia emersa, come riportato nella Fig. 1.2, da realizzare con ripascimento di

ghiaie provenienti prioritariamente dall’alveo e dalla foce dei fiumi Chienti e Tenna.

Figura 1.2 — Planimetria di progetto (Progetto di Fattibilita)

A seguito di numerosi incontri con gli Enti Territoriali interessati il Comune di Porto Sant’Elpidio
ha incaricato 1 sottoscritti progettisti, coadiuvati dal dott. Federico Politano specialista ambientale,
di valutare preventivamente le possibili aree di approvvigionamento del materiale da utilizzare per
il ripascimento sui fiumi Tenna e Chienti.

Dall’esame delle aree fluviali individuate, e dall’incontro preparatorio presso il Comune di Porto S.
Elpidio ¢ emerso I’impossibilita di usare le ghiaie da prelevare lungo il corso del fiume Tenna salvo

quelle poste sulla spiaggia in prossimita della sua foce. In accordo con i tecnici del Genio Civile



tutela gestione e assetto del territorio di Macerata si ¢ individuata invece un area compresa tra la
foce dell’Ete Morto ed il ponte sulla S.S. N° 16 Adriatica come zona di possibile
approvvigionamento del materiale ghiaioso per effettuare il ripascimento.
Per le aree del Chienti, dopo aver effettuato lo studio idraulico, si sono individuate le modalita di
campionamento del materiale in accordo con ARPA di Fermo.
La valutazione dei volumi di ghiaia disponibile nella foce del Tenna e sul Chienti impone
comungque 1’utilizzo anche di materiale proveniente da cave autorizzate.
In definitiva si era previsto che la ghiaia del ripascimento fosse prelevata in parte alla foce del
fiume Tenna, in parte in cave autorizzate ed in parte sul tratto finale del fiume Chienti.
Poiché il processo erosivo ¢ aumentato in conseguenza delle mareggiate invernali e
I’approvvigionamento delle ghiaie dal Chienti richiede tempi piu lunghi sia per la caratterizzazione
sia per il prelievo si ¢ deciso, in accordo con il RUP, nella fase di progettazione definitiva, di
predisporre due lotti funzionali ed un unico documento di screening ambienale dove vengono
riportate tutte le azioni e le valutazioni svolte per 1’intero progetto.
I lavori sono stati quindi articolati con:
1° LOTTO in cui si utilizzano ghiaie provenienti dalla foce del fiume Tenna e da cave
autorizzate.

2° LOTTO in cui si utilizzano ghiaie provenienti dal flume Chienti.

Il Comune di Porto Sant’Elpidio ha presentato istanza di avvio del procedimento di assoggettabilita
a VIA del progetto Definitivo correlato dallo Studio Preliminare Ambientale e dalla Relazione
Paesaggistica il 28/02/2018. I1 procedimento si ¢ concluso con la riunione del 27/04/2018 a seguito
della quale il Responsabile del Servizio Tutela, Assetto e Gestione del Territorio della Regione

Marche ha proposto “di escludere il progetto di ripascimento dalla successiva VIA nel rispetto

delle seguenti condizioni’:

Per il presente 1° lotto:

- Qualora i sedimenti della foce del F. Tenna che si intende utilizzare facciano rilevare
anch’essi la non compatibilita con il ripascimento, dovra essere modificato alla luce di tale
eventuale esito;

- Qualora i sedimenti alla foce del Tenna, facciano rilevare la compatibilita con il
ripascimento, tenuto conto del parere dell’ASUR Area Vasta n.3 e del divieto di collocare
nel sito di destinazione tali sedimenti posto al pf.2.6.1 del capitolo 2 dell’Allegato tecnico
del D.M. n.173/2016, comunque essi potranno essere impiegati solo dopo il termine della

stagione balneare. Ne deriva che il primo lotto, a cui si potra dare attuazione non appena



ottenuta I’autorizzazione, qualora il Comune lo ritenga opportuno, anche a stagione
balneare in corso, dovra essere realizzato solo con materiale da cava.
Nel procedimento di verifica di assoggettabilita a Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto
Definitivo, sulla base delle risultanze delle analisi chimico-ecotossicologiche eseguite sui campioni
prelevati nell’alveo del Chienti, ¢ stata verificata 1’incompatibilita di detto materiale all’utilizzo a
ripascimento. Pertanto il 2° lotto sara realizzato esclusivamente con materiale proveniente da cava

autorizzata.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

A seguito delle mareggiate intervenute durante 1’iter di autorizzazione per la non-assoggettabilita a
V.I.A., il Comune ha predisposto interventi di somma urgenza sul tratto di litorale interessato dal
ripascimento previsto sia nel 1° che nel 2° Lotto, per 1’aggravarsi della situazione erosiva, i due
Verbali di Somma Urgenza predisposti dal RUP sono allegati alla presente relazione.
Poiché alcune parti dei lavori di 1° Lotto sono interessati dai sopradetti interventi, nel presente
Progetto Esecutivo si effettuera il ripascimento nei tratti in maggior erosione, rinviando al 2° Lotto i
il completamento di quanto previsto nel Progetto Definitivo.
Il presente 1° Lotto prevede quindi i seguenti lavori:

— Ripascimento per una lunghezza di circa 300m con ghiaie compatibili con un versamento di

60m’/m per il tratto in maggiore erosione.

11 totale del materiale previsto & quindi pari a 18 000m’, da reperire nella foce del fiume Tenna per

un totale 10000m’, e per un totale di 8 000m’ da cave autorizzate.



Figura 2.1 — Stralcio Planimetria di Progetto Esecutivo — 1° Lotto

\

Nel progetto ¢ stato valutato il diametro minimo indispensabile da utilizzare nel ripascimento
compatibile con le ghiaie esistenti come risulta dalla campagna di caratterizzazione granulometrica
effettuata dal Geologo Orazi nel 2014 su tutto il litorale del Comune e allegata alla Relazione
Tecnica. La compatibilita litologica ¢ scontata poiché il fiume Tenna ¢ il fiume che con il proprio

trasporto solido alimenta la spiaggia di Porto Sant’Elpidio.
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CITTA DI PORTO SANT’ELPIDIO

Provincia di Fermo

L UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: [ LAVORI DI SOMMA URGENZA.

OPERE DI DIFESA TEMPORANEA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI A
DIFESA DELLE INFRASTRUTTURE LITORANEE A SEGUITO DEI DANNI
PROVOCATI DALLE MAREGGIATE DI FEBBRAIO E MARZO 2018.

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art. 163 DPR 50/2016)

L’anno 2018, il giorno 21 del mese di Marzo, il sottoscritto Dott. Ing. Fabio Alessandrini, Dirigente
dell’ Area 2 del Comune di Porto Sant’Elpidio.

Richiamate le Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti n.17 del 16/03/2018 e n.18 del 22/03/2018;

Visto che a seguito del vento di burrasca e delle mareggiate che hanno colpito il litorale di Porto
Sant’Elpidio negli ultimi giorni del mese di febbraio, nel giorno 20 marzo ed ancora in corso, anche a seguito di
segnalazione dei concessionari di stabilimenti balneari, sono stati eseguiti dei sopralluoghi dal personale
dell’UTC in corrispondenza dei tratti di costa maggiormente esposti a danneggiamenti ed in particolare in
corrispondenza dei tratti di spiaggia afferenti gli stabilimenti balneari/ristoranti: “Pepe Nero”, “Kooka” e “Luna
Rossa”.

Preso atto che dai sopralluoghi effettuati nel giorno 16 marzo e successivi sono stati riscontrati forti
fenomeni erosivi in corrispondenza dei citati tratti di spiaggia e con danni alle strutture stesse oltre ai danni alle
infrastrutture pubbliche adiacenti quali docce pubbliche, scarichi di fossi o scolmatori a mare, ed aree
circostanti;

Considerato che in corrispondenza delle predette concessioni , le strutture realizzate dai concessioanri,
pur se a rischio di rovina, rappresentano di fatto una protezione alle infrastrutture pubbliche retrostanti;

Preso atto dello stato dei luoghi ove parti pericolanti e divelte delle strutture costituiscono un concreto
ed attuale pericolo per la pubblica incolumita, in quanto le pertinenze degli stabilimenti balneari ricadono in
aree aperte e difficilemente transennabili.

Dato atto in ogni caso della necessitd immediata di mettere in sicurezza dette strutture, interposte alle
infrastrutture litoranee che hanno di fatto una funzione di protezione a quest’ultime, per scongiurare maggiori
danni per I’A.C. oltre ai pericoli per gli utenti.

Considerato inoltre che con il perdurare della mareggiata in corso non si possono escludere ulteriori
danni alle strutture balneari e infrastrutture litoranee;




Stabilito di dover intervenire in somma urgenza mediante il ripristino delle condizioni di sicurezza sui
predetti siti mediante 1’utilizzo sia di materiale inerte che di blocchi in calcestruzzo poggiati a secco protetti
verso est con materiale da prelevare in loco.

Dato atto che tali lavori non possono essere eseguiti da personale dipendente in quanto
I’ Amministrazione non ¢ dotata di mezzi adeguati per I’esecuzione di opere sull’arenile;

Visto I’art. 163 del DPR 50/2016 per I’esecuzione di lavori di somma urgenza;

Che I’Ufficio Lavori Pubblici ha predisposto comunque una stima dei lavori (allegata) da cui si rileva
che I’importo lordo della spesa ammonta ad euro 13.840,90 IVA compresa.

Che a tal fine sono state contattate due ditte per 1’esecuzione contemporanea degli interventi e
precisamente le ditte: Movimentazione Terra 2° di Ambrogi Renato, Via calabria 51 Porto Sant’Elpidio
(FM) per I’intervento 1, SACEF di Vagnozzi Adalgiso & C. C.da Castellano, 881 Sant’Elpidio a Mare
(FM) per I’intervento 2, le quali si sono dichiarate disponibili ad eseguire detti lavori immediatamente secondo
il presente verbale di somma urgenza.

Che gli appaltatore hanno anche dichiarato di avere i requisiti di legge per I’assunzione dell’appalto e di
essere in regola con gli obblighi assistenziali previdenziali;

PERTANTO

Ai sensi dell’art 163 del DPR 50/2016 per la salvaguardia e I’incolumita pubblica.

SI DISPONE IN DATA ODIERNA

L’attivazione della ditte: Movimentazione Terra 2° di Ambrogi Renato, Via calabria 51 Porto Sant’Elpidio
(FM) e SACEF di Vagnozzi Adalgiso & C. C.da Castellano, 881 Sant’Elpidio a Mare (FM), per
I’esecuzione dei lavori del presente verbale di Somma Urgenza, le quali sottoscrivono lo stesso e dichiarano di
aver preso visione dello stato dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla hanno da obiettare sulle
modalita dei lavori da effettuare, salvo imprevisti che si dovessero presentare nel corso delle lavorazioni.

La contabilizzazione sara eseguita a misura sui lavori effettivamente eseguiti.

Il Dirigente dell’Ax¥a 2 del Comune di Porto Sant’Elpidio

Dott. Ing. Fabio i’lessandrini
N\
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