COMUNE DI MONTEGRANARO

Provincia di Fermo
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Preparazione delle aree 19 v—v‘

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 -

Apprestamenti del cantiere 19 ﬁ

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 Z1 -

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 -
Cantiere temporaneo su strada 19 v—v‘

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 -

Demolizioni e rimozioni 49 v #
Asportazione di strato di usura e collegamento 49 Z1 _

Sede stradale 269 A 4 ‘
Formazione di manto di usura e collegamento 169 Z1 _
Scavo a sezione obbligata 39 Z1 _

Formazione di fondazione stradale 49 Z1 _
Demolizione di fondazione stradale 39 Z1 _

Opere complementari 28g \ 4
Pulizia di sede stradale 59 Al
Realizzazione di segnaletica orizzontale 49

Smobilizzo del cantiere 19
Smobilizzo del cantiere 19

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA
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