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Nome attività Durata

Preparazione delle aree 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Demolizioni e rimozioni 4 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 4 g

Sede stradale 26 g

Formazione di manto di usura e collegamento 16 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Demolizione di fondazione stradale 3 g

Opere complementari 28 g

Pulizia di sede stradale 5 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 4 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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