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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT

DURATA APPROSSIMATIVA FASE - SETTIMANE

FASI DI LAVORO

Installazione del cantiere

Spostamento letto fiume

Palificazioni

Cordolo e collegamenti testa pali

Difesa spondale

Smobilizzo cantiere






