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CRONOPROGRAMMA

DESCRIZIONE GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DALL'INIZIO LAVORI
DELLA 180
LAVORAZIONE 1412128 |35|42149|56|63|70|77|84(91|98|105|112|119|126|133|140|147|154|161|168

Consegna lavori
ed
organizzazione
del cantiere

Sostituzione dei
corpi illuminanti

Numerazione dei
Centri Luminosi

Installazione e
adeguamento
quadri elettrici

Interventi di
riqualifica degli
impianti
(sostegni)

Interventi di
riqualifica degli
impianti (linee)

Interventi di
estendimento

Verifiche e
collaudi
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