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Comune di Ponzano di Fermo
Provincia di Fermo

OGGETTO: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI E
MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN
MARCO

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, & stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma ¢ quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati ¢
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 120 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si ¢ tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonche
della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile ¢ stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori, si ¢
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come



percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto 1'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si ¢ a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, 1'impresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avra diversi tipi di incidenza sulla produttivita che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 17°631,97 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
32782273

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovra stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Ponzano di Fermo, 23/01/2014

Il Tecnico
(arch. Cesare Mucci)
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Installazione cantiere 2'261,68| 3,251 1499 599 5 5
Movimenti terra 13'584,07| 19,528 8 g9 3399 20 26
Sistema di smaltimento acque meteoriche 4110,83/ 5,910 36 g9 47 g9 10 12
Predisposizione pubblica illuminazione 5394,62| 7,755 51 gg 6199 7 11
Predisposizione interramento cavo ENEL 1'561,09) 2,244 64 gg 68 gg 5 5
Realizzazione vialetti e slargo in ghiaietto 38'621,90| 55,522 71499 96 gg 19 26
Sistemazione sagrato e realizzazione rampa 491,16/ 0,706 99 gg 103 gg 5 5
Ripristino scarpata su accesso attuale 3'536,38/ 5,084 106 gg 110 gg 5 5
Smobilizzo cantiere 0,00/ 0,000 113 gg 120 gg 6 8

Ponzano di Fermo, 23/01/2014

il Tecnico
arch. Cesare Mucci

COMMITTENTE: Amministrazione comunale
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
199 452,34 452,34/ 0,650
2499 452,34 904,67 1,301
399 452,34 1°357,01] 1,951
499 452,34 1°809,34| 2,601
599 452,34 2'261,68| 3,251
8 g9 679,20 2'940,89| 4,228
9499 679,20 3'620,09| 5,204
1099 679,20 47299,29| 6,181
1199 679,20 4°978,50/ 7,157
1299 679,20 5'657,70| 8,133
1599 679,20 6°336,90| 9,110
16 gg 679,20 7°016,11| 10,086
17 g9 679,20 7°695,31| 11,063
18 gg 679,20 8'374,52| 12,039
1999 679,20 9°053,72| 13,015
22 g9 679,20 9732,92| 13,992
23 99 679,20 10°412,13| 14,968
24 99 679,20 11°091,33| 15,945
2599 679,20 11°770,53| 16,921
26 g9 679,20 12°449,74| 17,897
29 g9 679,20 13°128,94| 18,874
3099 679,20 13°808,14, 19,850
3199 679,20 14°487,35 20,827
3299 679,20 15166,55 21,803
3399 679,20 15'845,75 22,779
36 g9 411,08 16°256,83 23,370
37 99 411,08 16°667,92| 23,961
38 99 411,08 17°079,00, 24,552
3999 411,08 17°490,08 25,143
40499 411,08 17°901,17| 25,734
43499 411,08 18'312,25 26,325
44 99 411,08 18'723,33| 26,916
4599 411,08 19°134,41| 27,507
46 gg 411,08 19°545,50, 28,098
4799 411,08 19°956,58 28,689
5199 770,66 207727,24| 29,797
52 g9 770,66 21°497,90| 30,905
53 99 770,66 22°268,56| 32,013
57 99 770,66 23°039,22| 33,121
58 gg 770,66 23°809,88| 34,228
59 g9 770,66 24°580,54| 35,336
6199 770,66 25'351,20| 36,444
64 99 312,22 25'663,42| 36,893
65 g9 312,22 25'975,63| 37,342
66 g9 312,22 26°287,85| 37,791
67 99 312,22 26°600,07| 38,240
68 g9 312,22 26'912,29| 38,688
7199 2°032,73 28°945,02| 41,611
7299 2°032,73 30°977,75| 44,533
7399 2°032,73 33°010,48| 47,455
74 99 2°032,73 35°043,22| 50,377
7599 2°032,73 37°075,95| 53,299
78 99 2°032,73 397108,68| 56,222
79 99 2°032,73 417141,41| 59,144
80 gg 2°032,73 43174,14| 62,066
8199 2°032,73 45'206,87| 64,988
8299 2°032,73 47°239,61| 67,910
8599 2°032,73 497272,34| 70,833
86 gg 2°032,73 51°305,07| 73,755
87 99 2°032,73 53°337,80| 76,677
88 g9 2°032,73 557370,53| 79,599
89 g9 2°032,73 57°403,26/ 82,521

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

TABELLA DATE ED IMPORTI
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo (%)
euro euro
93 99 2°032,73 59°435,99| 85,444
94 g9 2°032,73 61°468,73| 88,366
9599 2°032,73 63'501,46| 91,288
96 gg 2°032,73 65'534,19| 94,210
99 g9 98,23 65'632,42| 94,351
100 gg 98,23 65°730,65| 94,493
101 gg 98,23 65'828,88| 94,634
102 gg 98,23 65°927,12| 94,775
103 g9 98,23 66°025,35| 94,916
106 g9 707,28 66°732,62| 95,933
107 g9 707,28 67°439,90| 96,950
108 gg 707,28 68°147,17| 97,966
109 gg 707,28 68°854,45 98,983
110 gg 707,28 69°561,73| 100,000
Ponzano di Fermo, 23/01/2014
il Tecnico

arch. Cesare Mucci

COMMITTENTE: Amministrazione comunale

TABELLA DATE ED IMPORTI




