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Realizzazione carpenteria di fondazione
Lavorazione e posa ferri strutture di fondazione
Getto in cls dtrutture di fondazione
Impermeabilizzazione pareti controterra
Montaggio della gru a torre

Realizzazione di vespaio per strutture controterra
Realizzazione di vespaio areato in pietrame



