COMUNITA' MONTANA DEL TRONTO

L.R. n. 18/08- Assegnazione fondi alle Comunita Montane per interventi di sistemazione idraulica
forestale. Decreto di

assegnazione fondi alle Comunita Montane n. 19/DDS del 01/04/2014.

Oggetto: “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE NEI COMUNI DI
ACQUASANTA TERME E MONTEGALLO” - Codice CUP D63H14000040002 -
Importocomplessivo Euro 160.000,00 e piu precisamente: per il comune di Acquasanta Terme:
Riqualificazione ambientale fosso Rio Faiete in localita Pito con ripulitura alveo e opere di difesa
spontale e per il comune di Montegallo: Ripristino di protezioni spondali franate in alveo e
riqualificazione ambientale lungo il torrente Rio Fluvione nel tratto compreso tra le frazioni Colle di
Rigo e Rigo.

PROGETTO ESECUTIVO

Scala 1: Aggiornamento n. Ascoli Piceno li
TAVOLA N 8. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
1l Responsabile del Procedimento 1l progettista

Geom. Sandro Vitelli Geom. Giuseppe Cecchini




DISTRIBUZIONE MENSILE IMPORTO DEI LAVORI i | TOTALE PER | TOTALE PER | TOTALE PER
TIPOLOGIE DI LAVORO Euro) TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA
1° mese| 2° mesel 3° mese|l 3° mese 4° mese| 5° mese
Comune di Montegallo- Rio Fluvione, | Comunedi Acquasanta Ter me- fosso Comunedi Comunedi TOTALE
Fosso Cesa Fosso Lama delle Faete Montegallo Acquasanta Terme PROGETTO
Taglio raso terra di vegetazione sulle sponde
ed alveo 6 888,00 3773,64 6 888,00 3773,64 106361,
Rimozione di gabbionate rovinate e scavi 8 175,79 9 495,87 8 175,79 9 495,87 17681,
Formazione di gabbionate e scogliere
rinverdite 8 000,00 | 23000,0010 772,81 21 000,00 17 053,74 41 772,81 38 053,74 79 826,55
Opere varie(staccionate, riprese muratura,
rinterri etc.) 1 057,65 3 581,56 1 057,65 3 581,56 4 639,2
totale 57 894,25 54 904,81 112 799,06
PARZIALI MESE 23063,79| 23000,0011 830,46] 13 269,5121 000,00, 20 635,30
IMPORTI PROGRESSIVI 23 063,79| 46 063,7957 894,25 71 163,792 163,76 112 799,06
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