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PROGETTO ESECUTIVO

“COMPLETAMENTO DI STRUTTURE ABITATIVE”

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI LAVORO
Art. 40 DPR 207/2010

Durata dei lavori previsti dal capitolato speciale d’appalto giorni 365

Fase Denominazione Giorno Giorno Data Inizio | Data Fine
inizio fine
001 allestimento cantiere 1 8
002 Demolizioni di tramezzature e 9 17
pavimenti
003 Nuove partizioni interne 18 30
004 Impianti elettrici, termici, idrici, 31 121
sanitari
005 Massetti interni e riprese varie 122 160
006 Intonaci interni 161 200
007 Pavimenti e rivestimenti 201 290
008 Infissi esterni 291 305
009 Tinteggiature interne e 306 340
trattamenti parti lignee
010 Montaggio sanitari e 341 351
rubinetterie
011 sistemazioni esterne 352 365
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