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RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1
lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da
allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R.
207/2010, é stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma e quello di determinare i tempi di esecuzione del
lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli
effettuati € risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 91 giorni
naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attivita, definita con riferimento ad una produlttivita di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione
Appaltante, si e tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole, noncheé della chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensile & stato previsto che le variazioni dei
singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttivita a seconda di tre possibili
condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

| valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente
tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen | feb | mar | apr |mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 90| 45 82.5
Normale 15| 15| 75| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 90| 75| 15 65
Sfavorevole 15| 15| 45| 90| 90| 90| 90| 45| 90| 75| 45| 15| 58.75




Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sara l'effettiva data d'inizio dei lavori,
si & tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attivita lavorative durante tutto
I'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attivita, indipendentemente dalla
successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si € a conoscenza della data
d'inizio dei lavori, limpresa dovra collocare le attivita durante il loro effettivo periodo
temporale di esecuzione, che nell'arco dellanno avra diversi tipi di incidenza sulla
produttivita che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media
considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince
che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una
produzione mensile media tale da poter realizzare una quantita di lavorazioni
corrispondente ad un importo di euro 51°860,55 ed ad una produzione massima mensile
corrispondente ad un importo di euro 55°060,38.

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come
condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la
stessa dovra stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli
desunti dall'allegato cronoprogramma.

Data: Dicembre 2015

Il Tecnico
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