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Premessa: 

 

Il presente cronoprogramma è stato diviso con uno schema di mesi e settimane. Non 

essendo possibile definire ancora con certezza la data di inizio dei lavori si è optato 

per riportare in modo intuitivo ma non definitivo le fasi e le tempistiche delle 

lavorazioni. 

Indicativamente, nella lettura, si farà riferimento a quanto specificato all’interno del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento (Elab. EG-PSC e Gantt allegato). Secondo tale 

schema quindi la data di inizio lavori coinciderà con la prima settimana di giugno. 
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Il Tecnico 
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